



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„ČOV Kladno – Dubí, rekonstrukce I. etapa“
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-624/23-D3
Číslo zakázky: 21400123
Číslo smlouvy u zhotovitele: 1-01-23-001-KCAH

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Mgr. Milanem Volfem, předsedou představenstva

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **STRABAG Water s.r.o.**
se sídlem: Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vločka 340448
IČO: 01706446
DIČ: CZ01706446
Zastoupený: Ing. Jindřich Tautrman, jednatel
Ing. Luboš Tomášek, jednatel

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných zjištěním při realizaci stavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 7/2024**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu zásahu vyšší moci (povodeň). Součástí stavebního objektu *SO 12 – Kalové hospodářství*, jsou i kontejnerová zařízení na odvodnění a zahuštění kalu od firmy CENTRIVIT, spol. s r.o. Dodávka obou kontejnerů je bohužel vlivem povodně z IX.2024, opožděna o cca 2 kalendářní měsíce.

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **01.11.2023**
- Dokončení plnění předmětu díla: **28.02.2025**

2.4 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	96 659 770,26 Kč
Změna ceny dodatkem č. 1	1 376 142,60 Kč
Změna ceny dodatkem č. 2	3 867 403,75 Kč
Změna ceny dodatkem č. 3	2 854 792,85 Kč
Celková cena bez DPH	104 758 109,46 Kč
DPH 21 %	21 999 202,98 Kč
Cena celkem včetně DPH	126 757 312,44 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-624/23 (ČOV Kladno – Dubí, rekonstrukce I. etapa)**, uzavřené dne 25.10.2023 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. **R-624/23 (ČOV Kladno – Dubí, rekonstrukce I. etapa)**, uzavřené dne 25.10.2023, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-624/23 (ČOV Kladno – Dubí, rekonstrukce I. etapa)**, uzavřené dne 25.10.2023.

3.4 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.




VODÁRNÝ Kladno – MĚLNÍK
akciová společnost

V Kladně dne 13. 12. 2024

V Praze dne 13. 12. 2024

OBJEDNATEL


ZHOTOVITEL



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti



STRABAG Water s.r.o.
Ing. Jindřich Tautrman, jednatel



Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Mgr. Milan Volf, předseda představenstva



STRABAG Water s.r.o.
Ing. Luboš Tomášek, jednatel

