

ZMĚNOVÝ LIST

Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělousi																																							
reg.č.projektu:		číslo ZL:																																					
smlouva:	č. objednatele IRM/703/23, č. zhotovitele: 10/23/S	14																																					
objednatel:	Město Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, IČO 002 72 868																																						
zhotovitel:	STAKO Červený Kostelec s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 45536422																																						
název ZL:	Dodatečné konstrukce ocelové haly (výměna) pro osazení teplovzdušné jednotky a střešní odtahový ventilátor																																						
dotčené st. objekty:	SO 01 - 1.1. Stavební část																																						
předmět změny: Z důvodu možného osazení teplovzdušné jednotky na stěnu ocelové haly a střešního odtahového ventilátoru na konstrukci střechy je nutné vytvořit nosné ocelové výměny pro jejich možnou montáž. Dané ocelové konstrukce nebyly součástí projektové dokumentace.																																							
zdůvodnění nezbytnosti změny: Dodávka a montáž dodatečné ocelové konstrukce (výměny) je nutná pro osazení teplovzdušné jednotky a odtahového ventilátoru.																																							
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Změna byla vyvolána z důvodu chybějící konstrukce v projektové dokumentaci a ve smluvním položkovém rozpočtu.																																							
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže.																																							
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst.4. - Změna generuje vícepráce																																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 55%;">méněpráce</td> <td style="width: 25%;">bez DPH</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>vícepráce</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">44 892,48</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">9 427,42</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">54 319,90</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td>celková bilance méněprací a víceprací</td> <td>bez DPH</td> <td style="text-align: right;">44 892,48</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>21%DPH</td> <td style="text-align: right;">9 427,42</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>celkem</td> <td style="text-align: right;">54 319,90</td> <td style="text-align: right;">Kč</td> </tr> </table>				méněpráce	bez DPH	0,00	Kč		21%DPH	0,00	Kč		celkem	0,00	Kč	vícepráce	bez DPH	44 892,48	Kč		21%DPH	9 427,42	Kč		celkem	54 319,90	Kč	celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	44 892,48	Kč		21%DPH	9 427,42	Kč		celkem	54 319,90	Kč
méněpráce	bez DPH	0,00	Kč																																				
	21%DPH	0,00	Kč																																				
	celkem	0,00	Kč																																				
vícepráce	bez DPH	44 892,48	Kč																																				
	21%DPH	9 427,42	Kč																																				
	celkem	54 319,90	Kč																																				
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	44 892,48	Kč																																				
	21%DPH	9 427,42	Kč																																				
	celkem	54 319,90	Kč																																				
vliv na termín dokončení: nemá vliv na termín dokončení																																							
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Pro výše uvedené změny byla zpracována prováděcí dokumentace, jež bude součástí dokumentace skutečného provedení.																																							
vyjádření AD: Souhlasí se změnou. Rozsah díla byl upraven tak, aby výsledné dílo vyhovovalo požadavkům na provoz při dodržení podmínek dotčených orgánů státní správy.																																							
vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.																																							
vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí s realizací změny.																																							
další vyjádření: —																																							
přílohy:																																							
č.1	Rozpočet ke ZL. č. 14 - Dodatečné konstrukce ocelové haly (výměna) pro osazení teplovzdušné jednotky a střešní odtahový ventilátor																																						

za zhotovitele:		Ing. Josef Kosinka	Datum:	17.10.2024
za AD:		Ing. Jan Matoulek	Datum:	17.10.2024
za TDI:		Martin Thér	Datum:	17.10.2024
za objednatele:	místostarosta	Ing. Jan Čtvrtečka	Datum:	17.10.2024
	vedoucí OIRM	xxxxx	Datum:	17.10.2024
	referent investic	xxxxx	Datum:	17.10.2024
ostatní:			Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST

Novostavba tenisové haly a stavební úpravy tenisového areálu v Náchodě - Bělovsi																																	
reg.č.projektu:			číslo ZL:																														
smlouva:	č. objednatele IRM/703/23, č. zhotovitele: 10/23/S		15																														
objednatel:	Město Náchod, Masarykovo náměstí č.p. 40, 547 01 Náchod, IČO 002 72 868																																
zhotovitel:	STAKO Červený Kostelec s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 45536422																																
název ZL:	Změna (zvýšení) intenzity osvětlení tenisové haly																																
dotčené st. objekty:	SO 01 - 1.2 - elektroinstalace - Silnoproud																																
předmět změny: Stavebník si vyžádal z důvodu možného konání sportovních aktivit na soutěžní úrovni změnu (zvýšení) intenzity osvětlení tenisové haly na 500 Lx (třída II dle ČSN EN 12193.																																	
zdůvodnění nezbytnosti změny: Změna vyvolaná na základě požadavku objednatele. Navržené osvětlení splňovalo požadavky ČSN EN 12193, třída III, tj. 300 Lx. Objednatel si vyžádal zvýšení na třídu II. Tj. 500 Lx.																																	
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Na základě požadavku objednatele v návaznosti na zvyšující se zájem odborné i laické veřejnosti o budoucí provoz sportovního zařízení potažmo areálu, se objednatel rozhodl navýšit intenzitu osvětlení s cílem zvýšení kvality poskytovaných služeb a možnosti rozšíření využití prostoru haly pro sportovní aktivity na soutěžní úrovni.																																	
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné a způsobilo by objednateli značné obtíže.																																	
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst.4. - Změna generuje vícepráce																																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="3">méněpráce</td> <td>bez DPH</td> <td>0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td>0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">vícepráce</td> <td>bez DPH</td> <td>522 689,93</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td>109 764,89</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>632 454,82</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">celková bilance méněprací a víceprací</td> <td>bez DPH</td> <td>522 689,93</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>21%DPH</td> <td>109 764,89</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>celkem</td> <td>632 454,82</td> <td>Kč</td> </tr> </tbody> </table>				méněpráce	bez DPH	0,00	Kč	21%DPH	0,00	Kč	celkem	0,00	Kč	vícepráce	bez DPH	522 689,93	Kč	21%DPH	109 764,89	Kč	celkem	632 454,82	Kč	celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	522 689,93	Kč	21%DPH	109 764,89	Kč	celkem	632 454,82	Kč
méněpráce	bez DPH	0,00	Kč																														
	21%DPH	0,00	Kč																														
	celkem	0,00	Kč																														
vícepráce	bez DPH	522 689,93	Kč																														
	21%DPH	109 764,89	Kč																														
	celkem	632 454,82	Kč																														
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	522 689,93	Kč																														
	21%DPH	109 764,89	Kč																														
	celkem	632 454,82	Kč																														
vliv na termín dokončení: nemá vliv na termín dokončení																																	
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Pro výše uvedené změny byla zpracována změna projektové dokumentace, včetně nového výpočtu osvětlení.																																	
vyjádření AD: Souhlasí se změnou. Rozsah díla byl upraven tak, aby výsledné dílo vyhovovalo požadavkům na provoz při dodržení podmínek dotčených orgánů státní správy.																																	
vyjádření TDI: TDI zkompletoval tuto změnu (změnový list) podle podkladů zhotovitele, autorského dozoru a se souhlasem objednatele a souhlasí s ní.																																	
vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí s realizací změny.																																	
další vyjádření: —																																	
přílohy:																																	
č.1	Rozpočet ke ZL. č. 15 - Změna (zvýšení) intenzity osvětlení tenisové haly																																

za zhotovitele:	Ing. Josef Kosinka Datum: 21.11.2024
za AD:	Ing. Jan Matoulek Datum: 21.11.2024
za TDI:	Martin Thér Datum: 21.11.2024
za objednatele: místostarosta vedoucí OIRM referent investic	Ing. Jan Čtvrtečka xxxxxx xxxxxx Datum: 21.11.2024 Datum: 21.11.2024 Datum: 21.11.2024
ostatní:	Datum: