

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č.6440-0226-2017-14 „ nátěr střešní krytiny obj.č.001“,
uzavřené dne 12.5.2017

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice odboru provozu nemovité infrastruktury

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová, V OdP Pardubice, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice,

Teplého 1899, Pardubice 530 02

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. PROTECTIVE COLOURS, s.r.o.

se sídlem: nám.14.října1307/2, 150 00 Praha

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C vložka 159085

IČ: 25962086

DIČ: CZ25962086

jejímž jménem jedná **Jan Junek a Zbyněk Volšík**

telefon: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: FIO banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II. Účel dodatku

1. Účelem dodatku je prodloužení termínu plnění na základě žádosti zhotovitele ze dne 21.7.2017. Důvodem prodloužení termínu plnění je výskyt velkého počtu bodavého hmyzu (osy a sršně) v půdním prostoru sedlové střešní konstrukce obj.č.001. Po zjištění této skutečnosti byla provedena dezinfekce odbornou firmou jak ze strany a na náklady zhotovitele, tak následně i ze strany objednatele, při které bylo zlikvidováno cca 86 velkých hnízd. Bohužel hmyz se do půdního prostoru neustále vrací a vzhledem k velikosti objektu (2137 m2 plocha střešy) nelze provést utěsnění půdního prostoru, nebo jiné vhodné řešení. Řešením této situace je posunutí realizace – dokončení díla do chladnějšího období, kdy hmyz již nevyvíjí aktivitu.

Výše uvedené změny – posunutí termínu plnění , nemají vliv na kvalitu díla ani na jeho celkovou cenu.

2. Práce na realizaci zakázky jsou od 21.7.2017 pozastaveny. K tomuto termínu je provedeno cca 700 m2 nátěru střešní krytiny.

III.

Předmět dodatku

1. V článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“, odst. 4.3. se mění takto :

Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla : nejpozději do **29.9.2017**

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran. V případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

2. Ostatní odstavce tohoto článku zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.