

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 708 90 650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Marcela Hovorková, investiční technik ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

ESLAB spol. s r.o., se sídlem Běluňská 293/11, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

Výkon technického a stavebního dozoru vykonává: Ing. Lukáš Babka, tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: ROBSTAV k.s.

se sídlem: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 274 30 774

DIČ: CZ627430774

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 35-6257230247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, ve vložce 76014

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Jan Plavec

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Radek Kozák, tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Karel Šafrata, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Radek Kozák,

tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 – část II – okres Písek“ ze dne 01.08.2024 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/329/24, bez čísla smlouvy zhotovitele ze dne 01.08.2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 – část II – okres Písek“. Důvodem změny je vznik víceprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1. Dále se doplňuje článek X. Zvláštní ujednání o odst. 12 z důvodu financování/spolufinancování stavby z prostředků SFDI, jak je uvedeno níže.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/10549 Sepekov	8 855 082,55 Kč	1 859 567,34 Kč	10 714 649,89 Kč
Modernizace silnice III/0231 Kukle	1 983 655,10 Kč	416 567,57 Kč	2 400 222,67 Kč
Celkem	10 838 737,65 Kč	2 276 134,91 Kč	13 114 872,56 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice III/10549 Sepekov	8 855 082,55 Kč	1 859 567,34 Kč	10 714 649,89 Kč
Modernizace silnice III/0231 Kukle	2 106 587,66 Kč	442 383,40 Kč	2 548 971,06 Kč
Celkem	10 961 670,21 Kč	2 301 950,74 Kč	13 263 620,95 Kč

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku X. Zvláštní ujednání smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Doplnění článku X. Zvláštní ujednání smlouvy o odst. 12:

12. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/329/24, bez čísla smlouvy zhotovitele ze dne 01.08.2024, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 137/2024/RK/2 ze dne 28. 11. 2024.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č.1.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Dobřanech dne

z a z h o t o v i t e l e :

.....
Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 – druhá část - okres Písek
Investor: Jihočeský kraj, České Budějovice
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
TDS : ESLAB, spol. s.r.o., Bělužská 2913/11, 193 00 Praha 9
Zhotovitel : Robstav k.s., Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

ZMĚNOVÝ LIST č.1			
OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1
Modernizace silnice III/10549 Sepekov	8,855,082.55	0.00	8,855,082.55
SO 101 Modernizace silnice III/10549 Sepekov	4,028,415.83	0.00	4,028,415.83
SO 102 Modernizace silnice III/10549 Sepekov	110,101.88	0.00	110,101.88
SO 103 Modernizace silnice III/10549 Sepekov	4,648,434.84	0.00	4,648,434.84
Doplňující údaje Sepekov	68,130.00	0.00	68,130.00
Modernizace silnice III/0231 Kukle	1,983,655.10	122,932.56	2,106,587.66
SO 101 Modernizace silnice III/0231 Kukle	1,919,475.10	122,932.56	2,042,407.66
Doplňující údaje Kukle	64,180.00	0.00	64,180.00
CENA STAVBY BEZ DPH	10,838,737.65	122,932.56	10,961,670.21
DPH 21%	2,276,134.91	25,815.84	2,301,950.74
CENA VČETNĚ DPH	13,114,872.56	148,748.40	13,263,620.95

Stavba : Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 – druhá část - okres Písek

číslo a název SO: SO 101 Modernizace silnice III/0231 Kukle

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
1	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4,465.200	4,730.780	265.580
5	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	1,210.000	1,294.740	84.740
3	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4,368.400	4,621.980	253.580
2	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	178.610	189.233	10.623
4	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	4,368.400	4,621.980	253.580
8	915221D	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2,420.000	2,620.000	200.000
X	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0.000	10.000	10.000
X	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T	T	0.000	24.000	24.000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce) za SO 101				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
9.90	44,205.48	46,834.72	2,629.24
98.80	119,548.00	127,920.31	8,372.31
9.90	43,247.16	45,757.60	2,510.44
3,853.50	688,273.64	729,210.14	40,936.50
211.05	921,950.82	975,468.88	53,518.06
40.00	96,800.00	104,800.00	8,000.00
699.00	0.00	6,990.00	6,990.00
-1.00	0.00	-24.00	-24.00
	1,914,025.10	2,036,957.65	122,932.56
	401,945.27	427,761.11	25,815.84
	2,315,970.36	2,464,718.76	148,748.39
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00
	1,914,025.10	2,036,957.65	122,932.56
	401,945.27	427,761.11	25,815.84
	2,315,970.36	2,464,718.76	148,748.39

Schválil:	podpis :	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj		
Bc. Marcela Hovorková		
TDS : ESLAB, spol. s.r.o., Běluňská 2913/11, 193 00 Praha 9		
Ing. Lukáš Babka		
zhotovitel: Robstav k.s., Mezi vodami 205/29, Modřany, 143 00 Praha		
Ing. Radek Kozák		
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		
Ing. Rudolf Pešta		

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) Z důvodu prodloužení úseku oprav došlo k navýšení výměr.

4)

5)