

Č.j.: RSD-479115/2024-1

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, Česká republika
IČO: 659 93 390

(dále jen „**Objednatel**“)

a

CzechToll s.r.o.

se sídlem: Argentinská 1610/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika
IČO: 06315160, DIČ: CZ06315160

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 280083

a

SkyToll, a. s.

se sídlem, Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 500 734, DIČ: 2022712153, IČ DPH: SK2022712153

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III., Oddíl Sa., vložka č.: 4646/B,

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel budou dále označovány společně též jako „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 37 ke Smlouvě

o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM

(dále též jen jako „**Dodatek Smlouvy**“)

S ohledem na skutečnost, že:

- A. dne 20.09.2018 byla mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy, vystupujícím v právním postavení objednatele (dále jen „**MD**“) a Dodavatelem uzavřena Smlouva o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM (dále jen „**Smlouva**“);
- B. dne 16.10.2018 byla mezi MD, vystupujícím v právním postavení postoupitele a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, vystupujícím v právním postavení postupníka a za účasti Dodavatele uzavřena „Smlouva o postoupení Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu SEM ze dne 20. září 2018“, evidenční číslo smlouvy: S-286-120/2018, č.j.: 17/2018- 120- ZPK/1, na základě které došlo s účinností ke dni 16.10.2018 v souladu s odst. 40.10. Smlouvy k postoupení Smlouvy a všech práv a povinností z MD na Objednatele, jako subjekt, který vykonává funkci provozovatele SEM ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPK**“);
- C. Objednatel požádal Dodavatele ve smyslu odst. 47.1 Smlouvy o provedení Změny evidované v přehledu změnových požadavků pod číslem **U084** týkající se **přijímání a ověřování eDokladů** (dále jen „**Změna U084**“).
- D. Dodavatel následně ve smyslu odst. 47.3 Smlouvy na základě Dodavatelem potvrzeného výslovného pokynu Objednatele ze dne 03.10.2024 vypracoval komplexní návrh Změny U084 (dále jen „**KNZ**“). Objednatel poté v souladu s odst. 47.6 Smlouvy rozhodl o realizaci Změny U084, jelikož jde o Změnu přípustnou a pro Objednatele žádoucí především z důvodů uvedených níže ve článku 1 tohoto Dodatku Smlouvy;

se Smluvní strany v souladu s odst. 47.6. a 54.6. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku Smlouvy, a to v následujícím znění:

Článek 1

Přípustnost a účel Změny U084

- 1.1 Změna U084 spočívající ve změně procesů a poskytování zákaznických služeb na Kontaktních místech z důvodu zavedení legislativní povinnosti Objednatele, jakožto orgánu státní správy, přijímat a ověřovat digitální stejnopis občanských průkazů občanů České republiky (dále jen „eDoklady“), v obsahu přijímání a ověřování klasických občanských průkazů, a to ode dne 01.01.2025 v souladu s novelou zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby je Změnou přípustnou a pro Objednatele žádoucí především z následujících důvodů:
 - a) Změna U084 je realizována z důvodu nezbytných provozních potřeb Objednatele vyvolaných novelou zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby; a zároveň
 - b) v případě realizace Změny U084 budou dodrženy veškeré původní technické podmínky, stanovené zadávacími podmínkami a Smlouvou, technické řešení SEM jako funkčního celku

zůstane stejné, pouze dojde k aktualizaci procesů a poskytování zákaznických služeb na Kontaktních místech; a zároveň

- c) jedná se o **nepodstatnou změnu závazku** ze Smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neboť:
- i. Změna U084 nebyla součástí Technického řešení Dodavatele a ani součástí původního závazku ze Smlouvy; a zároveň
 - ii. jedná se o změnu pro Objednatele nezbytnou s ohledem na dopady vyvolané změnou zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby; a zároveň
 - iii. změna dodavatele není možná z technických důvodů, neboť SEM je v plném rozsahu provozován a udržován Dodavatelem a zásah třetí osoby do produktivní části SEM není možný; a zároveň
 - iv. pokud by Objednatel umožnil realizaci změny třetí osobě, vedlo by to k zásadnímu zvýšení nákladů na provedení změny, zejména by takový postup znamenal nepřiměřené náklady na zabezpečení kompatibility SEM Dodavatelem; a zároveň
- d) celkový cenový nárůst související se všemi dosud provedenými změnami podle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nepřekročí limit stanovený v § 222 odst. 9 ZZVZ.

- 1.2 Účelem Změny U084 je nahrazení staré adresy sídla Objednatele, novou adresou sídla Objednatele, tak jak je definována v obchodním rejstříku.

Článek 2

Předmět Dodatku Smlouvy

- 2.1 Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy realizovat Změnu U084, spočívající v aktualizaci procesů přijímání a ověřování dokladů zákaznických služeb na Kontaktních místech z důvodu zavedení legislativní povinnosti Objednatele, který jakožto orgán státní správy je ode dne 01.01.2025 povinen přijímat a ověřovat eDoklady, tj. provozovatelů vozidel nebo oprávněných osob jednajících na základě plné moci, kteří budou moci používat i eDoklady prostřednictvím příslušné mobilní aplikace při vyřizování záležitostí v rámci SEM, při kterých je nezbytné předložit občanský průkaz, v souladu s novelou zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby. Jedná se o úpravy procesů, jenž se týkají autorizace provozovatele vozidla a/nebo oprávněné osoby jednající na základě plné moci.
- 2.2 Pro realizaci předmětu Změny U084 se Dodavatel zavazuje realizovat následující aktivity:

2.2.1 Integrace a E2E testování:

Dodavatel se zavazuje před nasazením Změny U084 provést end-to-end testy pokrývající správnost vybraných procesů souvisejících se zavedením ověřování eDokladů na Kontaktních místech. Účast pracovníků Objednatele na testování Změny U084 je na zvážení Objednatele.

2.2.3 Analýza dopadů Změny U084:

Dodavatel se zavazuje vypracovat detailní zadání softwarových úprav pro vývoj.

2.2.4 Zajištění jakosti při realizaci Změny U084:

Dodavatel se zavazuje na základě tohoto Dodatku Smlouvy zajistit výstupní kontrolu aktualizovaných dokumentů, které jsou součástí předmětu Změny U084 a jejich doručení Objednateli.

2.2.5 Řízení realizace Změny U084:

Dodavatel se zavazuje za účelem řádného postupu při realizaci Změny U084 a dodržení harmonogramu prací zabezpečit rovněž materiální a personální zdroje pro realizaci jednotlivých činností, koordinaci jednotlivých činností, kontrolu řádné realizace jednotlivých činností, organizaci interních jednání realizačního týmu Dodavatele a organizaci externích jednání se zástupci Objednatele, a to zejména za účelem zajištění nezbytné součinnosti a vyjasnění případných otázek či nesrovnalostí. Smluvní strany se dohodly, že všechny relevantní dokumenty týkající se realizace Změny U084, zejména zápisy z případných jednání a kontrolní protokoly z testů budou součástí Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U084.

2.2.6 Aktualizace provozních a technických předpisů:

Dodavatel se zavazuje provést aktualizaci P5.32 Provozního předpisu pro obsluhu SEM-Pracovní postupy pro Kontaktní místa a Všeobecné smluvní podmínky SEM.

2.2.7 Vyškolení pracovníků Kontaktních míst a pracovníků Dodavatele:

Dodavatel se zavazuje provést vyškolení příslušných pracovníků Kontaktních míst a pracovníků Dodavatele. Činnost Dodavatele zahrnuje kromě samotného školení i přípravu školicích materiálů pro pracovníky Kontaktních míst a pracovníky Dodavatele.

Článek 3.

Lhůty pro realizaci Změny U084

- 3.1 **Lhůty realizace:** Dodavatel se zavazuje realizovat Změnu U084 po vydání pokynu Objednatele, který je Objednatel oprávněn udělit nejdříve následující den po uplynutí lhůty 21 (dvaceti jedna) dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku, nejpozději však do 31.12.2024.
- 3.2 **Potvrzení realizace:** Provedení Změny U084 bude potvrzeno podpisem Protokolu o předání a převzetí dokončení Změny U084 oběma Smluvními stranami ve smyslu čl. 47.8. Smlouvy. Dodavatel má za povinnost Protokol o předání a převzetí dokončení Změny U084 předložit Objednateli nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů před datem dokončení Změny U084.

Článek 4.

Cena a platební podmínky Změny U084

- 4.1 Cena za realizaci: Cena za realizaci plnění Změny U084 dle tohoto Dodatku Smlouvy, tj. činností specifikovaných v odst. 2.2 tohoto Dodatku Smlouvy, je stanovena na základě ceny jednotlivých dílčích činností, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy, a rozsahu skutečně provedených prací. Celková cena za realizaci Změny U084 dle tohoto Dodatku Smlouvy činí **82.383,16 Kč (osmdesát dva tisíc tři sta osmdesát tři korun českých a šestnáct haléřů) bez DPH.**
- 4.2 Soulad ceny sjednané v odst. 4.1 tohoto Dodatku Smlouvy s pravidly cenotvorby u změnových řízení stanovenými v odst. 47.4 Smlouvy, byl ověřen a odsouhlasen Objednatelem.
- 4.3 Platební podmínky: Cena za realizaci plnění Změny U084 dle tohoto Dodatku Smlouvy bude Objednatelem uhrazena Dodavatelí na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného Dodavatelem po podpisu Protokolu o předání a převzetí dokončené Změny U084 dle odst. 3.2 tohoto Dodatku Smlouvy oběma Smluvními stranami.
- 4.4 Splatnost, doručování a povinné náležitosti daňového dokladu vystavovaného Dodavatelem se řídí článkem 39. Smlouvy.

Článek 5.

Soulad Dodatku Smlouvy s komplexním návrhem Změny U084

- 5.1 Smluvní strany potvrzují, že specifikace předmětu a podmínky realizace Změny U084, sjednané v tomto Dodatku Smlouvy, plně odpovídají obsahu KNZ zpracovaného Dodavatelem (ve verzi 2.0), který Objednatel odsouhlasil.

Článek 6.

Změna závazku dle ZZVZ

- 6.1 Změna závazku dle ZZVZ: Smluvní strany současně prohlašují, že celkový cenový nárůst související se změnami realizovanými tímto Dodatkem Smlouvy a předcházejícími dodatky Smlouvy podle ust. § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ nepřekročí limity stanovené v § 222 odst. 9 ZZVZ.

Článek 7.

Další související skutečnosti a součinnost

- 7.1 Objednatel se zavazuje zajistit nezbytnou součinnost spočívající především v předání dokumentů k aktualizaci a spolupráce dotčených útvarů Objednatele.

Článek 8.

Narovnání změny HW v rámci realizace Změny U054

- 8.1 Smluvní strany mezi sebou na základě požadavků bezpečnostní sborů a následně Dodavatelem vypracovaného a Smluvními stranami vzájemně odsouhlasené komplexního návrhu změny U054 (dále jen „**Změna U054**“) ve verzi 1.0 uzavřely dne 10.11.2023 Dodatek č. 25 Smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 25 Smlouvy**“), účinný od 13.11.2023, obsahující v rámci předmětu plnění uvedeného v příloze č. 1 Dodatku č. 25 Smlouvy i plnění spočívající v rozšíření diskových polí v Datovém centru SEM o 2 (dvě) disková pole „7117466 2x OracleDatabaseApplianceX7-2-HASStorageExpansion-15x10TBHDDs,5x3.2TBSSDs,and U OracleDatabaseAppliance (dále jen „**HW**“).
- 8.2 Dodavateli v průběhu realizace Změny U054 bylo ze strany dodavatel HW řešení společnosti Oracle oznámeno (i) ukončení softwarové podpory Oracle Database Appliance Managera od měsíce února roku 2025; (ii) navýšení ceny za poskytování nezbytné softwarové podpory zajišťující řádný chod HW o 24% nad stávající cenu.
- 8.3 Dodavatel pro zajištění řádného chodu Změny U054 a řádného chodu SEM při zachování stejných původních technických podmínek, stanovených Změnou U054, zachování technického řešení SEM jako funkčního celku dle podmínek Smlouvy a rovněž zachování cenových podmínek daných Změnou U054, přistoupil po dohodě s Objednatelem na výměnu HW, přičemž tento se nahrazuje novým hardwarem obsahující 2 (dvě) disková pole „2x „NetApp AFF A250 HA System,12X15.3TB,NVMe,SED,No PSU,-C“ (dále jen „**Nový HW**“) včetně příslušného nehmotného majetku k zajištění plnění Změny U054 po dobu očekávaného provozu a zajistit službu údržby a správy těchto diskových polí po dobu jejich očekávaného provozu.
- 8.4 Vzhledem k výše popsaným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na narovnání v tom směru, že dochází ke změně bodu 1.1 „Navýšení kapacity infrastruktury datacenter“ Přílohy č. 1 Dodatku č. 25 Smlouvy v rozsahu změny stávajícího HW za Nový HW, přičemž bod 1.1. přílohy č. 1 Dodatku č. 25 Smlouvy se mění a nadále zní takto:

1.1 Navýšení kapacity infrastruktury datacenter:

S ohledem na skutečnost, že se vlivem požadavků BSS zvýší celkový počet transakcí zpracovávaných v SEM a odpovídajícím způsobem se tak zvýší požadavky na diskový prostor pro související data zpracovávané v Centrálním informačním systému a Datovém centru SEM, se Dodavatel zavazuje realizovat rozšíření diskových polí v Datovém centru SEM o 2 (dvě) disková pole „2x „NetApp AFF A250 HA System,12X15.3TB,NVMe,SED,No PSU,-C““ včetně příslušného potřebného nehmotného majetku k zajištění plnění Změny U054 po dobu očekávaného provozu a zajistit službu údržby a správy těchto diskových polí po dobu jejich očekávaného provozu (66 měsíců za předpokladu zahájení provozu Změny U054 od 01.06.2024).

Článek 9.

Závěrečná ustanovení

- 9.1 Postavení Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení Smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto Dodatkem Smlouvy, zůstávají nadále platné a účinné v nezměněné podobě tak, jako byly Smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuty.
- 9.2 Změna Dodatku Smlouvy: Tento Dodatek Smlouvy lze měnit pouze dalším písemným dodatkem Smlouvy uzavřeným Smluvními stranami.
- 9.3 Nabytí účinnosti: Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.4 Příloha: Nedílnou součástí tohoto Dodatku Smlouvy je jeho následující příloha:
Příloha č. 1: Cenová specifikace realizace Změny U084
- 9.5 Počet stejnopisů: Dodatek Smlouvy je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopisu podepsaném kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců Smluvních stran.
- 9.6 Okolnosti uzavření Dodatku Smlouvy: Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek Smlouvy uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA

PODPISOVÁ STRANA

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
29.12.2024 08:50:30

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.30
10:14:52 +01'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.30
07:51:18 +01'00'

CzechToll s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.30
10:15:29 +01'00'

SkyToll, a. s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.30
10:14:20 +01'00'

SkyToll, a. s.

Platnost nabývá do 31.12.2024.