

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: SCS_2024_00362

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 30.7.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

Zástupce po věci technické: [REDACTED]

IČ 49099469

DIČ CZ49099469

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 711620257/0100

(dále také jako „SVS“)

Objednatel zmocňuje pana [REDACTED] k
zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště,
přijímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).**1.2 Zhotovitel: Severočeská servisní a.s.**

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., v Ústí n. L., oddíl B, vložka 2659

Zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem a členem představenstva

Zástupci pro věci technické: [REDACTED]

IČ 05175917

DIČ CZ05175917

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú. 115-6676840277/0100

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č. 1 se mění :

čl. 7. Čas plnění

7.2 Dokončení prací do : 30.6.2025

Odůvodnění: dle přílohy - změnový list č.1

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 13.12.24

V Teplicích dne

Objednatel:


Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.



Ing. Ivan EIS
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 01/2024	
Zhotovitel: Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. SVS					Datum: 04.11.2024	
Název akce: MO 020 206 Litvínov, VDJ Litvínov 3 - stavební oprava						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně 11.2024		
Odkazy		na specifikaci:				
		na výkresy:				
		na rozpočtové podklady:				
		na jinou část smlouvy: 7. Čas plnění, odst. 7.2 Dokončení prací: 31.12.2024				
Popis a zdůvodnění změny:						
Změna termínu dokončení stavby z důvodu nepřipravenosti stavby v době předání staveniště (PD neobsahuje řešení DIO a smluvní zajištění mezideponie s LČR). Bylo nutné vyřízení na LČR, s.p. a provedení návrhu DIO, jeho projednání, odsouhlasení na PČR A MÚ Litvínov a instalace DZ. Teprve až po vyřízení došlo k zahájení prací a to až dne 19.9.2024, tzn. se zpožděním 2 měsíce od předání staveniště. Stavební práce nelze provádět v zimním období od začátku 12/2024 do konce 03/2025. Navrhovaný termín dokončení stavby je do 30.06.2025.						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem 0 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 0 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 181 / jedno sto osmdesát jedna kalendářních dnů, do 30.06.2025			
Navrhovanou změnou nedojde ke změně ceny.						
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD, a to do 30.06.2025.						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0 (rozpočet 0)						
Zástupce zhotovitele:						
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.						
			 Datum 25.11.2024			

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Odůvodnění změny - jiné okolnosti na stavbě vlivem závislosti na třetím subjektu:

PD neobsahuje řešení DIO a smluvní zajištění mezideponie s LČR, s.p. - bylo nutné vyřízení mezideponie na Lesy ČR, s.p. a provedení návrhu DIO, jeho projednání a odsouhlasení na PČR a na MÚ Litvínov.

Stavební práce nelze provádět v zimním období od začátku 12/2024 do konce 03/2025.

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD odpovídá překážkám bránícím dokončení stavby.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

bez AD

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

.. Datum 25-11-2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termínový dodatek, které je předmětem této změny, po věcné stránce.

.. Datum 25-11-2024

Datum 25-11-2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.