

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-130 ze dne 12. 9. 2023
(SMVS: 107V462002208)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Ilena Parlášková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb
(OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech smluvních)

Pro Část č. 1 Roman Prášek, vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM

Pro Část č. 2 Ing. Josef Kameníšťak, vedoucí Oddělení investic Brno OŘS AHNM
tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

E-mail pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci: [REDACTED]

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Pro Část č. 1: Ing. Jiří Kopejtko (technický dozor objednatele)
tel.: [REDACTED]Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha)
tel.: [REDACTED]Pro Část č. 2: Ing. Vladimír Baleka (technický dozor objednatele)
tel.: [REDACTED]Ing. Josef Kameníšťak (vedoucí Oddělení investic Brno)
tel.: [REDACTED]společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1(dále jen „**Objednatel**“)

a

Trade FIDES, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

Sídlo: Dornych 57, 617 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ 619 74 731

Zastoupená: **Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva**

Bankovní spojení: KB Brno - město

Číslo účtu: 6987310257/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Bauer, člen představenstva, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí projekčního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]
Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: eu5gqkq
Adresa pro doručování: Dorných 57, 617 00 Brno
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-130 ze dne 12. 9. 2023 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Reprodukce fyzické bezpečnosti technologických a uživatelských míst KIS“ (dále jen „**Smlouva**“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání a s tím související úprava ceny za Dílo a termínu pro předání Díla. Současně je účelem Dodatku č. 1 doplnění a úprava Smlouvy v návaznosti na změny interních předpisů Objednatele týkající zákonné povinnosti vést účetnictví pouze v elektronické podobě (přechod na elektronickou fakturaci).

Článek 2 **Předmět dodatku**

2.1. V průběhu zpracování Dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu „Reprodukce fyzické bezpečnosti technologických a uživatelských míst KIS“ pro Část č. 1 a Část č. 2 dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „**Dokumentace pro územní rozhodnutí**“) vznikla v souvislosti s požadavkem vzneseným na TER uživatelem potřeba úpravy a doplnění Dokumentace pro územní rozhodnutí o následující změny:

- doplnění „vjezdového filtru“ pro kontrolu automobilů
- geodetická měření nad rámec původního zadání

Tyto projektové práce, které Objednatel ani Zhotovitel nemohli před zahájením prací na Dokumentaci pro územní rozhodnutí předpokládat, jsou nezbytné pro splnění záměru uživatele (dále jen „**Vícepráce**“).

2.2. Předmět Smlouvy se rozšiřuje o Vícepráce, které jsou podrobně popsány v příloze „Soupis změn“ včetně jejich finančního ocenění, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí Dodatku č. 1 a podle těchto příloh činí cena Víceprací **111 078,00 Kč vč. DPH (91 800,00 Kč bez DPH, 19 278,00 Kč 21% DPH)**.

2.3. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1., 3. 2., 3.3. a 3. 4 čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**3.1.** Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

6 666 300,- Kč bez DPH

(slovy: šest milionů šest set šedesát šest tisíc tři sta korun českých bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2.4 nebo 2. 5. čl. 2 smlouvy.

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy, resp. dodatku č. 1, je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 399 923,00 Kč

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 8 066 223,00 Kč

(slovy: osm milionů šedesát šest tisíc dvě stě dvacet tři korun českých včetně DPH).

Z toho:

a) **za 1. etapu Díla**

1 437 300,00 Kč bez DPH
301 833,00 Kč DPH 21%
1 739 133,00 Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion sedm set třicet devět tisíc sto třicet tři korun českých včetně DPH)

b) **za 2. etapu Díla**

3 839 800,00 Kč bez DPH
806 358,00 Kč DPH 21%
4 646 158,00 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři miliony šest set čtyřicet šest tisíc jedno sto padesát osm korun českých včetně DPH)

c) **za 3. etapu Díla**

791 200,00 Kč bez DPH
166 152,00 Kč DPH 21%
957 352,00 Kč včetně DPH

(slovy: devět set padesát sedm tisíc tři sta padesát dva korun českých včetně DPH)

d) **za 4. etapu Díla**

598 000,00 Kč bez DPH
125 580,00 Kč DPH 21%
723 580,00 Kč včetně DPH

(slovy: sedm set dvacet tři tisíc pět set osmdesát korun českých včetně DPH)

3.3. Celková cena za Část č. 1 podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se skládá z ceny:

a) **za 1. etapu Díla**

747 390,00 Kč bez DPH
156 951,90 Kč DPH 21%
904 341,90 Kč včetně DPH

(slovy: devět set čtyři tisíce tři sta čtyřicet jedna korun českých devadesát haléřů včetně DPH)

b) **za 2. etapu Díla**

1 938 690,00 Kč bez DPH
407 124,90 Kč DPH 21%
2 345 814,90 Kč včetně DPH

(slovy: dva miliony tři sta čtyřicet pět tisíc osm set čtrnáct korun českých devadesát haléřů včetně DPH)

c) **za 3. etapu Díla**

397 800,00 Kč bez DPH
83 538,00 Kč DPH 21%
481 338,00 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři sta osmdesát jedna tisíc tři sta třicet osm korun českých včetně DPH)

d) **za 4. etapu Díla**

304 200,00 Kč bez DPH
63 882,00 Kč DPH 21%
368 082,00 Kč včetně DPH

(slovy: tři sta šedesát osm tisíc osmdesát dva korun českých včetně DPH)

3.4. Celková cena za Část č. 2 podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se skládá z ceny:**a) za 1. etapu Díla**

689 910,00 Kč bez DPH
144 881,10 Kč DPH 21%
834 791,10 Kč včetně DPH

(slovy: osm set třicet čtyři tisíc sedm set devadesát jedna korun českých deset haléřů včetně DPH)

b) za 2. etapu Díla

1 901 110,00 Kč bez DPH
399 233,10 Kč DPH 21%
2 300 343,10 Kč včetně DPH

(slovy: dva miliony tři sta tisíc tři sta čtyřicet tři korun českých deset haléřů včetně DPH)

c) za 3. etapu Díla

393 400,00 Kč bez DPH
82 614,00 Kč DPH 21%
476 014,00 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři sta sedmdesát šest tisíc čtrnáct korun českých včetně DPH)

d) za 4. etapu Díla

293 800,00 Kč bez DPH
61 698,00 Kč DPH 21%
355 498,00 Kč včetně DPH

(slovy: tři sta padesát pět tisíc čtyři sta devadesát osm korun českých včetně DPH)

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí Dodatku č. 1.

2.4. Dopisem čj. SpMO 10794/2023-6440/9/OŘS ze dne 1. 7. 2024 byly v souvislosti s výše uvedenými změnami Objednatelům dnem 1. 7. 2024 pozastaveny projekční práce, a to do doby zajištění změny řídicí dokumentace umožňující podpis tohoto dodatku. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti Dodatku č. 1.

2.5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 2. a 4. 3. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět Smlouvy v rozsahu výstupů 1. etapy Díla, tj. Dokumentaci pro územní rozhodnutí pro Část č. 1 a Část č. 2 Zhotovitel předá **do 15. 7. 2025** Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy. **Termín je splněn předáním dokumentace pro obě části.**

4.3. Předmět Smlouvy v rozsahu výstupů 2. etapy Díla, tj. Projektovou dokumentaci pro Část č. 1 a Část č. 2 Zhotovitel předá **do 15. 7. 2025** Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy. **Termín je splněn předáním Projektové dokumentace pro obě části.“**

2.6. Dodatkem č. 1 se nahrazuje v odst. 6. 2. písmeno d) čl. 6 Smlouvy stávající text následujícím zněním:

„d) číslo Smlouvy (6440-OŘS1-2021-130) a datum nabytí účinnosti (12. 9. 2023)“;

a doplňuje se o nový text písmena j) :

„j) číslo NS: 644000, AP: 94“.

a současně se ruší odst. 6.4. čl. 6 Smlouvy, který se nahrazuje zněním:

„6.4. Faktura bude Objednateli doručena elektronicky, a to datovou zprávou do datové schránky Objednatelů nebo na e-mailovou adresu Objednatelů, určené pouze pro fakturaci, uvedené v záhlaví této Smlouvy. **Na faktuře musí být uvedeno:** NS: 644000, AP 94, SML 6440-OŘS1-2021-130. Faktura musí být v jednom z následujících formátů: ISDOC; PDF/A;

UBL 2.1 ISO/IEC nebo UN/CEFACT CII. Jedna elektronická zpráva může mít maximální velikost 20 MB a bude obsahovat vždy jednu fakturu s příslušnými přílohami.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Soupis změn – počet stran: 1
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Ing. Ilona Parlásková
zástupkyně ředitele

podepsáno elektronicky

Ing. Ilona Parlásková
Digitálně podepsal
Ing. Ilona Parlásková
Datum: 2025.01.02
14:37:44 +01'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Petr Bauer
člen představenstva
Trade FIDES, a.s.

podepsáno elektronicky

Ing. Petr Bauer
Digitálně podepsal Ing.
Petr Bauer
Datum:
2024.12.16
10:29:41
+01'00'

Za správnost :

Roman Prášek
Digitálně podepsal
Roman Prášek
Datum:
2024.12.12
10:30:54 +01'00'

Příloha č.:1

CENOVÁ KALKULACE

SOUPIS NAVÝŠENÝCH ČINNOSTÍ PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

k návrhu dodatku ke smlouvě o dílo č. 6440-OŘS1-2021-130

„Reprodukce fyzické bezpečnosti technologických a uživatelských míst KIS“							
č. položky	práce - profese	vícepráce bez DPH	vícepráce včetně DPH	méněpráce bez DPH	méněpráce včetně DPH	Rozdíl bez DPH	Rozdíl včetně DPH
A	změna rozsahu projekčních prací - NAVÝŠENÍ						
A1	Zpracování geodetického zaměření SLIVNO	68 400,00 Kč	82 764,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	68 400,00 Kč	82 764,00 Kč
A2	Zpracování geodetického zaměření SLAVKOV	23 400,00 Kč	28 314,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 400,00 Kč	28 314,00 Kč
	Celkem	91 800,00 Kč	111 078,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	91 800,00 Kč	111 078,00 Kč

Podpis:

Rekapitulace stavby

akce:	Reprodukce fyzické bezpečnosti technologických a uživatelských míst KIS
SVFA:	107V462002208
smlouva č.	6440-OŘS1-2021-130
ze dne:	12.09.2023

	cena dle SoD			cena navýšení			cena dodatku č. 1 (cena dle SoD + cena navýšení)		
	bez DPH	DPH	vč. DPH	bez DPH	DPH	vč. DPH	bez DPH	DPH	vč. DPH
Část 1. (Slivno) - 1. etapa	678 990,00	142 587,90	821 577,90	68 400,00	14 364,00	82 764,00	747 390,00	156 951,90	904 341,90
Část 1. (Slivno) - 2. etapa	1 938 690,00	407 124,90	2 345 814,90	0,00	0,00	0,00	1 938 690,00	407 124,90	2 345 814,90
Část 1. (Slivno) - 3. etapa	397 800,00	83 538,00	481 338,00	0,00	0,00	0,00	397 800,00	83 538,00	481 338,00
Část 1. (Slivno) - 4. etapa	304 200,00	63 882,00	368 082,00	0,00	0,00	0,00	304 200,00	63 882,00	368 082,00
CELKEM za část č. 1	3 319 680,00	697 132,80	4 016 812,80	68 400,00	14 364,00	82 764,00	3 388 080,00	711 496,80	4 099 576,80

Část 2. (Slavkov) - 1. etapa	666 510,00	139 967,10	806 477,10	23 400,00	4 914,00	28 314,00	689 910,00	144 881,10	834 791,10
Část 2. (Slavkov) - 2. etapa	1 901 110,00	399 233,10	2 300 343,10	0,00	0,00	0,00	1 901 110,00	399 233,10	2 300 343,10
Část 2. (Slavkov) - 3. etapa	393 400,00	82 614,00	476 014,00	0,00	0,00	0,00	393 400,00	82 614,00	476 014,00
Část 2. (Slavkov) - 4. etapa	293 800,00	61 698,00	355 498,00	0,00	0,00	0,00	293 800,00	61 698,00	355 498,00
CELKEM za část č. 2	3 254 820,00	683 512,20	3 938 332,20	23 400,00	4 914,00	28 314,00	3 278 220,00	688 426,20	3 966 646,20

1. etapa celkem	1 345 500,00	282 555,00	1 628 055,00	91 800,00	19 278,00	111 078,00	1 437 300,00	301 833,00	1 739 133,00
2. etapa celkem	3 839 800,00	806 358,00	4 646 158,00	0,00	0,00	0,00	3 839 800,00	806 358,00	4 646 158,00
3. etapa celkem	791 200,00	166 152,00	957 352,00	0,00	0,00	0,00	791 200,00	166 152,00	957 352,00
4. etapa celkem	598 000,00	125 580,00	723 580,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	125 580,00	723 580,00

CELKEM	6 574 500,00	1 380 645,00	7 955 145,00	91 800,00	19 278,00	111 078,00	6 666 300,00	1 399 923,00	8 066 223,00
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------