

Stavba: „Modernizace ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu II.

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ - DODATEK Č. 2 - PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list číslo	Náklady	Název změny	Méněpráce (základ pro DPH)	Vícepráce (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 2 (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 2 (včetně 21% DPH)
01	ZP	Změna rozsahu demontáže povlakových krytin	-833,69 Kč	26 500,60	25 666,91	31 056,96
02	ZP	Změna bourání sádrokartonových příček	-2 398,04 Kč	36 752,06	34 354,02	41 568,36
03	ZP	Doplnění provázání základových pasů	0,00 Kč	62 260,59	62 260,59	75 335,31
04	ZP	Demolice podlah 1.NP	0,00 Kč	273 558,46	273 558,46	331 005,74
05	ZP	Změna bourání cihelných příček	0,00 Kč	3 414,77	3 414,77	4 131,87
06	ZP	Nové podkladní konstrukce podlah	-18 036,14 Kč	213 690,32	195 654,18	236 741,56
07	ZP	Úprava kleneb nadpraží oken v 1.NP	0,00 Kč	23 181,38	23 181,38	28 049,47
		CELKEM	-21 267,87 Kč	639 358,18	618 090,31	747 889,28

Změnový list č. 01 až 07 vypracoval:
zhotovitel CL-EVANS s.r.o.

Sylvie Talknerová

Změnový list č. 01 až 07 schválil:
za autorský dozor UNIARCH CZ, spol. s r.o.:

Ing. Radovan Novotný

za technický dozor stavebníka:

Ing. David Dlouhý

za objednatele statutární město Jablonec nad Nisou:

Ing. Pavel Sluka

Radka Poprová

§ 222, odst. 4
§ 222, odst. 4
§ 222, odst. 4
§ 222, odst. 6
§ 222, odst. 4
§ 222, odst. 6
§ 222, odst. 6
§ 222, odst. 4