

PŘÍLOHA Č. ZL 06 - P02 - MĚNĚPRÁCE REKAPITULACE

Stavba: **"Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou" pro Etapu II.**

Místo: **ul. 5. května 76, Jablonec nad Nisou**

Název změny: **ZL 06 Nové podkladní konstrukce podlah**

Zhotovitel dokumentace: **UNIARCH CZ, spol. s r.o.**

Objednatel: **Statutární město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou**

Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa**

Popis		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady ze ZL 06 - P02 - REKAPITULACE		-18 036,14	-21 823,73
A	ZPŮSOBILÉ NÁKLADY	-18 036,14	-21 823,73
A.1	PŘÍMÉ NÁKLADY	-18 036,14	-21 823,73
2	II. etapa SO 01 - učebny ITI	-18 036,14	-21 823,73
1.2.2	ARS a konstrukční část	-18 036,14	-21 823,73

PŘÍLOHA Č. ZL 06 - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: **"Modernizace ZŠ 5.května v Jablonci nad Nisou" pro Etapu II.**

Místo: **ul. 5. května 76, Jablonec nad Nisou**

Název změny: **ZL 06 Nové podkladní konstrukce podlah**

Objekt: **1.2.2 - ARS a konstrukční část**

Soupis: **A - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY (přímé náklady)**

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze ZL 06 - P02	-18 036,14
HSV - Práce a dodávky HSV	-18 036,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-16 361,45
998 - Přesun hmot	-1 674,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady ze ZL 06 - P02							-18 036,14	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-18 036,14	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-16 361,45	
38	K	632451034	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	-29,988	545,60	-16 361,45	SoD list 1.2.2.
	D	998	Přesun hmot				-1 674,69	
51	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-3,692	453,60	-1 674,69	SoD list 1.2.2.