

č. j.: SPH 3044/2024
sp. zn.: SPH 716/2024
ZČ:
ID RS smlouvy: 28355132
ID RS dodatku:

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
zastoupená: Pavlem Vyhnánkem, M.A., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina č.j.: 401.495/93 ze dne 19.4.1993
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
je plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Roman Behota

s místem podnikání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 10147675
DIČ: CZ6211181163
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
registrovaný u Živnostenského úřadu u Městského úřadu Praha 15,
pod č. j.: 98/30/ŽO/V/Ká/Transf, ev. č.: 310026-3212-02
je plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
(dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. j. SPH 1950/2024 ze dne 25. 9. 2024 (dále jen
„smlouva“).

Článek I Předmět dodatku

1. Při plnění díla na základě smlouvy došlo na straně objednatele ke změně dílčího požadavku na část díla týkající se odinstalování, odvozu a ekologické likvidace starých demontovaných

zařízení, neboť se vyskytla možnost, jak si tyto služby zajistit vlastními silami, a nepotřebuje je tak zajistit ze strany zhotovitele. Na základě této skutečnosti se smluvní strany proto dohodly na následujících změnách smluvních ujednání, které budou tuto změnu v předmětu plnění díla reflektovat.

Článek II **Změny smlouvy**

1. Z důvodů uvedených v čl. I tohoto dodatku se smluvní strany společně dohodly na následujících změnách smluvních ustanovení.
2. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. I odst. 1 odstavce prvního smlouvy, který nově zní takto:

„Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, které spočívá zejména, nikoliv však výhradně, v dodání, výměně a instalaci mobilních odvlhčovačů v prostorech depozitářů v objektu ve správě objednatele Jiřská č. p. 2 na náměstí U Svatého Jiří (viz nákresy, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy) v areálu Pražského hradu, sloužící Archivu Kanceláře prezidenta republiky. Instalace odvlhčovačů bude zahrnovat rovněž dodání a instalaci souvisejícího potrubí, napojení odvlhčovačů na vodovod, příp. VZT jednotku, elektrické připojení odvlhčovačů a zhotovitel dále provede jejich následné nastavení a stavební práce související s realizací díla. Zhotovitel rovněž všechny nainstalované odvlhčovače zprovozní a provede zkoušku funkce a úniku vody. Po celou dobu provádění díla zhotovitel zajistí taktéž požární dozor. Dílo bude prováděno pod dozorem určených pracovníků objednatele.“

3. Tímto dodatkem se dále mění čl. III odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

„Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle nabídkového rozpočtu (Soupis prací – výkaz výměr) zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2, činí:

Cena díla činí bez DPH 359.400,- Kč

(slovy: tři sta padesát devět tisíc čtyři sta korun českých)

Zhotovitel je plátce DPH. DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2024, změní-li se výše DPH, bude připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy):

Specifikace ceny:

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%) je 359.400,- Kč

Výše daně 21% je 75.474,- Kč

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; dále jen „zákon o DPH“), je zhotovitel povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele.“

4. Tímto dodatkem se dále mění čl. III odst. 2 smlouvy, který nově zní takto:

„Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s ustanovením § 2620 OZ, nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami. Cena díla je stanovena pevnou a nepřekročitelnou částkou dle Soupisu prací – výkazu výměr (příloha č. 2 smlouvy) a zahrnuje veškeré náklady na plnění celého předmětu plnění dle článku I. této smlouvy, tj. kompletní náklady spojené s dodáním, přepravou a zprovozněním odvlhčovacích zařízení, dále náklady spojené s dodáním materiálu a všech potřebných komponent (náklady na pořízení či zhotovení), náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a ekologickou likvidaci případného dalšího odpadu, poplatky za skládky, náklady na používání potřebných strojů či zařízení, náklady spojené s prováděním požadovaných zkoušek (včetně nákladů spojených s vypracováním příslušných protokolů), náklady spojené se zhotovením podrobné dokumentace skutečného provedení stavby a fotodokumentace, včetně nákladů spojených s úhradou veškerých správních a místních poplatků, převodu práv, pojištění, daně, náklady spojené s vydáním prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech zařízení, materiálů apod.“

5. Tímto dodatkem se v neposlední řadě mění příloha č. 2 – *Soupis prací – výkaz výměr* e dne 15. 5. 2024, ze které se odstraňuje položka „*Odinstalování, odvoz a ekologická likvidace starých zařízení*“ za původní částku 8.400,- Kč bez DPH. Aktualizované znění je přílohou tohoto dodatku.

Článek III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho podpisu obdrží Správa po dvou stejnopisech a zhotovitel jeden. V případě, že bude dodatek uzavřen na dálku za využití elektronických prostředků, zašle smluvní strana, jenž dodatek podepisuje jako poslední, jeden originál dodatku druhé smluvní straně.
3. Tento dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho podpisu uživatel.

Přílohy:

Příloha č.1 - Aktualizované znění přílohy č. 2 - *Soupis prací – výkaz výměr* e dne 15. 5. 2024

V Praze dne

V Praze dne

za objednatele
Pavel Vyhnánek, M.A.
ředitel
Správa Pražského hradu

za zhotovitele
Roman Behota
OSVČ