

Stavba: „Modernizace ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a III.

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č. 1 - PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list číslo	Název změny	Méněpráce (základ pro DPH)	Vícepráce (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 1 (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 1 (včetně 21% DPH)	
01	Změna rozsahu demontáže povlakových krytin	-2 409,48 Kč	155 639,55 Kč	153 230,07 Kč	185 408,38 Kč	§ 222, odst. 4
02	Změna bourání sádkartonových příček	-7 086,89 Kč	24 724,71 Kč	17 637,82 Kč	21 341,76 Kč	§ 222, odst. 4
03	Demolice cihelné předstěny	0,00 Kč	32 455,25 Kč	32 455,25 Kč	39 270,85 Kč	§ 222, odst. 4
04	Demolice podlah 1.NP	0,00 Kč	559 653,62 Kč	559 653,62 Kč	677 180,88 Kč	§ 222, odst. 6
05	Vynesení stropní konstrukce ocelovými nosníky	-17 300,43 Kč	68 598,66 Kč	51 298,23 Kč	62 070,86 Kč	§ 222, odst. 4
06	Nové podkladní konstrukce podlah	-38 383,69 Kč	421 755,80 Kč	383 372,11 Kč	463 880,25 Kč	§ 222, odst. 6
07	Úprava kleneb nadpraží oken v 1.NP	0,00 Kč	29 211,01 Kč	29 211,01 Kč	35 345,32 Kč	§ 222, odst. 4
08	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00 Kč	51 038,61 Kč	51 038,61 Kč	61 756,72 Kč	§ 222, odst. 6
	CELKEM	-65 180,49 Kč	1 343 077,21 Kč	1 277 896,72 Kč	1 546 255,03 Kč	

Změnový list č. 01 až 08 vypracoval:

zhotovitel CL-EVANS s.r.o.

Sylvie Talknerová

Změnový list č. 01 až 08 schválil:

za autorský dozor UNIARCH CZ, spol. s r.o.:

Ing. Radovan Novotný

za technický dozor stavebníka:

Ing. David Dlouhý

za objednatele statutární město Jablonec nad Nisou:

Ing. Pavel Sluka

Radka Poprová