

číslo dodatku č. 1 objednatele: 859/OÚR/D1/24
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby
(číslo smlouvy objednatele: 676/OÚR/24)

Část A **Smluvní strany**

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov – Město
není zapsán v obchodním rejstříku
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
 - ve věcech technických: Ing. [redacted] vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
 - ve věcech stavby: [redacted] vedoucí oddělení investic OÚR
[redacted] referentka oddělení investic OÚR
 - ve věcech výkonu TDS: [redacted]
 - ve věcech výkonu KBOZP: [redacted]
- ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: [redacted]
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **TYSAX s.r.o.**
se sídlem: Kravařská 1111/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 87057
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mykhailo Shobei, jednatel
 - ve věcech technických: Mykhailo Shobei, jednatel
 - ve věcech stavby: [redacted], stavbyvedoucí
[redacted] zástupce stavbyvedoucího
[redacted] osoba dle ust. § 16f odst. 1 písm. a) z. č. 200/1994 Sb.
[redacted] osoba dle ust. § 16f odst. 1 písm. c) z. č. 200/1994 Sb.
- ID datové schránky: 9duq7qw
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [redacted]
Identifikační číslo: 07719621
DIČ: CZ07719621

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 30.9.2024 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 676/OÚR/24) na provedení stavby číslo 22029 - „Parkoviště na ul. Suková“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce:

- navýšení objemu výkopu na základě skutečně provedených prací,
- výskyt betonových a železobetonových konstrukcí ve výkopu
- navýšení objemu výkopu na základě nutnosti montáže vsakovacího objektu a zásyp výkopu kamenivem.

v rozsahu Přílohy tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

Změna č. 2

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných stavebních prací takto:

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/348/OÚR/24 „Parkoviště na ul. Suková“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 16.12.2024 č. usn. 2659/48RM/2024 o zadání dodatečných prací s nabídkovou cenou 724. 011,05 Kč bez DPH (876.053,37 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	6.189.870,19 Kč	1.299.872,74 Kč	7.489.742,93 Kč
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č.1	724.011,05 Kč	152.042,32 Kč	876.053,37 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	6.913.881,24 Kč	1.451.915,06 Kč	8.365.796,30 Kč

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce související s realizací díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou tohoto Dodatku č. 1.“

Část D

Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 16.12.2024, č. usnesení 2659/48RM/2024.

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: Změnové listy na dodatečné stavební práce

Havířov

Ostrava

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora pro investice a chytré město

.....
Mykhailo Shobei
jednatel TYSAX s.r.o.