

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: **DOD20232220**
Číslo smlouvy zhotovitele: **241140071**

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:
zastoupen:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757, plátce DPH
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2105677586/2700
f7mdrpg
Ing. Daniel Morys MBA, předseda představenstva
Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“ nebo „DPO“) na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
jednající:

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
akciová společnost
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
26177005
CZ26177005
Komerční banka, a.s., č. účtu: 7408201/0100
Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva
Arnaud Martin, člen představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

kontaktní doručovací adresa:

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Objednatel a zhotovitel, dále společně jako „**Smluvní strany**“ spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

II. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 14.05.2024 Smlouvu o dílo č. DOD20232220 u objednatele, č. 241140071 u zhotovitele (dále též jen „**Smlouva**“), přičemž předmětem Smlouvy byl závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „**Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Výstavní**“ (dále též jen „**Dílo**“), a závazek objednatele uhradit zhotoviteli za provedené Dílo dohodnutou cenu.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění Díla vznikla potřeba upravit smluvní rozsah Díla, a to jak o vícepráce, tak o neprovedené méněpráce. Povaha a okolnosti jednotlivých změn byly posouzeny s ohledem na znění ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), přičemž bylo konstatováno, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, když:
 - A) část změn je realizována v režimu de minimis v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ;
 - B) některé dodatečné stavební práce, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla, přičemž je nelze technicky oddělit od původní veřejné zakázky a změna v osobě dodavatele není možná ani z ekonomických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů; tyto změny jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ;
 - C) provedení části změn bylo zapříčiněno mimořádnými okolnostmi, které objednatel ani zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat; tyto změny jsou realizovány v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.

Konkrétní odůvodnění změn a konkrétní zákonný důvod změny (označen jako A), B) či C) dle výše uvedené logiky) je uveden ve změnovém listu č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se mění předmět Díla tak, jak je popsáno ve Změnovém listu č. 1 odsouhlaseném zástupci obou Smluvních stran, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Zhotovitelem budou provedeny vícepráce a neprovedeny méněpráce, které jsou detailně popsány a oceněny v rozpočtech jednotlivých změn, jež jsou přílohou Změnového listu.
2. V závislosti na změně rozsahu předmětu Díla dle bodu 1 tohoto článku, se upravuje cena Díla stanovená v bodě 6.1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, následovně:

Původní celková smluvní cena Díla: **79 616 446,19 Kč bez DPH**

Změnový list č. 1

Celkem vícepráce: **4 047 439,58 Kč bez DPH**

Celkem méněpráce: **- 5 155 843,05 Kč bez DPH**

Cena dodatku č. 1: **- 1 108 403,47 Kč bez DPH**

Nová celková smluvní cena Díla bez DPH **78 508 042,72 Kč bez DPH**

3. Smluvní strany dále konstatují, že změny, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1, nemají vliv na celkovou dobu realizace Díla uvedenou v bodě 5.1.2. Smlouvy. Doba realizace stavebních prací se neprodlužuje.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.2 Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčena se nemění a zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto dodatku (zejména záruční ujednání, sankční ujednání, podmínky provádění díla atd.).
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvními stranám.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [REDACTED] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ostravě

V Praze

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva COLAS
CZ, a.s.

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva

.....
Arnaud Martin
člen představenstva COLAS CZ,
a.s.