

## Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

### „Vinařice - ul. IV., obnova vodovodu“


uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-335/17-D1  
Číslo zakázky (stavby): 21100317  
Číslo smlouvy u zhotovitele:

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel:** Vodárny Kladno - Mělník, a.s.  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vločka 2380  
IČ: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti



Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel:** ESTA spol. s r.o.  
se sídlem Lacinova 750, 272 01 Kladno 2  
Registrace: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vločka 7675  
IČ: 43774458  
DIČ: CZ43774458



Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



## 2. PŘEDMĚT DODATKU

---

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla. Důvodem je koordinace s realizací povrchů komunikace investora města Vinařice. Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

- Dokončení stavby: **31. 8. 2017**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

---

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. R-335/17 (**Vinařice - ul. IV., obnova vodovodu**) uzavřené dne 5. 6. 2017 **se nemění**.

3.2 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. R-335/17 (**Vinařice - ul. IV., obnova vodovodu**) uzavřené dne 5. 6. 2017, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li Dodatek č. 1 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. R-335/17 (**Vinařice - ul. IV., obnova vodovodu**) uzavřené dne 5. 6. 2017.



3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 20. 7. 2017

V Kladně dne 20. 7. 2017

**OBJEDNATEL**

**ZHOTOVITEL**



*JK*