

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektu pro inženýrskogeologický průzkum

Název zakázky: „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov; Projekt podrobného inženýrskogeologického průzkumu včetně následného inženýrskogeologického dozoru“

(dále také jako „**dodatek č. 1**“ nebo také jako „**Smlouva**“)

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Jakubem Bazgierem**, ředitelem Stavební správy vysokorychlostních tratí

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [redacted], GSM: [redacted],
e-mail: [redacted]
(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted], GSM: [redacted],
e-mail: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa vysokorychlostních tratí, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Datová schránka: uccchjm

E-mailová adresa: vrt@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur vč. příloh:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**

(dále jen „**objednatel**“)

číslo smlouvy: **E616-S-4965/2024**

ISPROFOND/Sub.ISPROFIN: **500 354 0004/500 352 0216**

Zhotovitel:**SAFETY PRO s.r.o.**

se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

IČO: 28571690; DIČ: CZ28571690

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 43822

zastoupená **Ing. Jiřím Smékalem, MBA**, jednatelem společnosti

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED], tel.: [REDACTED],
e-mail: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED],
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: číslo účtu: [REDACTED] vedený u [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

(dále jen „**zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **24Sml00437**

(objednatel a zhotovitel společně též jako „**smluvní strany**“ a/nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava harmonogramu plnění.

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je změna termínu odevzdání 1. dílčí etapy, ke které dochází s ohledem na pozdní předání závazných podkladů ze strany objednatele. Zhotovitel s ohledem na výše uvedené a v souladu s ustanovením odst. 7.10 smlouvy požádal objednatele o přiměřené prodloužení termínu odevzdání 1. dílčí etapy. Termín odevzdání 1. dílčí etapy se tak prodlužuje o 25 kalendářních dnů a je nově stanoven do 13.01.2025.

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.2. Smlouvy, na úpravě článku 4, odst. 4.1. Smlouvy, na úpravě článku 6, odst. 6.2. Smlouvy a na úpravě článku 7, odst. 7.2. Smlouvy.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 15, odst. 15.8 Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E616-S-4965/2024, číslo smlouvy zhotovitele: 24Sml00437, uzavřené dne 18.09.2024, takto:

1) Článek 3 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající znění textu odstavce 3.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
1. dílčí etapa	do 13.1.2025	Předložení Projektu k připomínkám	Předávací protokol včetně jeho přílohy podepsaný oběma stranami v souladu s čl. 4 smlouvy
2. dílčí etapa	Do 1 měsíce od ukončení 1. dílčí etapy	Předložení čistopisu Projektu se zapracovanými připomínkami	Předávací protokol včetně jeho přílohy podepsaný oběma stranami v souladu s čl. 4 smlouvy
3. dílčí etapa	Do 1 měsíce od ukončení 2. dílčí etapy	Zajištění a předání stanovisek dotčených orgánů státní správy k vypracovanému Projektu	Stanoviska dotčených orgánů státní správy k předloženému Projektu
4. dílčí etapa	Do 2 týdnů od ukončení 3. dílčí etapy	Předložení čistopisu Projektu se zapracovanými požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů státní správy	Předávací protokol včetně jeho přílohy podepsaný oběma stranami v souladu s čl. 4 smlouvy
5. dílčí etapa	Do 2 týdnů od ukončení prací Zhotovitele inženýrskogeologického průzkumu	Předložení Závěrečné zprávy inženýrskogeologického dozoru provedeného průzkumu k připomínkám	Předávací protokol včetně jeho přílohy podepsaný oběma stranami v souladu s čl. 4 smlouvy
6. dílčí etapa	Do 2 týdnů od ukončení 5. dílčí etapy	Předložení čistopisu Závěrečné zprávy inženýrskogeologického dozoru provedeného průzkumu po zapracování připomínek	Předávací protokol včetně jeho přílohy podepsaný oběma stranami v souladu s čl. 4 smlouvy

2) Článek 4 – Předání díla

- ruší se stávající znění textu odstavce 4.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:
- 4.1. Zhotovitel je povinen předat dílo, resp. jeho část, dle příslušné dílčí etapy v místě plnění, kterým je místo adresy pro zasílání smluvní korespondence uvedené v záhlaví této smlouvy a osobě uvedené jako kontaktní zaměstnanec ve věcech technických. Předání a převzetí se uskuteční formou stanovenou v odst. 3.2., ve znění dodatku č. 1 o dokončení díla (dle jednotlivých dílčích etap) a termínu jeho předání vyrozumí písemně zhotovitel objednatel nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem.

3) **Článek 6 – Platební podmínky**

- ruší se stávající znění textu odstavce 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů pro zpracování díla dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy, ve znění dodatku č. 1 bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 3.2. smlouvy, ve znění dodatku č. 1 – **1. dílčí etapa plnění** – fakturace ceny ve výši ■■■ částky uvedené v čl. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši ■■■,- Kč (bez DPH).
- b) Předání díla dle odst. 3.2. smlouvy, ve znění dodatku č. 1 – **2. dílčí etapa plnění** – fakturace ceny ve výši ■■■ částky uvedené v čl. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši ■■■,- Kč (bez DPH).
- c) Předání díla dle odst. 3.2. smlouvy, ve znění dodatku č. 1 – **3. dílčí etapa plnění** – fakturace ceny ve výši ■■■ částky uvedené v čl. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši ■■■,- Kč (bez DPH).
- d) Předání díla dle odst. 3.2. smlouvy, ve znění dodatku č. 1 – **4. dílčí etapa plnění** – fakturace ceny ve výši ■■■ částky uvedené v čl. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši ■■■,- Kč (bez DPH).
- e) Předání díla dle odst. 3.2. smlouvy, ve znění dodatku č. 1 – **5. dílčí etapa plnění** – fakturace ceny ve výši ■■■ částky uvedené v čl. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši ■■■,- Kč (bez DPH).

Objednatel opravňuje zhotovitele k vystavení dílčí fakturace ceny z **5. dílčí etapy plnění** ve výši ■■■ částky uvedené v čl. 5.2 smlouvy, tj. částky ve výši ■■■,- Kč (bez DPH), a to na základě předložení Průběžné zprávy (dle ZTP), kterou je zhotovitel oprávněn předložit objednateli nejdříve po 6 (šesti) měsících od zahájení plnění 5. dílčí etapy smlouvy.

V případě, že zhotovitel možnosti uvedené v odstavci výše využije, snižuje se fakturace ceny za plnění 5. dílčí etapy dle odst. 3.2. smlouvy, ve znění dodatku č. 1 o uhrazenou částku ve výši ■■■ a zhotovitel je oprávněn k fakturaci ceny ve výši ■■■ částky uvedené v čl. 5.2. smlouvy, tj. částky ve výši ■■■,- Kč (bez DPH).

- f) Předání díla dle odst. 3.2. smlouvy, ve znění dodatku č. 1 – **6. dílčí etapa plnění** – fakturace ceny ve výši ■■■ částky uvedené v čl. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši ■■■,- Kč (bez DPH)

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“).

4) **Článek 7 – Sankce**

- ruší se stávající znění textu odstavce 7.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě prodlení takto:

- a) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním části díla (dílčí etapy) v termínu dle odst. 3.2. smlouvy, ve znění dodatku č. 1;

II.

Závěrečná ustanovení

- 1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku č. 1, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku č. 1.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona registru smluv.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v dodatku č. 1, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku č. 1, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní tajemství**“) (dále jen „**občanský zákoník**“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku č. 1, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by tento dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran tento dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi tohoto dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí tohoto dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Zaslání dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E616-S-4965/2024, číslo smlouvy zhotovitele: 24Sml00437, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

V Olomouci

 02.01.2025 20:31
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Jakub Bazgier
ředitel
Stavební správa vysokorychlostních tratí
Správa železnic, státní organizace

 Digitálně
podepsal
Datum:
2025-01-02
12:51:21 +01'00'

.....
Ing. Jiří Smékal, MBA
jednatel společnosti
SAFETY PRO s.r.o.