

DODATEK č. 8

PPR-15765-95/ČJ-2022-990656

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 4. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2024, ve znění dodatku č. 2 ze dne 14. 3. 2024, ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 5. 2024, ve znění dodatku č. 4 ze dne 1. 8. 2024, ve znění dodatku č. 5 ze dne 22. 8. 2024, ve znění dodatku č. 6 ze dne 22. 10. 2024, ve znění dodatku č. 7 ze dne 24. 10. 2024

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

plk. Ing. Milanem Grohmannem, ředitelem ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky

adresa pro doručování

a příjem faktur:

Ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, oddělení programového financování, poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7

ISDS:

gs9ai55

IČO:

00007064

DIČ:

CZ00007064

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:

5504881/0710

kontaktní osoby

ve věcech technických:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:



(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Číslo smlouvy:

UNISTAV CONSTRUCTION a. s.

12080_U.5055_01_2023

se sídlem:

Příkop 838/6 602 00 Brno

zastoupen:

ISDS:

2zxy53j

IČO:

039 02 447

DIČ:

CZ03902447

bankovní spojení:

Komerční banka a. s.

číslo účtu:

64645641/0100

kontaktní osoba:

mob.tel.:

e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7272

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Parkovací objekt patrových garáží a dílen (RAZ)“ evidovanou pod č. j.: PPR-15765-67/ČJ-2022-990656 dne 3. 4. 2023 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 1. 2024, ve znění dodatku č. 2 ze dne 14. 3. 2024, ve znění dodatku č. 3 ze dne 30. 5. 2024, ve znění dodatku č. 4 ze dne 1. 8. 2024, ve znění dodatku č. 5 ze dne 22. 8. 2024, ve znění dodatku č. 6 ze dne 22. 10. 2024, ve znění dodatku č. 7 ze dne 24. 10. 2024 (dále jen „smlouva“), a
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku č. 8 (dále jen „dodatek č. 8“) je nezbytné;

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 18. odst. 18.9 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 8 ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Článek I.

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 41, 44, 45, 47, 49, 53, 55, 57 – 61, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 8.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: 2 429 892,00 Kč bez DPH
- Za vícepráce: 4 156 020,70 Kč bez DPH

Hodnota změny závazku činí 1 726 128,70 Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. 7 smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona dohodly na dodatečných stavebních pracích realizovaných v rozsahu a položkovém členění dle vzájemně odsouhlasených změnových listů č. 30, 39, 48, 52, 56, 63, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 8.

Na základě shora uvedeného činí hodnota

- Za méněpráce: 482 656,08 Kč bez DPH
- Za vícepráce: 1 276 171,46 Kč bez DPH

Hodnota změny závazku činí 793 515,38 Kč bez DPH.

3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 8 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy se podle čl. 7 smlouvy **navyšuje o 2 519 644,08 Kč bez DPH, tj. 3 048 769,34 Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. 5 Cena díla, odst. 5.1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí **253 371 374,69 Kč bez DPH** (slovy: dvě stě padesát tři milionů tři sta sedmdesát jedna tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých a šedesát devět haléřů), tj. **306 579 363,39 Kč včetně DPH** (slovy: tři sta šest milionů pět set sedmdesát devět tisíc tři sta šedesát tři korun českých a třicet devět haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena v nabídkovém rozpočtu a přílohách*

změnových listů.“

Ostatní ujednání čl. 5 smlouvy zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 8 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 8 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: 1) Změnové listy č. 30, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 55 - 61 a 63

za objednatele:



plk. Ing. Milan Grohmann
ředitel RLZ PP ČR

za zhotovitele:

