

Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č.
OLP/2961/2022**

"Protipovodňová opatření na Lužické Nise k ochraně města Liberec - DÚR 1. etapy"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Ing. Jiřím Klápště, náměstkem
hejtmána, pověřeným vedením resortu životního prostředí a zemědělství

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen "poskytovatel"

a

Statutární město Liberec

se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec 1

IČO: 00262978

DIČ: CZ00262978

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jaroslav Zámečník, primátor

číslo účtu: 1089692/0800

dále jen "příjemce"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2022 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2961/2022, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na projekt s názvem: „Protipovodňová opatření na Lužické Nise k ochraně města Liberec – DÚR 1. etapy“, a dále uzavřely dne 21.12.2023 ke smlouvě dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je změna termínu ukončení realizace projektu, změna termínu pro doložení závěrečného vyúčtování a změna názvu závazného parametru.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek I. odst. 3 smlouvy ve znění:

„Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto závazných parametrů:

název parametru	jednotka	hodnota
Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby	ks	1
Model proudění podzemní vody	ks	1
Hydrotechnické posouzení – ovlivnění proti toku	ks	1
Ekonomická efektivita navržených opatření	ks	1

Za naplnění závazného parametru je považováno naplnění nejméně 90 % hodnoty závazného parametru.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Příjemce je povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace těchto závazných parametrů:

název parametru	jednotka	hodnota
Dokumentace pro povolení stavebního záměru	ks	1
Model proudění podzemní vody	ks	1
Hydrotechnické posouzení – ovlivnění proti toku	ks	1
Ekonomická efektivita navržených opatření	ks	1

Za naplnění závazného parametru je považováno naplnění nejméně 90 % hodnoty závazného parametru.“

3. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

„Termín zahájení realizace projektu je **11. 6. 2021** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **31. 12. 2024**.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín zahájení realizace projektu je **11. 6. 2021** a termín ukončení realizace projektu je nejpozději **31. 08. 2025**.“

4. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2025. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném

formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 20. 10. 2025. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 107/VII/24/ZK ze dne 17. 12. 2024.

V Liberci dne

V dne:

.....

Ing. Jiří Klápště

náměstek hejtmana Libereckého kraje

.....

Ing. Jaroslav Zámečník

primátor statutárního města

