

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S944/2024/259**Oprava LC Do Kuklí a čištění příkopů na revírech Těšínov a Slavětice,****LS Vodňany ze dne 25. 9. 2024****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka:

e8jcfsn

korespondenční adresa:

Lesy České republiky, s.p. – Oblastní ředitelství jižní Čechy
Sadová 2388/19, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Aleš Handšuh

se sídlem Smetanova 1001, 389 01 Vodňany

IČO: 735 04 645

DIČ:

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt:

bankovní spojení:

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. S944/2024/259 Oprava LC Do Kuklí a čištění příkopů na revírech Těšínov a Slavětice, LS Vodňany ze dne 25. 9. 2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2024 smlouvu o dílo č. S944/2024/259, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Oprava LC Do Kuklí a čištění příkopů na revírech Těšínov a Slavětice, LS Vodňany“ (dále jen „smlouva“), a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou.
2. Při provádění prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn oproti původní smlouvě a výkazu výměr (viz příloha č. 1 tohoto dodatku), které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byla dohodnuta změna díla zahrnující méněpráce, které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu stavby a položkovém rozpočtu prací (příloha č. 1 dodatku), jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany si ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena za dílo bez DPH:	387 177,71 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH:</u>	<u>-27 355,40 Kč</u>
Konečná cena za dílo bez DPH:	359 822,31 Kč
2. S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III odst. 1, věta první smlouvy, která zní takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **359 822,31 Kč** (slovy: **tři sta padesát devět tisíc osm set dvacet dva korun českých třicet jedna haléřů**) bez DPH.“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1 včetně položkového rozpočtu méněprací

Příloha č. 2 – Zápis o předání a převzetí staveniště stavby

Oprava LC Do Kuklí a čištění příkopů na revírech Těšínov a Slavětice,
LS Vodňany

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Aleš Handšuh