

Dodatek č. 1 - SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

se sídlem Dlouhá 1/12, 400 85 Ústí nad Labem

zastoupená JUDr. Janem Jakovcem, krajským státním zástupcem

IČO: 00026042

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: Česká národní banka

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. T-Technology s.r.o.

se sídlem Třebízského 251, 413 01 Roudnice nad Labem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35452

zastoupená Mgr. Jiří Douša, MBA – jednatel společnosti

IČO: 03934527

DIČ: CZ03934527

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tento dodatek č. 1 smlouvy (dále jen „Dodatek“):

II. Podklady pro uzavření dodatku č. 1 smlouvy

1. Podklady pro uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „Podklady“) se rozumí:
 - Rozpočet méně – víceprací ze dne 27.7.2017
 - Vyjádření projektanta

II. Cena díla

Tento dodatek č.1 mění článek V. Cena díla a tent zní nově takto:

1. Cena díla, se na základě úpravy nabídkového rozpočtu, s promítnutím méně a víceprací mění takto:
celková výše zakázky zní nově 117.683,00 Kč (slovy **jednostosedmnáctisícšestsetosmdesáttřikorunyčeské**), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z ceny zhotovitele po promítnutí více – méně prací
2. Rozpis ceny v Kč:
 - cena bez DPH 97.259,00 (slovy **devadesátsedmtisícdvěstěpadesátdevětakorunčeských**)
 - DPH 20.424,00 (slovy **dvacetisícčtyřístadvacetřzyřikorunyčeské**)
 - **celková cena vč. DPH 117.683,00 (slovy **jednostosedmnáctisícšestsetosmdesáttřikorunyčeské**)**

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také:

- a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,
- b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště,

4. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace a s promítnutím více – méně prací tvoří přílohu Smlouvy a její nedílnou součástí.

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního deníku.

6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků stanovených obecně závaznými předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy

1. Ostatní ustanovení smlouvy neuvedená v tomto dodatku č.1 smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V.

Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace s promítnutím méně - více prací.

V Ústí nad Labem dne 27.7.2017

V Roudnici nad Labem dne 27.7.2017

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

JUDr. Jan Jakovec
krajský státní zástupce

Mgr. Jiří Douša, MBA
jednatel společnosti

ROZPOČET

T-Technology s.r.o.

zástupce:

ulice: Třebízského 251

město: Roudnice nad Labem

PSČ: 413 01

tel: 724 151 474

fax:

email: info@ttechnologyv.cz

ČR - Krajské státní zastupitelství

zástupce:

ulice: Dlouhá 1/12

město: Ústí nad Labem

PSČ: 400 01

tel:

fax:

email:

OSZ Teplice - výměna osvětlovací soustavy

Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace s promítnutím méně - více prací

Obch.případ: TT170343

Rozpočet č: RZ170750

Rekapitulace rozpočtu

Dodávky celkem	82 291,00 Kč
Montážní práce a služby celkem	12 480,00 Kč
Cestovní výlohy	2 488,00 Kč
Celkem bez DPH	97 259,00 Kč

Daň z přidané hodnoty

Základní sazba DPH 21%	20 424,38 Kč
DPH celkem	20 424,38 Kč
Halířové vyrovnání	-0,38 Kč
Celkem s DPH	117 683,00 Kč

Datum zpracování: 27.7.2017

Veronika Keldřichová
rozpočtářka

Odpovědná osoba za společnost:

Mgr. Jiří Douša MBA
jednatel společnosti

*Platnost nabídky je 30 kalendářních dnů a počíná běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podávání
Platnost cen kabelů a vodičů je omezena na dobu 15 dní v závislosti na vývoji cen kovů.*

Rozpočet**Dodávka Osvětlení**

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	*Elektroinstalace				
	NAOS 2.5ft MPR 6500/840, Závěsné/přisazené, LED svítidlo, mikropyramidová optika - kompletní se závěsem.	23	ks	4 276,56 Kč	98 360,88 Kč
	NAOS 2.5ft MPR 6500/840, Závěsné/přisazené, LED svítidlo, mikropyramidová optika - kompletní se závěsem.	-4	ks	4 276,56 Kč	-17 106,24 Kč
LV 18X13-HD	LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)	30	m	11,09 Kč	332,70 Kč
LV 18X13-HD	LIŠTA VKLÁDACÍ (2m v kartonu)	14	m	11,09 Kč	155,26 Kč
	CYKY-J 3x1.5 , pevně	30	m	9,97 Kč	299,10 Kč
	CYKY-J 3x1.5 , pevně	25	m	9,97 Kč	249,25 Kč
Celkem					82 290,95 Kč

Montáž Osvětlení

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	*Montáže				
	Montáž kabelových tras a osvětlení	1	kpl	11 520,00 Kč	11 520,00 Kč
	Montáž osvětlení	-4	ks	237,00 Kč	-948,00 Kč
	Montáž kabelové trasy ve fabionové výzdobě	1	kpl	948,00 Kč	948,00 Kč
	*HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY				
	Demontáž stávajícího zařízení	2	hod	480,00 Kč	960,00 Kč
Celkem					12 480,00 Kč