

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), v platném znění, na provedení díla:

SO 804 - dílčí úsek 4.1

pro stavbu: „Oplocení Zoo Brno“

Objednatel: Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace,
Se sídlem: U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno
Zastoupena: Mgr. Radana Dungelová, ředitelka
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 11
IČ: 00101451

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Screen servis spol. s r.o.
se sídlem: Luběnice 156, PSČ 78346
Zastoupena: Zdeňkem Kubíčkem, jednatelem
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C vl. 23241
IČ: 25864203

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5.8.2024 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).

Tímto dodatkem se objednatel a zhotovitel dohodli na zúžení rozsahu předmětu díla dle smlouvy o dílo o neprovedené práce a na snížení ceny díla dle smlouvy o dílo o cenu neprovedených prací, a to vše v rozsahu Změnového listu č. 1 s Položkovým soupisem neprovedených prací, dodávek a služeb, které jsou v přílohách tohoto dodatku.

Dosavadní text čl. 4 odstavce 4.1. smlouvy o dílo se proto zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

„4.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná a nejvýše přípustná a činí:

Původní cena díla dle SOD:	4 395 210,12 Kč	bez DPH
Odpočet ceny neprovedených prací:	- 82 494,55 Kč	bez DPH
Cena díla po odečtení neprovedených prací:	4 312 715,57 Kč	bez DPH
	905 670,27 Kč	DPH
	5 218 385,84 Kč	s DPH

Uvedená cena je cena maximální, nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby a obsahuje veškeré náklady nutné k řádnému a kvalitnímu provádění a dokončení díla a ke splnění záručních povinností.

Nárok na zaplacení sjednané ceny díla vzniká až úplným dokončením díla a jeho řádným předáním bez vad a nedodělků.“

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních v listinné podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 originál.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit dodatek v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění dodatku, když dodatek k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku správcem registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření dodatku Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku nebo zprávu, že dodatek uveřejněn nebyl včetně důvodu jeho neuveřejnění. Nebude-li tento dodatek uveřejněn v registru smluv do 3 (tří) měsíců ode dne jeho uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, dodatek se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, a to na výzvu kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, smluvní strany se zavazují na výzvu kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby narovnáním dosáhly shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku a o narovnání uzavřít písemnou dohodu, která bude zveřejněna v registru smluv.


Součástí dodatku jsou následující přílohy.

Přílohy: č. 1 Změnový list č. 1

č. 2 Položkový soupis neprovedených prací, dodávek a služeb

V Brně dne
12.12.2024

Za zhotovitele:



Screen servis spol. s r.o.

Zdeněk Kubíček, jednatel

V Brně dne
12.12.2024

Za objednatele:

Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace

Mgr. Radana Dungelová, ředitelka,
Zoo Brno a stanice zájmových činností,
příspěvková organizace
U zoologické zahrady 46 ②
635 00 Brno
IČ: 00101451 · DIČ: CZ00101451

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Oplocení Zoo Brno – SO - 804, dílčí úsek 4.1.		
Objekt:	SO - 804		
Objednatel:	Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Screen servis spol. s.r.o.		
TDI:	S-Invest CZ s.r.o.		
Projektant:	Arch.Design, spol. s.r.o.		
Popis změny:			
<p>ZL řeší odpočty za neprovedené práce zemních prací a s tím spojených přesunů dle skutečnosti a odpočet demontáže původního oplocení, odřezání sloupků, dem. výplní, ponechání patek, přesun, odvoz, likvidace. Práce se odečítají z důvodu změny technologie provádění u některých položek a změnou rozsahu podle skutečnosti.</p>			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	<input type="checkbox"/>
		dodatek k PD	<input type="checkbox"/>
jiné		<input checked="" type="checkbox"/>	
údaje o čerpání rezervy	ocenění změny předložil: zhotovitel		
	náklady na změnu bez DPH		-82 494,55
	Výše DPH sazba:	21%	-17 323,86
	náklady na změnu vč. DPH		-99 818,41
termíny	Termín realizace změny:	V termínu dle SOD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	není	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12.12.2024	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	12.12.2024	
	TDI:	2.12.2024	
	Projektant:	12.11.2024	
	Objednatel (statutární zástupce):	12.12.2024	
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet odečtových položek		

Položkový soupis neprovedených prací, dodávek a služeb

S:	Oplocení ZOO Brno SO 804 - úsek 4.1
O:	SO 804 - úsek 4.1
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	Zemní práce				77 160,55	
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m podél oplocení:0,2*1,3*243,15 navíc pro rovnániny:0,2*(0,7*12+2,1*37,8)	m3	80,78 63,22 17,56	30,00	2 423,40	RTS_II/2023
2	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 keře:80*0,5	m2	40,00 40,00	12,00	480,00	RTS_II/2023
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 výkopy od úrovně sejmuté ornice: předpoklad 80% kubatury: Začátek provozního součtu patky sloupků plotu:0,3*0,3*0,9*70 patky sloupků branky:0,6*0,6*1,1*2 rýhy pro podhrabové pletivo:0,4*0,1*(243,15-4,2-65) pasy piliřů vodních vrat:0,2*1,1*(2,0+1,2+3,6) pro rovnáninu u vodních vrat:0,65*11,5 Konec provozního součtu 0,8*21,60	m3	17,28 5,67 6,96 1,50 7,48 17,28	1 000,00	17 280,00	RTS_II/2023
4	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 výkopy od úrovně sejmuté ornice: předpoklad 20% kubatury: Začátek provozního součtu patky sloupků plotu:0,3*0,3*0,9*70 patky sloupků branky:0,6*0,6*1,1*2 rýhy pro podhrabové pletivo:0,4*0,1*(243,15-4,2-65) pasy piliřů vodních vrat:0,2*1,1*(2,0+1,2+3,6) pro rovnáninu u vodních vrat:0,65*11,5 Konec provozního součtu 0,2*21,60	m3	4,32 5,67 6,96 1,50 7,48 4,32	2 000,00	8 640,00	RTS_II/2023
5	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním do úrovně nasypané ornice: kolem podhrabového pletiva:0,4*0,1*(243,15-4,2) obsyp rovnániny-část 4:1,33*(5,4+19,5) obsyp rovnániny-část 5:1,92*13,1	m3	67,83 9,56 33,12 25,15	150,00	10 174,05	RTS_II/2023
6	182301123R0X	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2, vč. přemístění ornice do 250m podél oplocení:1,3*243,15	m2	316,10 316,10			vlastní
7	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční výkopy od úrovně sejmuté ornice: patky sloupků plotu:0,3*0,3*0,9*70 patky sloupků branky:0,6*0,6*1,1*2 rýhy pro podhrabové pletivo:0,4*0,1*(243,15-4,2-65) pasy piliřů vodních vrat:0,2*1,1*(2,0+1,2+3,6) pro rovnáninu u vodních vrat:0,65*11,5	m3	21,60 5,67 6,96 1,50 7,48			RTS_II/2023
8	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m výkopek na deponii:21,8072+5,4518 výkopek z deponie k zásypům:27,259*1 nakoupená zemina pro zásypy:67,827-27,259	m3	54,52 27,26 27,26 40,57	250,00	13 630,00	RTS_II/2023
9	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 výkopek na deponii:(21,8072+5,4518)*5 výkopek z deponie k zásypům:27,259*5 nakoupená zemina pro zásypy:(67,827-27,259)*5	m3	272,59 136,30 136,30 202,84	90,00	24 533,10	RTS_II/2023
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m nakoupená zemina pro zásypy:67,827-27,259	m3	40,57 40,57			RTS_II/2023
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km nakoupená zemina pro zásypy:(67,827-27,259)*10	m3	405,68 405,68			RTS_II/2023
12	5832111R	Zemina recyklovaná Stavozem 0/32, hutnitelná do zásypů nakoupená zemina pro zásypy:(67,827-27,259)*1,5	t	60,85 60,85			RTS_II/2023
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				1 388,20	

Položkový soupis neprovedených prací, dodávek a služeb

S:	Oplocení ZOO Brno SO 804 - úsek 4.1
O:	SO 804 - úsek 4.1
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
13	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS pod rovinaniny: u vodních vrat:20,9*1 u plotu:126,2*1	m2	126,20	11,00	1 388,20	RTS_II/2023
14	271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného, vč. dopravy a nákupu pod patky sloupků plotu:0,3*0,3*0,1*98 pod patky sloupků branky:0,6*0,6*0,1*2 pod pasy piliřů vodních vrat:0,2*0,1*(2,0+1,2+3,6)	m3	1,09	0,88		RTS_II/2023
15	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30 patky sloupků plotu:0,3*0,3*0,8*98 patky sloupků branky:0,6*0,6*1,0*2	m3	7,78	7,06		RTS_II/2023
16	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 práh branky:0,3*0,3*1,0	m3	0,09	0,09		RTS_II/2023
17	274351215RT1	Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál prkna práh branky:2*0,3*1,0+0,3*0,3*2	m2	0,78	0,78		RTS_II/2023
18	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění práh branky:2*0,3*1,0+0,3*0,3*2	m2	0,78	0,78		RTS_II/2023
19	274361921R00	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí práh branky:0,64*1,0*4,44*1,1/1000	t	0,00	0,00		RTS_II/2023
20	274272120RT5	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 200 mm, výplň tvárníc betonem C 25/30 piliře vodních vrat:1,6*(2,0*2+1,2)+0,8*3,6	m2	11,20	11,20		RTS_II/2023
21	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505) piliře vodních vrat:(1,6*(2,0*2+1,2)+0,8*3,6)*0,2*100/1000	t	0,22	0,22		RTS_II/2023
22.1	2.1	Příplatek za míchání betonu na místě stavby , svažitý terén patky sloupků plotu:0,3*0,3*0,8*98 patky sloupků branky:0,6*0,6*1,0*2 práh branky:0,3*0,3*1,0	m3	7,87	7,06		vlastní
Díl:	4	Vodorovné konstrukce					
23	463211121R00	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár rovnaniny: u vodních vrat:0,6*(2,5+6,3)+0,45*11,5 u plotu-část 4:0,84*(5,4+19,5) u plotu-část 5:1,52*13,1	m3	51,28	10,46		RTS_II/2023
Díl:	96	Bourání konstrukcí					
24	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového stávající zidka:0,4*1,0*32,5;skut. 0,25*0,5*26,55+ 0,8*0,8*1,45;13-4,25=	m3	8,75	8,75		RTS_II/2023
25	979081111R00	Odvoz sutí a vzbour. hmot na skládku do 1 km 31,2*1; skutečnost: 13,92t; 31,2 - 13,92 = 17,28 t	t	17,28	17,28		RTS_II/2023
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 31,2*10; skutečnost= 13,92*10=139,2; 312-139,2 = 172,8	t	172,80	172,80		RTS_II/2023
27	979999979R00	Poplatek za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101) 31,2*1; skutečnost: 13,92t; 31,2 - 13,92 = 17,28 t	t	17,28	17,28		RTS_II/2023
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
28	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m 205,51*1	t	205,51	205,51		RTS_II/2023
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				3 945,80	
29	767.1	Dodávka a montáž podhrabových desek,žár. pozink, kari síť 4/100/100,kotvení,doplňky,detaily,D+M pod oplocení, mimo branku a vodní vrata:0,3*(243,15-1,0-4,2)	m2	71,39	71,39		vlastní
30	767.2	Provizorní oplocení v místě demontovaného plotu, v.2,3m,kvalitní,kotvení,doplňky,detaily,D+M Provizorní oplocení musí být instalováno po celou dobu výstavby nového oplocení!!! Provizorní oplocení musí splnit požadavky na zabránění vniknutí osob a zvířat do areálu ZOO Brno!!!	m				vlastní

Položkový soupis neprovedených prací, dodávek a služeb

S:	Oplocení ZOO Brno SO 804 - úsek 4.1
O:	SO 804 - úsek 4.1
R:	Arch. stav. část
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
		Provizorní oplocení bude namontováno a poté i demontováno na náklady zhotovitele!!! Provizorní oplocení bude provedeno v celé délce nového oplocení!!! úsek 4.1:243,15*1		243,15			
31	767.3	Demontáž původního oplocení,odřezání sloupků, dem. výplní,ponechání patek,přesun,odvoz,likvidace stávající oplocení:6.4+225,1+49,3+35,5+15,5;skut. = 310	m	21,80	181,00	3 945,80	vlastní
32	767.4	Demontáž branky původn. oplocení,odřezání sloupků, dem. výplní,ponechání patek,přesun,odvoz,likvidace branka:1*1	kus	1,00			vlastní
33	767.5	Vodní vrata 1760/715mm,nerez ocel,nosník 50/50/5, 2x pant 60/30,pásoviny,sit' 6/100/100,doplňky,D+M	kus	2,00			vlastní
34	767.6	Branka plotu 1000/2300,sloupky U65 PZ,tahokov, 62,5/20/3mm,hroty,kování,zámek,doplňky,D+M	kus	1,00			vlastní
35	767.7	Napojení nového oplocení na oplocení stávající, dl. do 500mm,žár.pozink,kotvy,doplňky,detaily,D+M 1+1	kus	2,00			vlastní
36	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2,10			RTS_II/2023
Díl:	783	Nátěry					
37	783.1	Zárové zinkování ocelových konstrukcí Oplocení - úsek 4.1: sloupky plotu, profil U65:3,25*2*(98-16)*7,09 sloupky plotu, profil U65-část4,5 na rovnánině:3,75*2*16*7,09 horní rám plotu, profily U65:243,15*7,09 výplň plotu,pásoviny š. 40mm a 10mm,tl.2mm,oka 66/66mm:2,3*243,15*13,5 hroty plotu a bran, pr.6mm.dl.80mm:0,08*1460*0,222 lemy T profil:(10*243,15*1,14+2*2,3*98)*2,33 packy pásovina 8/8mm:2,3*2*98*0,5	kg	21 889,15			vlastní
Díl:	M43	Montáže ocelových konstrukcí					
38	M43.1	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí Oplocení - úsek 4.1: sloupky plotu, profil U65:3,25*2*(98-16)*7,09 sloupky plotu, profil U65-část4,5 na rovnánině:3,75*2*16*7,09 horní rám plotu, profily U65:243,15*7,09 výplň plotu,pásoviny š. 40mm a 10mm,tl.2mm,oka 66/66mm:2,3*243,15*13,5 hroty plotu a bran, pr.6mm.dl.80mm:0,08*1460*0,222 lemy T profil:(10*243,15*1,14+2*2,3*98)*2,33 packy pásovina 8/8mm:2,3*2*98*0,5 prořez a spojovací materiál 10%:21889,1549*0,1	kg	24 078,07			vlastní
39	M43.2	Doprava a přeložení ocelových konstrukcí	%	9,00			vlastní
40	M43.3	Příplatek za ruční přesun ocelových konstrukcí, svažitý terén	%	10,00			vlastní

Celkem

82 494,55



e 156
Setice
2 734
64203

