



MHMPXPPF4CHN

KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00186979

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA A.S.

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

**Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic, etapa 0002 –
stoka H2 Běchovická**

PŘÍKAZNÍK

číslo smlouvy příkazce: PRK/21/06/006974/2021

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

dále jen jako „**Příkazce**“

na straně jedné

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

společnost vedená Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1930
se sídlem: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 5
číslo účtu: 19-1583390227/0100
zastoupená: 

dále jen jako „**Příkazník**“

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

ke stavbě č. 8548 Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic, etapa 0002 – stoka H2

Běchovická

dále jen „Stavba“

*ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)*

dále jen jako „dodatek č. 1“

I. Předmět dodatku

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. PRK/21/06/006974/2021 ze dne 12.3.2021 na základě žádosti příkazníka ze dne 3.10. 2024 (viz příloha č. 1)

Na základě zjištěných geologických poměrů bylo nutné prodloužit délky pilotových stěn šachet. Dále z důvodu výrazného rozdílu v geologické skladbě u šachty SŠ2 bylo nutné ze statických důvodů upravit výšku a tloušťku ŽB stěny a navrhnout ohlubňové rámy v rozteči 3,0 m. U šachty SŠ3 byl ze statických důvodů navýšen počet ohlubňových ráků. Na základě zastížených geologických podmínek okolí těžních šachet Š1 až Š8 bylo nutné provést vícepráce tvořené injektáží zemin v prostoru mikrotunelování. Způsob provádění injektáže spočíval v předtěsnění obvodu potrubí DN800 aplikací výplňové pryskyřice do systémového prvku a po provedení protlaku následné dotěsnění aplikací pružné 2K PU. Na základě požadavku provozovatele byla provedena materiálová změna realizace vyzdívky šachet. Po odsouhlasení změnových listů došlo k uzavření dodatku č. 1 SOD, kterým byl termín dokončení stavby prodloužen do 9.9.2025.

Lhůta realizace tak bude činit 862 dnů, což oproti SOD představuje **prodloužení o 132 dnů**. Výše uvedené prodloužení lhůty realizace téměř o pětinu zvyšuje i časové nároky na výkon TDS.

Kalkulace navýšení pracnosti výkonu TDS:

Celková odměna příkazníka: 1 885 000,- Kč bez DPH

Odměna příkazníka za výkon TDS: 1 885 000,- Kč * 80 % = 1 508 000,- Kč bez DPH

Prodloužení doby realizace ze 730 dnů na 862 dnů, tedy o 132 dnů, tj. $132/730 = 18,08 \%$

Navýšení odměny dle prodloužení doby realizace: $1 508 000,- * 0,1808 = 272 646,-$ Kč bez DPH

Inženýrská činnost v době realizace byla zadána jako ZMR. V souladu se Stanoviskem expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek „Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v případech, kdy smlouva na původní veřejnou zakázku byla uzavřena mimo zadávací řízení, včetně veřejných zakázek malého rozsahu“, které je uveřejněné na Portálu o veřejných zakázkách (portal-vz.cz) spravovaném MMR https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2020/08/171010_Zmena-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku.pdf musí být i v tomto případě postupováno dle § 222, zákona o zadávání veřejných

zakázek. Odst. 9 stanoví limit pro celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 na 30 % původní hodnoty závazku.

V tomto dodatku č. 1 je navrženo **navýšení celkové ceny o 272 646,- Kč bez DPH**, což představuje **navýšení o 14,46 % původní hodnoty závazku**.

II. Odměna a platební podmínky

Fáze: Realizace Stavby a činnosti po dokončení Stavby

	Základní cena	DPH	Cena s DPH
Původní cena dle smlouvy	1 885 000,00 Kč	395 850,00 Kč	2 280 850,00 Kč
Z toho: odměna příkazníka za výkon TDS	1 508 000,00 Kč	316 680,00 Kč	1 824 680,00 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č.1	272 646,00 Kč	57 255,66 Kč	329 901,66 Kč
Celková cena vč. Dodatku č.1	2 157 646,00 Kč	453 105,66 Kč	2 610 751,66 Kč
Z toho uhrazeno ke dni 1.10.2024	1 508 000,00 Kč	316 680,00 Kč	1 824 680,00 Kč
Zbývá k úhradě	649 646,00 Kč	136 425,66 Kč	786 071,66 Kč

Platební podmínky za bod a) Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) se nemění. Nově se doplňuje oprávnění příkazníka do fakturovat zbývajících smluvních výši odměny za výkon TDS ke dni kolaudace díla.

Vypouští se odměna za dílčí plnění ve znění bodu c) Předání stavby na základě trojstranného protokolu a zároveň se navyšuje výše odměny v bodě b) Zpracování a předání komplexních podkladů pro vyvedení dlouhodobého hmotného majetku z účtu odboru investičního MHMP.

Nově zní platební podmínky takto:

Výkon činností pro provádění Stavby a po dokončení Stavby se sestává z dílčích plnění:

a) Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) – do 80 % z odměny za tuto fázi

Odměna bude hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných pololetně k 30. 6. a k 31. 12. Výše odměny za příslušné pololetí bude částka vypočtená jako shora uvedené procento ze skutečného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů bez DPH na zhotovitele Stavby za příslušné pololetí. Přílohou faktur bude kalkulace výše odměny a přehled

úhrad zhotoviteli Stavby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den příslušného pololetí. V případě, že Příkazník nemá ke dni kolaudace stavby dofakturovanou odměnu za výkon TDS do výše 80 % z odměny je oprávněn ji příkazci vyúčtovat. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum vydání kolaudačního rozhodnutí.

b) Zpracování a předání komplexních podkladů pro vyvedení dlouhodobého hmotného majetku z účtu odboru investičního MHMP – 20 % z odměny za tuto fázi

Přílohou faktury bude originál „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV MHMP“ potvrzeného příslušným pracovníkem oddělení vyvádění majetku MHMP, s tím, že po provedené kontrole nebyly shledány závady. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV MHMP“.

III. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby dodatek č.1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatel, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu dodatku č. 1, číselném označení, datech podpisu a plný text dodatku č. 1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami (poslední z nich).
3. Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku č. 1 dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku č. 1 obsažených se řídí tímto nařízením.
6. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto dodatku č. 1 žadatelům.

7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely dodatek č. 1.
8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2415 ze dne 4.11.2024 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto dodatku č. 1 v plné kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy.
9. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají nadále beze změny v platnosti.

Přílohy:

- 1) Dopis ze dne 3.10.2024
za Příkazce

Ing. Miroslav Dvořák
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
Podepsáno elektronicky



VRV a.s.
Podepsáno elektronicky

**VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**

Divize 01: Nábřeží 4, 150 00 Praha 5 - Smíchov www.vrv.cz
Tel.: 257 110 311 Fax: 257 322 121 E-mail: dep1@vrv.cz
ID datové schránky: 4qfgxx3

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor investiční
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1
posta@praha.eu

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/ TELEFON/ E-MAIL

V PRAZE, DNE

01-O-1472/24

3.10.2024

**Stavba 8548 Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic, etapa 0002 – stoka H2
Žádost o uzavření dodatku příkazní smlouvy zohledňujícího prodloužení doby realizace**

Vážení,

na základě příkazní smlouvy PRK/21/06/006974/2021 resp. 01-O-4866-10781/21 pro Vás zajišťujeme inženýrskou činnost při realizaci stavby č. 8548 Kanalizační sběrač H – prodloužení do Běchovic, etapa 0002 – stoka H2.

Zhotovitel stavbu realizuje na základě smlouvy o dílo DIL/21/06/007645/2022, která **předpokládala dobu realizace 730 kalendářních dnů**. Staveniště bylo předáno 27.4.2023 a práce zahájeny 2.5.2023. Dokončení díla tak vycházelo na 30.4.2025.

Na základě zjištěných geologických poměrů bylo nutné prodloužit délky pilotových stěn šachet. Dále z důvodu výrazného rozdílu v geologické skladbě u šachty SŠ2 bylo nutné ze statických důvodů upravit výšku a tloušťku ŽB stěny a navrhnout ohlubňové rámy v rozteči 3,0 m. U šachty SŠ3 byl ze statických důvodů navýšen počet ohlubňových ráků. Na základě zastižených geologických podmínek okolí těžních šachet Š1 až Š8 bylo nutné provést vícepráce tvořené injektáží zemin v prostoru mikrotunelování. Způsob provádění injektáže spočíval v předtěsnění obvodu potrubí DN800 aplikací výplňové pryskyřice do systémového prvku a po provedení protlaku následné dotěsnění aplikací pružné 2K PU. Na základě požadavku provozovatele byla provedena materiálová změna realizace vyzdivky šachet. Po odsouhlasení změnových listů došlo k uzavření dodatku č. 1 SOD, kterým byl termín dokončení stavby prodloužen do 9.9.2025.

Lhůta realizace tak bude činit 862 dnů, což oproti SOD představuje **prodloužení o 132 dnů**. Výše uvedené prodloužení lhůty realizace téměř o pětinu zvyšuje i časové nároky na výkon TDS. Proto Vás žádáme o uzavření dodatku příkazní smlouvy, který by toto navýšení pracnosti zohlednil.

Kalkulace navýšení pracnosti výkonu TDS:

Odměna příkazníka: 1 885 000,- Kč bez DPH

Prodloužení doby realizace ze 730 dnů na 862 dnů, tedy o 132 dnů, tj. $132/730 = 18,08\%$ Navýšení odměny dle prodloužení doby realizace: $1\,885\,000,- \cdot 0,1808 = 340\,808,-$ Kč bez DPH

Inženýrská činnost v době realizace byla zadána jako ZMR. V souladu se Stanoviskem expertní skupiny MMR k zákonu o zadávání veřejných zakázek k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek „Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v případech, kdy smlouva na původní veřejnou zakázku byla uzavřena mimo zadávací řízení, včetně veřejných zakázek malého rozsahu“, které je uveřejněné na Portálu o veřejných zakázkách (portal-vz.cz) spravovaném MMR https://portal-vz.cz/wp-content/uploads/2020/08/171010_Zmena-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku.pdf musí být i v tomto případě postupováno dle § 222, zákona o

Ústředí:	Praha 5 - Smíchov, 150 00 Nábřeží 4	Tel.: 257 110 111	Fax: 257 322 121	E-mail: vrv@vrv.cz
Divize 02:	Praha 5 - Smíchov, 150 00 Nábřeží 4	Tel.: 257 110 221	Fax: 257 322 121	E-mail: dep2@vrv.cz
Divize 03:	Praha 5 - Smíchov, 150 00 Nábřeží 4	Tel.: 257 110 318	Fax: 257 322 121	E-mail: dep3@vrv.cz
Divize 05:	Brno, 625 00 Podsedky 3	Tel.: 541 212 048	Fax: 541 211 431	E-mail: brno@vrv.cz
Divize 06:	Praha 5 - Smíchov, 150 00 Nábřeží 4	Tel.: 257 110 203	Fax: 257 322 121	E-mail: dep6@vrv.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Praha 5,	Číslo účtu:	CZ 19-1583390227/0100,	EUR 43-349190257/0100,
Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, IČO: 47116901				DIČ: CZ47116901

zadávání veřejných zakázek. Odst. 9 stanoví limit pro celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 na 30 % původní hodnoty závazku. Navýšení odměny o 18,08 % je tedy možné.

Očekáváme Vaše rozhodnutí a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

