

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
kterou uzavřely dne 17. 10. 2024 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

KNATEX Zlín s.r.o.
se sídlem: Cecilka 228, 760 01 Zlín
IČ: 46342371 DIČ: CZ46342371
Bankovní spojení: 4922429389/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5270
zastoupena Ing. Markem Ajglem, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Oprava toalet – Hlavní vstup, Sloninec (tapíři), Tropicá hala - uzavřené dne 17. 10. 2024, kterým se mění ustanovení Smlouvy čl. IV. odst. 1.

2.1. Změna článku IV. odst. 1 – nové znění:

Cena Smlouvy 1 124 631,31 Kč bez DPH

Změna závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.:

Méně práce: 46.103,35 Kč
Vícepráce: 71.697,65 Kč
Celkem: + 28.594,30 Kč

Změna závazku dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb.:

Vícepráce 176.877,84 Kč

Změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.:

Méně práce: 201.588,00 Kč
Vícepráce: 337.167,00 Kč
Celkem: + 135.579,00 Kč

Cena celkem dle dodatku 1 462 682,45 Kč bez DPH

Příloha: Změnové listy č. 1.1 až 1.4

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 12.12.2024

Ve Zlíně dne 12.12.2024

.....
Za objednatele
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Za zhotovitele
Ing. Marek Ajgl, jednatel