

**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 15. 9. 2023
Č. J. 282855/2023-ČRA**

Smluvní strany

Česká republika – Česká rozvojová agentura

IČO: 75123924

sídlem Nerudova 3, 118 50 Praha

zastoupena Ing. Michalem Minčevem, MBA, ředitelem

dále jen „**objednatel**“

a

a) obchodní společnost

GC System a.s.

IČ: 64509826

DIČ: CZ64509826

sídlem Špitálka 113/41, Trnitá, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1927

bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 

zastoupena paní Ludmilou Bednářovou, místopředsdou představenstva

dále jen „**zhotovitel**“ a dále s objednatelem jen „**smluvní strany**“ či jednotlivě „**smluvní strana**“ uzavřely ve smyslu § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2023, č. j. 282855/2023-ČRA (dále jen „**dodatek**“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo ze dne 15. 9. 2023, č. j. 282855/2023-ČRA (dále jen „**smlouva**“), kde bylo sjednán účel díla dodávka a implementace software pro zavedení vinohradnického a vinařského registru v Bosně a Hercegovině, včetně jeho instalace pro příjemce plnění, který mi jsou MOFTER, MOAFWM, MOAWMF a BD BIH.
- 1.2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je prodloužení v poskytnutí součinnosti zhotoviteli od příjemců předmětu plnění, které je opakované, neustávající a dlouhodobé. Proto jsou smluvní strany nuceny změnit některé části smlouvy tak, aby narovnal zejména toto prodloužení příjemců předmětu plnění.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že článek IV. Doba a místo plnění, odstavec 1 Smlouvy bude nově znít takto:

1. Zhotovitel dílo předá příjemcům předmětu plnění prostřednictvím objednatele v termínech dle jednotlivých etap stanovených v čl. IV. odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel začne s plněním předmětu této smlouvy ihned po účinnosti smlouvy.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že článek IV. Doba a místo plnění, odstavec 2 smlouvy bude nově znít takto:

2. Zhotovitel je povinen dílo předat příjemcům plnění prostřednictvím objednatele (případně dle charakteru plnění provádět pro objednatele) bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v těchto etapách a termínech:

<i>Etap</i>	<i>Termín</i>	<i>Obsah dodávky</i>
<i>M0</i>	<i>(datum účinnosti smlouvy)</i>	<i>Účinnost této smlouvy o dílo</i>
<i>M-api</i>	<i>Nejméně 2,5 měsíce před M1</i>	1. Akceptační protokol částečného dokumentu návrhu a architektury systému podepsaný představiteli ČRA, příjemci předmětu plnění a zhotovitele P.II. (protokol bude podepsán s každým z příjemců předmětu plnění samostatně) 2. (částečný) Dokument návrhu a architektury systému – obsahující návrh API služeb tak, jak byl dohodnut se smluvní stranou zhotovitele P.II
<i>M1</i>	<i>M0 + 4 měsíců</i>	1. Akceptační protokol dokumentu návrhu a architektury systému podepsaný představiteli ČRA a příjemci předmětu plnění (v anglickém a místním jazyce¹) (protokol bude podepsán s každým z příjemců předmětu plnění samostatně) 2. Dokument návrhu a architektury systému – v poslední verzi v anglickém jazyce 3. Prototyp / mock-upy (včetně API služeb) (v anglickém jazyce, přístupné všem stranám včetně zhotovitele P.II)
<i>Mfapi</i>	<i><u>Ne později než 28. 2. 2025</u></i>	1. Finální API mock-upy / funkční služby včetně jejich dokumentace (v anglickém jazyce)
<i>Mf</i>	<i><u>Ne později než 28. 2. 2025</u></i>	1. Akceptační protokol (Mf), podepsaný představiteli ČRA a příjemci předmětu plnění (v anglickém jazyce a místních jazycích) (protokol bude podepsán s každým z příjemců předmětu plnění samostatně) postupem stanoveným dle článku VI, odst. 5 této smlouvy; nebude-li ze strany příjemců poskytnuta potřebná součinnost k provedení akceptace, postačí ke splnění etapy podpis akceptačního protokolu ze strany objednatele. 2. Dokument návrhu a architektury systému – včetně všech příloh v jejich odpovídajících požadovaných jazycích + Vyplněné protokoly testovacích případů od RS/FBIH/Brčko/MOFTER (ne všechny testovací případy musejí být vyhodnoceny všemi stranami!) 3. Manuály (v místních jazycích, a kde požadováno, také anglickém jazyce) 4. Software - nainstalovaný v produkčním prostředí u všech příjemců plnění jako 'ready-to-manufacture' verze a stejná v testovacím prostředí (pozn.: tato instalace musí být k dispozici už pro provedení testování/akceptace a pak opět reinstalována s čistými případně importovanými daty dle MRxxx – migrační požadavky) - komentované a připravené zdrojové kódy 5. Balík projektové dokumentace odevzdán minimálně 2 týdny před termínem Mf 6. Podepsané prezenční listiny ze školení (podepsané všemi účastníky) – dle potřeby v anglickém jazyce a místních jazycích (tato dodávka může být posunutá na pozdější termín až o 3 měsíce).

		Pozn.: Toto školení bude provedeno na místě realizace v Sarajevu případně Brčku / Banja Luce (či jiném obdobném místě) v Bosně a Hercegovině a to s alespoň jedním zástupcem zhotovitele (oprávněným ke smluvním úkonům alespoň v tomto projektu či pro tento účel) přítomným během formálního předání. <u>Tato etapa bude realizována na základě předání dílčích celků uvedených níže</u> <u>Software bude předán k funkčním a akceptačním testům dle TR001 a TR002</u> <u>v následujících krocích definovaných na základě funkčních celků logiky aplikace (každý krok bude mít vlastní testovací protokol):</u> 1. <u>registrace – základní modul, který vytváří a spravuje data subjektů, vinic, produkčních míst v rozsahu FR001 - FR004. Testy registrací budou zahrnovat rovněž tyto průřezové funkcionality:</u> a. <u>synchronizace sdílených dat mezi instancemi registru</u> b. <u>správa dokumentů generovaných a ukládaných registry</u> 2. <u>deklarace – modul hlášení o tom, co se v průběhu roku děje, výsadby, sklízň, zpracování, transporty v rozsahu FR005-FR010</u> 3. <u>reporting – nad daty vzniklými v předchozích dvou modulech se počítají různé přehledy a agregáty, zčásti pro potřeby EU, zčásti pro informování veřejnosti, také pro potřeby samotného vinařského fondu, patří sem i riziková analýza, kterou chápeme jako hledání nesrovnalostí (převozy nevyrobeného vína, neobvyklé výnosy, ...) v rozsahu FR011 – FR015</u> 4. <u>správa uživatelů a oprávnění – specifické ověření funkcionality řízení přístupu a kros-instančních funkcionalit v rozsahu SR003 – SR005</u>
Mw	Mf + 36 měsíců (záruční lhůty)	1. Předávací protokol 2. Dokument návrhu a architektury systému – se zapracovanými změnami plynoucími z případných reklamací včetně všech příloh v jejich odpovídajících požadovaných jazycích 3. (instalovaný aktualizovaný) software a jeho (sestavitelné) zdrojové kódy včetně aplikovaných změn plynoucích z reklamací 4. Manuály a další uživatelská dokumentace s aktualizacemi vyplývajícími z reklamací (v místních jazycích a anglickém jazyce)

2.3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností konstatují, že součástí díla dle smlouvy není následující plnění, které je blíže uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že článek VI. Platební a fakturační podmínky, odstavec 2 smlouvy bude nově znít takto:

2. Úhrada ceny předmětu plnění, viz článek V, odst. 2, písm. b) bude provedena po protokolárním předání celého díla do rutinního provozu na základě podepsaného Akceptačního protokolu. Den podpisu posledního akceptačního protokolu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění. V případě neposkytnutí součinnosti ze strany příjemců plnění provede akceptaci a podpis protokolu za některého z příjemců objednatel.

2.5. Smluvní strany se dohodly, že článek VI. Platební a fakturační podmínky, odstavec 5 smlouvy bude nově znít takto:

5. Objednatel provede spolu s příjemci předmětu plnění akceptaci (vyplnění testovacích a akceptačních protokolů) nejpozději do 10 pracovních dnů (2 kalendářní týdny, co bude delší) od oznámeného data. Neprovede-li objednatel spolu s příjemci

předmětu plnění toto testování/akceptaci v termínu, pozastavuje se běh všech lhůt a má se za to, že ani objednatel ani zhotovitel nejsou v prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo na požadavky na přiměřené úpravy předmětu plnění v průběhu běhu akceptace, které musí být definovány a předány zhotoviteli nejpozději do výše uvedené lhůty. V případě neposkytnutí součinnosti ze strany příjemců plnění, musí provést akceptaci a podpis protokolů za příjemce plnění jen objednatel.

2.6. Smluvní strany se dohodly, že článek XV. Práva a povinnost smluvních stran, odstavec 1 smlouvy bude nově znít takto:

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost a vyjadřovat se k návrhům na další postup, bude-li to nezbytné pro řádné zhotovení díla. Pokud zhotovitele požádá objednatel a příjemce předmětu plnění písemně či prostřednictvím elektronické aplikace používané všemi stranami o součinnost, je stanovena lhůta na poskytnutí součinnosti do 5 pracovních dnů od žádosti zhotovitele o součinnost. V případě, že součinnost v této lhůtě zhotoviteli nebude poskytnuta či bude poskytnuta nedostatečně, platí, že je zhotovitel oprávněn postupovat v rámci tzv. best practice, respektive v rámci nejlepších a osvědčených postupů, které dle své úvahy považuje zhotovitel za optimální pro příjemce předmětu plnění.

2.7. V ostatním se smlouva nemění.

3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že zhotovitel není v žádné části plnění v prodlení.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv.

4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami

4.3. Tento dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro každou smluvní stranu. V případě elektronického podpisu bude jen jedno vyhotovení dodatku s elektronickými podpisy obou smluvních stran.

4.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – negativní vymezení díla.

V Brně dne



GC System a.s.

zhotovitel

zastoupena Ing. Zbyňkem Smetanou
předsedou představenstva

V Praze dne



Česká rozvojová agentura

objednatel

zastoupena Ing. Michalem Minčevem, MBA
ředitelem

Příloha č. 1 dodatku – negativní vymezení díla.

Dílem ve smyslu smlouvy a zadávací dokumentace není (vycházejí z CHANGE REQUEST REGISTER):

- CR-1 **Logika registrace**
- CR-2 **Logika schvalování - žádost o přepravu vína**
- CR-4 **Nová role - Distiller**
Katalog subjektů -> Distiller
Informace o lihovarech -> Typ výroby; Umístění závodu a skladu; Výrobní kapacity; Údaje o jednotlivých a celkových kapacitách nádob; Údaje o ročním objemu nákupu podle výrobků; Údaje o ročním objemu prodeje podle výrobků
- CR-5 **Nová role - stáčírna**
Doporučující dokument / strana 9 / 2 a)

Celkový počet výrobců, zpracovatelů a stáčíren, kteří předložili výkazy zásob
- CR-6 **Zatřídění vinařských produktů**

Subjekty v oblasti vinohradnictví a vinařství, na které se vztahuje ohlašovací povinnost o výrobě a prodeji vína, které jsou rozděleny do kategorií pěstitelé vína (producenti hroznů - tuto kategorii si ověřte na semináři), vinaři (možnost výrobce, zpracovatel a stáčírna), obchodníci s vinařskými produkty a destilatéři (výrobci a stáčírny)
- CR-7 **GDPR proofing**

Subjekty odpovědné za zatřídění vinařských produktů (tuto roli v samotném systému je třeba přehodnotit, protože existuje možnost, že zatřídění vinařských produktů bude prokazováno předložením elaborátu o vinařských produktech s laboratorními zprávami, které by mohl do systému vložit buď sám subjekt, nebo příslušný orgán pro evidenci subjektů - tuto možnost prověřit na semináři)
- CR-9 **User's dashboard**
Inspekce by měly mít vlastní řídicí panel, na kterém mohou kontrolovat konkrétní činnosti uživatele. Po kontrole inspekce by měl mít inspektor možnost nahrát kontrolní zjištění pro konkrétní kontrolu subjektu a tato zjištění by měla být dostupná subjektu a úředníkovi odpovědného subjektu
- CR-10 **Sdílení zařízení**
Přestože v současné době takový případ ve vinařství neexistuje, plánovat, aby zařízení bylo registrováno a ověřeno, a v případě, že zpracovává víno pro jiné výrobce jako službu, při podávání žádosti dbát na to, aby vinařství nezpracovávalo více vína, než jsou jeho registrované kapacity, a aby to bylo ukazatelem rizika pro samotnou kontrolní službu
- CR-11 **Sbírka odrůd vína**
Vinařský pozemek s několika odrůdami, z nichž žádná nemá více než 50 rostlin (NR2)“
- CR-12 **Rozšířené údaje o vinařích, vinařích, obchodnících a lihovarech, prostřednictvím NR5 - NR8 jsou uvedeny nové údaje, které je třeba shromáždit**