

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2024/006149

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Úprava zastávek v ul. K Sinoru vč. 1. etapy dešťové kanalizace v Plzni - Lhotě“

Objednatel: Statutární město Plzeň
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.
U Pošty 513, 335 01 Nepomuk
Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184
IČO: 26342812, DIČ: CZ26342812
Josef Skala, Cert. Mgmt. – jednatel společnosti

adresa datové schránky: jkf2c32

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se přerušují práce od 20.12.2024 do 13.01.2025 a o dobu, po níž byly práce přerušeny, se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz. příloha).

Článek II. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz. odst. 2 tohoto článku)

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2024/006149, č.j.: 28/40/24 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Josef Skala, Cert. Mgmt.
jednatel společnosti
SILNICE NEPOMUK s.r.o.