

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Zřízení zastávky Dýšina“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

základě pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1619/2024

ISPROFIN/ISPROFOND: 5003520140 / 5323520045

Číslo jednací: 23693/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

REMEX CZ a.s.

se sídlem K Váze 1111/66, 154 00 Praha 5

IČO: 60201088 DIČ: CZ60201088

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 23208

zastoupená Richardem Filipem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

K Váze 1111, 154 00 Praha 5

číslo smlouvy: N/100/2024/055/001

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 3. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Zřízení zastávky Dýšina“, ve znění jejího Dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 22. 3. 2024 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě:

původní cena Díla 20 693 397,79 Kč bez DPH
dodatek č. 1bez dopadu do ceny

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.
Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **2 098 565,04 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „ZL“) č. 1. A v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **8,77 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **7,18 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedeného změnového listu dochází ke zvýšení ceny Díla takto:

a) **U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	
Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ	
Hodnota změny pro účely Dodatku č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH	

- b) **U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 5 ZZV dle Dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH

- c) **U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 6 ZZV dle Dod. č. 2 Smlouvy celkem, bez DPH

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. **Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž celková Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	20 693 397,79 Kč
navýšení dle Dodatku č. 2, bez DPH:	2 098 565,04 Kč
Cena Díla dle Dodatku č. 2, bez DPH:	22 791 962,83 Kč

slovy: **dvacet dva milionů sedm set devadesát jedna tisíc devět set šedesát dva korun českých osmdesát tři haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo
- c) v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**.

2. **Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla – znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2**

Za objednatele:

V Praze



06.01.2025 15:09
Podepsáno elektronicky

.....
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2025.01.02
15:25:19 +01'00'

.....
Richard Filip
předseda představenstva
REMEX CZ a.s.

Příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy)

Rekapitulace Ceny Díla

Zřízení zastávky Dýšina				Cena dle Dodatku č.2	
Poř.č.	číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	ZL č. 1
		D.2.1.1 Kolejový svršek a spodek			
1	SO 10-10-01	Železniční svršek a spodek			
		D.2.1.2 Nástupiště			
2	SO 10-12-01	Nástupiště			
		D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty			
3	SO 10-86-01	Zast. Dýšina - Osvětlení nástupiště			
		D.9.8 SO 98-98 Všeobecný objekt			
4	SO 98-98	Všeobecný objekt			
	CELKEM		20 693 397,79	22 791 962,83	2 098 565,04