



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Vodní ul. - stavební úpravy vodovodního řadu (zokruhování)“


číslo smlouvy objednatele: 2024001264
číslo smlouvy zhotovitele: 24 014
číslo veřejné zakázky: 24 108

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany


1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:



2. Zhotovitel:

název: VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.
sídlo: Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 253
zastoupený: Ing. Petrem Novotným, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Janem Jarošem, jednatelem
IČO: 14499924
DIČ: CZ14499924
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 28. 5. 2024. Smlouva nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

- předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Jedná se o vypořádání zjištěných skutečností na základě geodetického zaměření skutečného provedení, rozsahu prací a dodávek na díle, zejména délky potrubí a množství tvárnic.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. *Cena díla po provedení změn dle Dodatku č. 1 (tzn. Změnového listu č. 1) činí 955 509,70 Kč bez DPH.*

2. *K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	990 400,00 Kč
Dodatek č. 1	-34 890,30 Kč
rozšíření původní ceny	58 467,70 Kč
zúžení původní ceny	-93 358,00 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku č. 1	955 509,70 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1 a 2

6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 17. 12. 2024, č.1787/2024.

Dne _____

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Maroš,
náměstek primátorky města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Ing. Petr
Novotný

Digitálně podepsal

Ing. Petr Novotný

Datum: 2025.01.06

10:49:35 +01'00'

Ing. Petr Novotný,
jednatel
VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. 1 - MĚNĚPRÁCE

na akci: Vodní ul. - stavební úpravy vodovodního řadu (zokruhování)

Navrhovatel změny : objednatel, zhotovitel

Popis změny :	Vypořádání rozsahu prací provedených v průběhu realizace díla; zejména zásah do zpevněných ploch, drobné úpravy použitých tvarovek, délky potrubí zjištěného na základě GZS a vypracování PDSP, apod.
----------------------	---

Seznam dokumentace týkající se změny : Geodetické zaměření skutečného provedení díla, PD skut. provedení, změnový rozpočet méněprací k Protokolu o změně č.1

Odůvodnění změn :

Při realizaci díla byla dotčena koncovou jámou místní komunikace v menším rozsahu než byl původní předpoklad. S tím souvisí i menší zásah do přilehlých obrubníků a přídlažby. Na vodovodním potrubí byly provedeny drobné změny použitých tvarovek (FF kus u hydrantu a PE koleno za protlakem). Na základě geotetického zaměření díla a vypracování projektové dokumentace skutečného provedení byla upřesněna délka vodovodního potrubí a PE chráničky. Zjištěné odchylky od původního předpokladu projektové dokumentace, které se týkaly méněprací, byly vypořádány ve změnovém rozpočtu č.1 stavebního objektu.

Souhrn nákladů :	bez DPH	-93 358,00	Kč
	DPH 21%	-19 605,18	Kč
	celkem s DPH	-112 963,18	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Za zhotovitele : Ing. Jan Jaroš

Za objednatele : Ing. Lenka Růžičková

Za TDS: Ing. Pavel Prskavec

Za projektanta: Ing. Václav Houška

Datum sepsání protokolu: 14.11.2024

Přílohy : - Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.1 - méněpráce

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. 2 - **VÍCEPRÁCE**

na akci: Vodní ul. - stavební úpravy vodovodního řadu (zokruhování)

Navrhovatel změny : objednatel, zhotovitel

Popis změny :	Vypořádání zjištěných skutečností v průběhu realizace díla; zejména rozsahu prací a dodávek na díle, délky potrubí, množství tvarovek, rozsah zásahu do zpevněných ploch, objem bouraných konstrukcí, apod.
----------------------	---

Seznam dokumentace týkající se změny : Geodetické zaměření skutečného provedení díla, PD skut. provedení, změnový rozpočet víceprací k Protokolu o změně č.2

Odůvodnění změn :

Pro provedení protlaku bylo potřeba s přihlédnutím k pracovnímu prostoru v lokalitě vrtnou soupravu umístit do startovací jámy na nižší výškovou úroveň. Velikost startovací jámy byla provedena s ohledem na pracovní požadavky vrtné soupravy. S větším objemem startovací jámy souvisí i manipulace s výkopovou zeminou. Na vodovodním potrubí byly provedeny drobné změny použitých tvarovek (FF kus u hydrantu a PE koleno za protlakem). Na základě geotetického zaměření díla a vypracování projektové dokumentace skutečného provedení byla upřesněna délka vodovodního potrubí a PE chráničky. Zjištěné odchylky od původního předpokladu projektové dokumentace, které se týkaly víceprací, byly vypořádány ve změnovém rozpočtu č.2 stavebního objektu.

Souhrn nákladů :	bez DPH	58 467,70	Kč
	DPH 21%	12 278,22	Kč
	celkem s DPH	70 745,92	Kč

Dopad změny na termín dokončení díla : ne

Za zhotovitele : Ing. Jan Jaroš

Za objednatele : Ing. Lenka Růžičková

Za TDS: Ing. Pavel Prskavec

Za projektanta: Ing. Václav Houška

Datum sepsání protokolu: 14.11.2024

Přílohy : - Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.1 - vícepráce

REKAPITULACE CENOVÝCH NÁKLADŮ

Stavba: Vodní ul. - stavební úpravy vodovodního řadu (zokruhování)

Číslo smlouvy objednatele: 2024001264
Číslo smlouvy zhotovitele: 24 014

Zhotovitel: VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.
Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice

Objednatel: Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice

Objekt	SOD	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE	SOD + DOD č.1	Rozdíl
4025a - SO 02 Zokruhování vodovodního řadu (etapa 2)	869 400,00	-93 358,00	58 467,70	834 509,70	-34 890,30
4025b - Vedlejší rozpočtové náklady	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00
Celkem za provedené práce na díle v Kč bez DPH	990 400,00	-93 358,00	58 467,70	955 509,70	-34 890,30

Stavba: České Budějovice, Vodní ul. (Dobrovodská - Plynářská) stavební úpravy vodovodního řadu

Objekt: 4025a - SO 02 Zokruhování vodovodního řadu (etapa 2)

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.1								SOD			Skutečnost			Rozdíl - méněpráce		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			
D 1 Zemní práce								40 208,00			21 001,00			-19 207,00		
1	K	113107184	Odstranění krytu živičného strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	51,800	260,00	13 468,00	7,350	260,00	1 911,00	-44,450	260,00	-11 557,00			
2	K	113201112	Rozebrání obrušníků silničních	m	14,000	150,00	2 100,00	3,000	150,00	450,00	-11,000	150,00	-1 650,00			
13	M	28613875	trubka vodovodní PE100 PN 10 RC SDR17 160x9,5mm	m	20,000	920,00	18 400,00	18,000	920,00	16 560,00	-2,000	920,00	-1 840,00			
32	K	184818242	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem	kus	6,000	1 040,00	6 240,00	2,000	1 040,00	2 080,00	-4,000	1 040,00	-4 160,00			
D 5 Komunikace pozemní								76 104,00			17 934,00			-58 170,00		
39	K	565176103	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 120 mm š do 1,5 m	m2	16,800	2 000,00	33 600,00	0,000	2 000,00	0,00	-16,800	2 000,00	-33 600,00			
40	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,25 kg/m2	m2	16,800	60,00	1 008,00	7,350	60,00	441,00	-9,450	60,00	-567,00			
41	K	573211109	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	16,800	80,00	1 344,00	7,350	80,00	588,00	-9,450	80,00	-756,00			
42	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	16,800	90,00	1 512,00	0,000	90,00	0,00	-16,800	90,00	-1 512,00			
43	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,800	1 000,00	16 800,00	7,350	1 000,00	7 350,00	-9,450	1 000,00	-9 450,00			
44	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,800	1 300,00	21 840,00	7,350	1 300,00	9 555,00	-9,450	1 300,00	-12 285,00			
D 8 Trubní vedení								4 969,00			0,00			-4 969,00		
46	M	55253237	trouba přírubová litinová vodovodní PE 100 SDR 17 PN10 RC DN 80 dl 300mm	kus	1,000	3 150,00	3 150,00	0,000	3 150,00	0,00	-1,000	3 150,00	-3 150,00			
62	M	28614910	oblouk 60° SDR17 PE 100 RC PN10 D 90mm	kus	1,000	1 819,00	1 819,00	0,000	1 819,00	0,00	-1,000	1 819,00	-1 819,00			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								15 720,00			4 708,00			-11 012,00		
83	K	916131112	Osazení silničního obrušníku betonového a přídlažby, do betonového lože	m	14,000	300,00	4 200,00	3,000	300,00	900,00	-11,000	300,00	-3 300,00			
84	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm s přídlažbou	m	14,000	240,00	3 360,00	0,000	240,00	0,00	-14,000	240,00	-3 360,00			
85	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající	m	24,000	180,00	4 320,00	11,200	180,00	2 016,00	-12,800	180,00	-2 304,00			
86	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu	m	24,000	160,00	3 840,00	11,200	160,00	1 792,00	-12,800	160,00	-2 048,00			
Celkem za "4025a - SO 02 Zokruhování vodovodního řadu (etapa 2)" v Kč bez DPH								137 001,00			43 643,00			-93 358,00		

Stavba: České Budějovice, Vodní ul. (Dobrovodská - Plynárenská) stavební úpravy vodovodního řadu

Objekt: 4025a - SO 02 Zokruhování vodovodního řadu (etapa 2)

Změnový rozpočet k Protokolu o změně č.2							SOD			Skutečnost			Rozdíl - vícepráce				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]				Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		1	Zemní práce				81 054,40			122 534,80			41 480,40				
6	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	31,500	900,00	28 350,00	50,400	900,00	45 360,00	18,900	900,00	17 010,00				
7	K	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	3,500	1 400,00	4 900,00	5,600	1 400,00	7 840,00	2,100	1 400,00	2 940,00				
19	K	162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	67,400	151,00	10 177,40	132,800	151,00	20 052,80	65,400	151,00	9 875,40				
22	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 4 do 100 m3	m3	67,400	150,00	10 110,00	88,400	150,00	13 260,00	21,000	150,00	3 150,00				
23	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné)	t	200,520	100,00	20 052,00	238,320	100,00	23 832,00	37,800	100,00	3 780,00				
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	111,400	25,00	2 785,00	132,400	25,00	3 310,00	21,000	25,00	525,00				
26	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,400	200,00	4 680,00	44,400	200,00	8 880,00	21,000	200,00	4 200,00				
D		5	Komunikace pozemní				8 736,00			20 642,85			11 906,85				
38	K	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	33,600	260,00	8 736,00	72,300	260,00	18 798,00	38,700	260,00	10 062,00				
D-1	K	564942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm	m2				7,350	251,00	1 844,85	7,350	251,00	1 844,85				
			Cena URS I/2024														
D		8	Trubní vedení				34 082,15			39 162,60			5 080,45				
D-2	M	555253235	tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 200mm	kus				1,000	2 820,00	2 820,00	1,000	2 820,00	2 820,00				
			Cena URS I/2024														
51	K	871241221	Montáž potrubí z PE100 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm	m	39,000	120,00	4 680,00	40,000	120,00	4 800,00	1,000	120,00	120,00				
52	M	28613575	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR 17 PN10 90x5,4, v návínu	m	39,585	230,00	9 104,55	40,600	230,00	9 338,00	1,015	230,00	233,45				
61	M	28614880	oblouk 90° SDR17 PE 100 RC PN10 D 90mm	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	3,000	1 080,00	3 240,00	1,000	1 080,00	1 080,00				
69	K	892273122	Tlaková zkouška a dezinfekce vodovodního potrubí	m	39,000	210,00	8 190,00	40,000	210,00	8 400,00	1,000	210,00	210,00				
76	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí CY 6 mm, vytyčovací	m	46,800	57,00	2 667,60	47,800	57,00	2 724,60	1,000	57,00	57,00				
78	K	899R3	Těsnění a šrouby pro přírubové spoje	sada	13,000	560,00	7 280,00	14,000	560,00	7 840,00	1,000	560,00	560,00				
Celkem za "4025a - SO 02 Zokruhování vodovodního řadu (etapa 2)" v Kč bez DPH								123 872,55	182 340,25			58 467,70					