

Dodatek č.2
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele 061/D/R/24

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci
„Přístavba MŠ Novodvorská Design & Build“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371, mob. 605 239 060), e-mail:
jelinek@trutnov.cz

Ing. Vojtěchem Novotným, vedoucím oddělení investic (tel. 499 803 232, mob. 732 757 653),
e-mail: novotny@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: CUBESPACE s.r.o.
Sídlo: Na Moráni 1750/4, 128 00 Praha 2
Adresa pro doručování: Švábky 52/2, 180 00 Praha 8
IČO: 278 86 794
DIČ: CZ27886794

zastoupený ve věcech smluvních:

Martinem Berkou, jednatelem, (tel. 733 353 718)

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: také Martinem Berkou, jednatelem
E-mail: berka@cubespace.cz;

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1387717843/2700

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. obj. 061/D/R/24, ze dne 29.04.2024 (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje článek **VI. DOBA PLNĚNÍ (VI.1., 1., 2., 6. a 7. odrážka)** následovně:

- předání veškeré dokumentace pro společné povolení, která je předmětem projekčních činností, včetně podané žádosti o povolení stavby: do **4 měsíců** od podpisu smlouvy o dílo
- předání veškeré dokumentace pro provedení stavby: do **5 měsíců** od podpisu smlouvy o dílo
- Dokončení realizace stavebních prací, tj. provedení všech prací a dodávek a předání dokončeného díla kompletního díla včetně předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby: **do 17.02.2025.**
- Zajištění kolaudace stavby a vydání kolaudačního souhlasu/pravomocného kolaudačního rozhodnutí: **do 03.03.2025.**

Důvody pro změnu termínů jsou uvedeny v ZL 03.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 1 vyhotovení s digitálním podpisem.

3. Tento dodatek podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2024-1434/25 ze dne 18.12.2024.

Přílohy: Příloha č.1 – ZL 03
Příloha č.2 – Upravený harmonogram

V Trutnově dne: 2024

V Trutnově dne: 2024

CUBESPACE s. r. o.
Martin Berka, jednatel

Město Trutnov
Ing. Arch Michal Rosa, starosta města