

Název příjemce: DEGA CZ s.r.o.

Název projektu (CZ): Uvedení inovací do praxe ve společnosti DEGA CZ s.r.o.

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2024		
1	Vývoj bezdrátových technologií a portálu pro vyhodnocování dat	12/2025
1.1.	Analýza a definování zadávací dokumentace	02/2024
1.2.	Výběrová řízení subdodavatelů	04/2025
1.3.	Vývojové práce na produktu z hlediska HW/FW	07/2025
1.4.	Vývojové práce na portálu (DegaConfig/API/Databze)	12/2025
1.5.	Vývojové práce na Mobilní aplikaci	12/2025
1.6.	Výroba prototypů HW/FW	07/2025
1.7.	Testování (interní) HW/FW	09/2025
1.8.	Testování (interní) procesů (DegaConfig/API/Databze)	12/2025
1.9.	Příprava dokumentace procesů (DegaConfig/API/Databze)	12/2024
rok 2025		
1	Vývoj bezdrátových technologií a portálu pro vyhodnocování dat	12/2025
1.2.	Výběrová řízení subdodavatelů	04/2025
1.3	Vývojové práce na produktu z hlediska HW/FW	07/2025
1.4	Vývojové práce na portálu (DegaConfig/API/Databze)	12/2025
1.5	Vývojové práce na Mobilní aplikaci	12/2025
1.6	Výroba prototypů HW/FW	07/2025
1.7	Testování (interní) HW/FW	09/2025
1.8	Testování (interní) procesů (DegaConfig/API/Databze)	12/2025
2	Testování, Zkoušení, Úprava odchylek	12/2025
2.1.	Vývojové práce po prvotním interním testování na produktu z hlediska HW/FW	12/2025
2.2.	Vývojové práce po prvotním interním testování na procesů (DegaConfig/API/Databze)	12/2025
2.3.	Příprava dokumentace, procesu a produktu na oficiální zkoušky HW/FW	12/2025

2.4.	Příprava dokumentace, procesu a produktu na oficiální zkoušky procesů (DegaConfig/API/Databze)	12/2025
2.5.	Zkouška CE a EMC	12/2025
2.6.	Testování EZU	12/2025
2.7.	Testování FTZU	12/2025
2.8.	Námořní zkoušky	12/2025
2.9.	Mining, Mining Transfer approvals to IA	12/2025
2.10.	SIL certifikace	12/2025
2.11.	Nepsi, Peso zkoušky	12/2025
2.12.	Uvedení produktu	12/2025