

DODATEK č. 1

č. zhotovitele: 2024/5010/0075

č. objednatele: CES 2024/0741

Smluvní strany:

1. Objednatel: **statutární město Hradec Králové**

Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 / 0100

Zastoupený ve věcech této smlouvy Správou nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, IČO 64811069, Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Blanka Nováková – vedoucí technického oddělení
- tel. 737 262 097
- e-mail: novakova@snhk.cz

Ivo Matějů – technik
- tel. 739 680 060
- e-mail: mateju@snhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **MARHOLD a.s.**

Sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice Svítkov
Zastoupený: Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva
Jakubem Kousalem DiS., členem představenstva
Vitem Hruškou, členem představenstva
IČO: 15050050
DIČ: CZ15050050
Spisová značka: B 2583 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
ze dne 14. 5. 1991

Bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo CES2024/0741 ze dne 04.04.2024 (dále též jen „smlouva“):

„Brněnská 1462 – bezbariérový vstup a zateplení objektu“

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města při zadávání veřejných zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na provedení následujících víceprací.

- a. Při realizaci FVE zjištěna neprůchodnost stávajících rozvodů EL, které měly být dle projektové dokumentace využity. Nutno odvrátit dva prostupy a vést kabely v náhradní trase. (ZL 3)

Vícepráce v důsledku této změny činí 17 602,10 Kč bez DPH.

Po odkopu stávajícího zemního pásu zemnicí soustavy pásek vykazoval značné poruchy a korozi. Nutno položit nový zemnicí pás a napojit provedené svody zemnicí soustavy. (ZL 4)

Vícepráce v důsledku této změny činí 71 805,65 Kč bez DPH.

Při provádění nové střešní skladby zjištěno pevné spojení patek stávajícího anténního stožáru a střešní konstrukce. Pro eliminaci tepelného mostu nutno odstranit. (ZL 6)

Vícepráce v důsledku této změny činí 9 658,00 Kč bez DPH.

- b. Projektová dokumentace neřešila odvětrání dvouplášťové střechy. Nutno dodatečně zajistit odvětrání. Dále v projektové dokumentaci chyběla jedna větrací hlavice na střeše, která byla doplněna. Z důvodu ochrany před poškozením při případné montáži dalších kabelů byla doplněna druhá průchodka pro samostatné vedení kabelů FVE. (ZL 1)

Vícepráce v důsledku této změny činí 110 782,09 Kč bez DPH.

Z důvodu špatného stavu dlažby navazující na schodiště u bočního vstupu na jižní straně objektu nutno provést přeložení dlažby. (ZL 2)

Vícepráce v důsledku této změny činí 23 378,86 Kč bez DPH.

Po výměně balkonových sestav a vyzdění parapetů bylo nutno doplnit chybějící PVC sokly u stěn a dřevěné prahy u balkonových dveří. (ZL 5)

Vícepráce v důsledku této změny činí 32 985,48 Kč bez DPH.

Změna vyvolaná chybou ve výkazu výměr, resp. chybějícími překlady v projektové dokumentaci a výkazu výměr. (ZL 7)

Vícepráce v důsledku této změny činí 69 461,37 Kč bez DPH.

Změna vyvolaná změnou technického řešení parapetů lodžii; záměna oplechování parapetů za mechanicky odolnější keramickou dlažbu. (ZL 8)

Vícepráce v důsledku této změny činí 29 063,82 Kč bez DPH, méněpráce činí 29 352,56 Kč bez DPH, celkem změna ceny činí -288,74 Kč bez DPH.

Změna vyvolaná chybou ve výkazu výměr, resp. chybným počtem zábradlí balkonů a francouzských oken. Nutno doplnit dodávku a montáž zábradlí na lodžii a odečíst dodávku a montáž zábradlí před francouzské dveře. (ZL 9)

Vícepráce v důsledku této změny činí 36 570,00 Kč bez DPH, méněpráce činí 16 430,00 Kč bez DPH, celkem změna ceny činí 20 140,00 Kč bez DPH.

Při demontáži stávajícího zastřešení kolárny bylo zjištěno, že trapézové plechy vykazují známky koroze a další četná poškození. Je nutno provést montáž nového zastřešení. (ZL 10)

Vícepráce v důsledku této změny činí 36 593,20 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny jsou popsány ve změnových položkových rozpočtech (ZL), které tvoří přílohy tohoto dodatku.

2. Vzhledem k tomu, že předmět díla by zadán na základě zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení, posoudil objednatel změnu závazků dle tohoto dodatku č. 1 a vícepráce:

- a. specifikované ve změnovém rozpočtu č. 3, 4 a 6 v souladu s ust. **§ 222 odst. 6 ZZVZ**, když jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota víceprací činí 99 065,75 Kč bez DPH, což představuje 0,79 % původní hodnoty závazku; a
- b. specifikované ve změnovém rozpočtu č. 1, 2, 5, 7, 8, 9 a 10 v souladu s ust. **§ 222 odst. 4 ZZVZ**, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Hodnota víceprací a méněprací činí 384 617,38 Kč bez DPH, což představuje 3,08 % původní hodnoty závazku.

II.

Změna termínu dokončení a ceny díla

1. Smluvní strany ruší odst. 1 v čl. V. smlouvy „Cena za dílo“ a nahrazují jej novým úplným zněním takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena celkem za dílo bez DPH

12 862 802,14 Kč

(slovy: dvanáctmilionůosmsetšedesátdvatisícůosmsetdvěkorunyčeskéčtrnácthaléřů)

Cena za dílo bude zhotovitelem účtována bez DPH. Daň z přidané hodnoty z důvodu použití režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), odvede příjemce plnění, tj. objednatel. Objednatel ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.“

2. Rekapitulace smluvní ceny:

	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
Smlouva o dílo			12 470 684,13
Dodatek č. 1	437 900,57	45 782,56	392 118,01
Celkem bez DPH			12 862 802,14

III.

Změna platebních podmínek

Smluvní strany ruší odst. 1 v čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“ a nahrazují jej novým úplným zněním takto:

„Cena za dílo bude fakturována maximálně šesti fakturami (5 dílčích a konečnou) vystavenými zhotovitelem dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká zhotoviteli po úplném dokončení díla a podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele a technickým dozorem stavebníka.

Úhradu 15 % ceny za dílo je objednatel oprávněn pozastavit (dále jen pozastávka). Část pozastávky ve výši 10 % uvolní po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole, nejpozději do 21 dnů od bezchybného předání. Zbývajících 5 % ceny za dílo uvolní po vydání pravomocného kolaudačního souhlasu objednateli (nejpozději do 21 dnů po vydání), nejdéle však do šesti měsíců od předání dokončeného díla (, a to v případě, že vady bránící vydání kolaudačního souhlasu neleží na straně zhotovitele).“

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením č. RM/2024/1585 Rady města Hradec Králové ze dne 10. 12. 2024.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení dodatku dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

5. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
8. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČ: 00268810
DS: bebb2in
 - a MARHOLD a.s.
Motoristů 24, 530 06 Pardubice, CZ
IČ: 15050050
DS: sxee35j
 - vymezení předmětu smlouvy: Dodatek č. 1 - Smlouva o dílo – Brněnská 1462 – bezbariérový vstup a zateplení objektu
 - cena: 392 118,01 Kč bez DPH
 - datum uzavření smlouvy: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
10. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

v Pardubicích

V Hradci Králové



za zhotovitele
Jakub Kousal, DiS.
člen představenstva



za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města

Přílohy

Změnové položkové rozpočty (ZL) č. 1 - 10

APITULACE STAVBY

24_32
Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu

tel:
el:
int:
ratel:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2024


IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 392 118,01

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	12,00%	355 524,81	42 662,98

Cena s DPH v CZK 434 780,99



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis:

EKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24_32

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu

Místo: Datum: 1. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		392 118,01	434 780,99
ZL 1	Odvětrání dvouplášťové střechy, D+M chybějící větrací hlavice, montáž druhé průchodky	110 782,09	124 075,94
ZL 2	Cenová nabídka na úpravu dlažby	23 378,86	26 184,32
ZL 3	Odvrtání dvou prostupů pro kopoflex	17 602,10	19 714,35
ZL 4	Hromosvod	71 805,65	80 422,33
ZL 5	Prahy - balkon	32 985,48	36 943,74
ZL 6	Antenní stožár	9 658,00	10 816,96
ZL 7	Překlady	69 461,37	77 796,73
ZL 8	Parapety	-288,74	-323,39
ZL 9	Zábradlí	20 140,00	22 556,80
ZL 10	Trapézový plech kolárny	36 593,20	44 277,77



Krycí list

ZL1 - Odvětrání dvouplášťové střechy, D+M chybějící větrací hlavice, montáž druhé průchodky
rozsah prací oproti SOD

Číslo dodatku: 1 Datum: 25.10.2024 počet příloh: 1

ZHOTOVITEL IČ: 150 50 050 DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: MARHOLD a.s., Motoristů 24, Pardubice Svítkov, 530 06 Pardubice
Smlouva o dílo č. 2024/5010/0075

OBJEDNATEL IČ: 002 68 810 DIČ: CZ00268810
Název a sídlo: statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Smlouva o dílo č. CES 2024/0741


STAVBA číslo zakázky: 5010/24/009 kategorie stavby
Název stavby: Brněnská 1462 – bezbariérový vstup a zateplení objektu
Místo stavby: Hradec Králové

POPIS ZMĚNY
ZL 1 - uznatelná. Změna vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, absence položky pro provedení odvětrání stávající dvouplášťové střechy, nutno provést k plně funkční skladbě střešní konstrukce. Doplnění chybějící větrací hlavice pro její absenci ve výkazu výměr. Doplnění druhé průchodky střechou se provádí z důvodu samostatného vedení kabelů FVE a možného poškození nově budovaných rozvodů kabelové trasy FVE při montáži dalších rozvodů (např. kabelů pro přijímače signálu).
Vyjádření TDI:
Změna vyvolaná z důvodu dodatečně zjištěných skutečností o nutnosti odvětrání dvouplášťové střešní kce., zde se jedná o chybu v PD a nedostatečný popis postupu v TZ. Nutnost samostatného vedení rozvodů FVE kabelů – v PD nebylo počítané se samostatnou průchodkou o ostatní kabeláž střechy
TDS souhlasí se změnou a doporučuje kategorizaci zák. o zadávání veř. zakázek §222 odst. 4.
K předloženým Změnovým listům ZL č 1 - 10 nemám připomínky a za TDS s nimi souhlasím v plném rozsahu jako s jedinou možnou variantou.

VLIV ZMĚNY NA TERMÍN, O KOLIK DNÍ
Ne

POPIS ZPŮSOBU OCENĚNÍ ZMĚNY
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU
Cena dle tohoto Změnového listu bez DPH 110 782,09 Kč



Místo: Hradec Králové
Dne: 25.10.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 1 - Odvětrání dvouplášťové střechy, D+M chybějící větrací hlavice, montáž druhé průchodky - uznatelné náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		110 782,09	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 110 782,09	21,00% 12,00%	0,00 13 293,85
Cena s DPH		v CZK	124 075,94




Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bměnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 1 - Odvětrání dvouplášťové střechy, D+M chybějící větrací hlavice, montáž druhé průchodky - uзнatelné náklady

Místo: Datum: 1. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		110 782,09
HSV - Práce a dodávky HSV (Bod 3.6.1)		91 375,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		12 386,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		77 356,80
997 - Přesun sutě		691,84
998 - Přesun hmot		940,85
PSV - Práce a dodávky PSV		11 753,28
751 - Vzduchotechnika		11 753,28
N00 - Průchodka (Bod 3.2.2)		7 653,20
N01 - Odvětrávací hlavice (Bod 3.5.1)		5 194,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 1 - Odvětrání dvouplášťové střechy, D+M chybějící větrací hlavice, montáž druhé průchodky - uзнatelné náklady

Misto: Datum: 1. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								110 782,09
D	HSV		Práce a dodávky HSV (Bod 3.6.1)				91 375,61	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 386,12	
1	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm	kus	48,000	104,00	4 992,00	SoD
	PP		Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm					
	VV		48 "kusů		48,000			
	VV		Součet		48,000			
2	M	55341431	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 100mm	kus	48,000	112,44	5 397,12	SoD
	PP		mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 100mm					
	VV		48 "kusů		48,000			
	VV		Součet		48,000			
3	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	48,000	39,10	1 876,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/644941121					
4	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	122,650	0,98	120,20	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767202					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				77 356,80	
5	K	977151119	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 do 110 mm	m	19,200	3 520,00	67 584,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151119					
	VV		48*0,4		19,200			
	VV		Součet		19,200			
6	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	19,200	509,00	9 772,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151911					
	VV		48*0,4		19,200			
	VV		Součet		19,200			
D	997		Přesun sutě				691,84	
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,360	159,00	57,24	SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
8	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m	t	0,360	848,00	305,28	SoD
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,360	13,78	4,96	SoD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,360	901,00	324,36	CS ÚRS 2024 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631					
D	998		Přesun hmot				940,85	
11	K	998006011	Přesun hmot pro vrtý samostatné	t	0,864	871,00	752,54	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vrtý samostatné					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998006011					
	VV		0,018*1 x vrt*48"počet děr		0,864			
	VV		Součet		0,864			
12	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,360	523,09	188,31	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/958011003								
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 751			Vzduchotechnika					
13 K 751525051			Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou D do 100 mm	m	28,800	198,00	5 702,40	CS ÚRS 2024 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751525051								
14 M 42981649			trouba pevná PVC D 100mm do 45°C	m	31,680	191,00	6 050,88	CS ÚRS 2024 02
PP			trouba pevná PVC D 100mm do 45°C					
VV			0,6*48	28,800				
VV			Součet	28,800				
VV			28,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství	31,680				
D N00			Průchodka (Bod 3.2.2)					
15 K Pol48			Dodávka a montáž prostupky stropem, plastová s koleny, DN 80, UV odolná	kus	1,000	2 459,20	2 459,20	SoD
PP Dodávka a montáž prostupky stropem, plastová s koleny, DN 80, UV odolná								
D N01			Odvětrávací hlavice (Bod 3.5.1)					
16 K 721R104			Dodávka a montáž ventilační hlavice ozn. OV6 - dle popisu v PD	kus	1,000	5 194,00	5 194,00	SoD
PP Dodávka a montáž ventilační hlavice ozn. OV6 - dle popisu v PD								

Krycí list

ZL2 - Cenová nabídka na úpravu dlažby
rozsah prací oproti SOD

Číslo dodatku: 1	Datum: 25.10.2024	počet příloh: 1
------------------	-------------------	-----------------

ZHOTOVITEL	IČ : 150 50 050	DIČ : CZ15050050
Název a sídlo : MARHOLD a.s., Motoristů 24, Pardubice Svítkov, 530 06 Pardubice Smlouva o dílo č. 2024/5010/0075		

OBJEDNATEL	IČ : 002 68 810	DIČ : CZ00268810
Název a sídlo : statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové Smlouva o dílo č. CES 2024/0741		

STAVBA	číslo zakázky: 5010/24/009	kategorie stavby
Název stavby: Brněnská 1462 – bezbariérový vstup a zateplení objektu Místo stavby: Hradec Králové		

POPIS ZMĚNY ZL. 2 - neuznatelná. Změna vyvolaná po demontáži stávajícího schodiště směrem k vile Petrof a nutné překládky stávající dlažby zpevněné plochy pro špatný stav a rovinnost této plochy. Vyjádření TDI: Změna překládky stávající dlažby, dodatečně zjištěný špatný stav zadní jižní zpevněné plochy u bočního vchodu do objektu TDS souhlasí se změnou a doporučuje kategorizaci zák. o zadávání veř. zakázek §222 odst. 6. K předloženým Změnovým listům ZL č 1 - 10 nemám připomínky a za TDS s nimi souhlasím v plném rozsahu jako s jedinou možnou variantou.

VLIV ZMĚNY NA TERMÍN, O KOLIK DNÍ Ne
--

POPIS ZPŮSOBU OCENĚNÍ ZMĚNY Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu
--

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU Cena dle tohoto Změnového listu bez DPH	23 378,86 Kč
--	--------------



Místo : Hradec Králové
Dne: 25.10.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 2 - Cenová nabídka na úpravu dlažby - neuznatelné náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		23 378,86	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	23 378,86	12,00%	2 805,46
Cena s DPH		v CZK	26 184,32

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:ko

Datum a podpis:ítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 2 - Cenová nabídka na úpravu dlažby - neuznatelné náklady

Místo: Datum: 1. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		23 378,86
HSV - Práce a dodávky HSV		23 378,86
1 - Zemní práce		2 362,62
4 - Vodorovné konstrukce		3 508,36
5 - Komunikace pozemní		5 301,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		11 194,97
998 - Přesun hmot		1 011,13



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 2 - Cenová nabídka na úpravu dlažby - neuznatelné náklady

Místo: Datum: 1. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 378,86	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				23 378,86	
D	1		Zemní práce				2 362,62	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	19,140	84,80	1 623,07	SoD
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
VV			3,3*5,8		19,140			
VV			Součet		19,140			
2	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,182	1 890,00	343,98	CS ÚRS 2024 02
PP			Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132212121					
VV			"obrubník"					
VV			(2*9,1)*0,1*0,1		0,182			
VV			Součet		0,182			
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	0,182	342,00	62,24	CS ÚRS 2024 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231					
4	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	1,297	257,00	333,33	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
VV			2,85*9,1*0,05		1,297			
VV			Součet		1,297			
D	4		Vodorovné konstrukce				3 508,36	
5	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	19,140	163,00	3 119,82	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451577777					
6	K	451579777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého	m2	19,140	20,30	388,54	CS ÚRS 2024 02
PP			Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože z kameniva těženého					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451579777					
D	5		Komunikace pozemní				5 301,78	
7	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	19,140	277,00	5 301,78	CS ÚRS 2024 02
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytkového materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596811222					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
D	997		Přesun sutě				11 194,97	
8	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	4,881	128,00	624,77	CS ÚRS 2024 02
PP			Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997002611					
9	K	997013114	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m	t	4,881	848,00	4 139,09	SoD
PP			Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,881	402,80	1 966,07	SoD
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,881	13,78	67,26	SoD
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
12	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	4,881	901,00	4 397,78	SoD
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
		D 998	Přesun hmot				1 011,13	
13	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	1,933	523,09	1 011,13	SoD
		PP	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m					

Krycí list

ZL3 - Odvrtání dvou prostupů pro kopoflex rozsah prací oproti SOD

Číslo dodatku: 1 Datum: 25.10.2024 počet příloh: 1

ZHOTOVITEL	IČ: 150 50 050	DIČ: CZ15050050
------------	----------------	-----------------

Název a sídlo. **MARHOLD a.s., Motoristů 24, Pardubice Svítkov, 530 06 Pardubice**
Smlouva o dílo č. 2024/5010/0075

OBJEDNATEL	IČ: 002 68 810	DIC: CZ00268810
------------	----------------	-----------------

Název a sídlo: statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Smlouva o dílo č. CES 2024/0741

STAVBA	číslo zakázky: 5010/24/009	kategorie stavby
--------	----------------------------	------------------

Název stavby: Brněnská 1462 – bezbariérový vstup a zateplení objektu
Místo stavby: Hradec Králové

POPIS ZMĚNY

ZL. 3 - neuznatelná. Změna vyvolaná neprůchodností stoupačky stávajících elektro rozvodu. V projektové dokumentaci byl předpoklad využití této trasy, avšak při realizaci zjištěno nemožnost provedení a průchodnosti těchto rozvodu.

Vyjádření TDI:

Změna vyvolaná neprůchodností stávajících rozvodu, změna zjištěna při realizaci FVE
TDS souhlasí se změnou a doporučuje kategorizaci zák. o zadávání veřejných zakázek §222 odst. 6.

K předloženým Změnovým listům ZL č 1 - 10 nemám připomínky a za TDS s nimi souhlasím v plném rozsahu jako s jedinou možnou variantou.

VLIV ZMĚNY NA TERMÍN, O KOLIK DNÍ

Ne

POPIS ZPŮSOBU OCENĚNÍ ZMĚNY

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena dle tohoto Změnového listu bez DPH

17 602,10 Kč

[REDACTED]

[REDACTED]
 [REDACTED]
 [REDACTED]

Místo : Hradec Králové
Dne: 25.10.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 3 - Odvrtání dvou prostupů pro kopoflex - neuznatelné náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		17 602,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	17 602,10	12,00%	2 112,25
Cena s DPH		v CZK	19 714,35





Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu

Objekt:

ZL 3 - Odvrtání dvou prostupů pro kopoflex - neuznatelné náklady

Místo:

Datum:

1. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 602,10

HSV - Práce a dodávky HSV

6 836,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 826,40

997 - Přesun sutě

9,18

998 - Přesun hmot

0,52

PSV - Práce a dodávky PSV

10 766,00

741 - Elektroinstalace - silnoprúd

10 766,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 3 - Odvrtání dvou prostupů pro kopoflex - neuznatelné náklady

Místo: Datum: 1. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 602,10	
D HSV			Práce a dodávky HSV				6 836,10	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 826,40	
1	K	Pol12	Jádrové vrtání DN150	m	1,400	4 876,00	6 826,40	SoD
PP			Jádrové vrtání DN150					
D 997			Přesun sutě				9,18	
2	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 12 do 15 m	t	0,009	848,00	7,63	SoD
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m					
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,009	159,00	1,43	SoD
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,009	13,70	0,12	SoD
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
D 998			Přesun hmot				0,52	
5	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,001	523,09	0,52	SoD
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV				10 766,00	
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				10 766,00	
6	K	741110043	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně	m	6,000	55,00	330,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110043					
7	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm	m	50,000	24,40	1 220,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Trubka Kopoflex 50mm - 50m					
8	K	741910414	Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez vika	m	12,000	255,00	3 060,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez vika, šířky do 250 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741910414					
9	M	125566.155-R	OBO Bettermann 6247148 kabelová lišta (2000 x 150 x 60 mm)	kus	6,000	1 026,00	6 156,00	R-položka
PP			OBO Bettermann 6247148 kabelová lišta (2000 x 150 x 60 mm)					

Krycí list

ZL4 - Hromosvod

rozsah prací oproti SOD

Číslo dodatku: 1	Datum: 25.10.2024	počet příloh: 1
------------------	-------------------	-----------------

ZHOTOVITEL	IČ : 150 50 050	DIČ : CZ15050050
Název a sídlo : MARHOLD a.s., Motoristů 24, Pardubice Svítkov, 530 06 Pardubice		
Smlouva o dílo č. 2024/5010/0075		

OBJEDNATEL	IČ : 002 68 810	DIČ : CZ00268810
Název a sídlo : statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové		
Smlouva o dílo č. CES 2024/0741		

STAVBA	číslo zakázky: 5010/24/009	kategorie stavby
Název stavby: Brněnská 1462 – bezbariérový vstup a zateplení objektu“		
Místo stavby: Hradec Králové		

POPIS ZMĚNY
ZL. 4 - uznatelná. Změna vyvolaná při odkopu stávajícího zemnicího pásu zemnicí soustavy, místy zemnicí pásek vykazoval značné poruchy a velikou korozi. Pro možné dokončení díla, provedení revize zemnicí soustavy a plně funkčnosti díla je nutno položit nový zemnicí pás a řádně napojení nově provedených svodu zemnicí soustavy.



Vyjádření TDI:
Nutno doplnění zemnicího pásu pro funkčnost díla, zjištěno po odsondování stávající zemnicí soustavy bylo zemnění zkorodované a ne provedeno dle platných norem
TDS souhlasí se změnou a doporučuje kategorizaci zák. o zadávání veř. zakázek §222 odst. 6.

K předloženým Změnovým listům ZL č 1 - 10 nemám připomínky a za TDS s nimi souhlasím v plném rozsahu jako s jedinou možnou variantou.

VLIV ZMĚNY NA TERMÍN, O KOLIK DNÍ
Ne

POPIS ZPŮSOBU OCENĚNÍ ZMĚNY
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU	
Cena dle tohoto Změnového listu bez DPH	71 805,65 Kč



Místo : Hradec Králové
Dne: 25.10.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt:
ZL 4 - Hromosvod - uznatelné náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2024


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		71 805,65	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	71 805,65	12,00%	8 616,68
Cena s DPH		v CZK	80 422,33



Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu

Objekt:

ZL 4 - Hromosvod - uznatelné náklady

Místo:

Datum: 1. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

71 805,65

HSV - Práce a dodávky HSV

71 805,65

1 - Zemní práce

64 833,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 972,17

POUPIS PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 4 - Hromosvod - uznatelné náklady

Místo: Datum: 1. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							71 805,65	
D HSV			Práce a dodávky HSV				71 805,65	
D 1			Zemní práce				64 833,48	
1	M	35442064	Ocelový zemní pás pozinkovaný 30x4 (0,95kg/m), volně	kg	98,909	67,40	6 666,47	CS ÚRS 2024 02
PP			Ocelový pás pozinkovaný 30x4 (0,95kg/m), volně					
2	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	31,240	1 604,94	50 138,33	SoD
PP			Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	31,240	257,00	8 028,68	CS ÚRS 2024 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111101					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 972,17	
4	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,220	5 714,89	6 972,17	SoD
PP			Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					

Krycí list

ZL5 - Prahy - balkon

rozsah prací oproti SOD

Číslo dodatku: 1	Datum: 25.10.2024	počet příloh: 1
------------------	-------------------	-----------------

ZHOTOVITEL	IČ: 150 50 050	DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: MARHOLD a.s., Motoristů 24, Pardubice Svítkov, 530 06 Pardubice		
Smlouva o dílo č. 2024/5010/0075		

OBJEDNATEL	IČ: 002 68 810	DIČ: CZ00268810
Název a sídlo: statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové		
Smlouva o dílo č. CES 2024/0741		

STAVBA	číslo zakázky: 5010/24/009	kategorie stavby
Název stavby: Brněnská 1462 – bezbariérový vstup a zateplení objektu"		
Místo stavby: Hradec Králové		

POPIS ZMĚNY
ZL. 5 - neuznatelná. Změna vyvolané vzhledem k špatně zpracovaného detailu v projektové dokumentaci ukončení nových balkonových dveří, nové vyzdívky a původního PVC, je nutno doplnit dřevěný práh pro dořešení kolizního místa a řádného ukončení PVC a balkonového rámu.


Vyjádření TDI:
Nutnost doplnění dřevěných prahů, neřešeno v PD. Po instalaci nových zdí a usazení balkonových sestav zjištěna mezera mezi dveřmi a PVC
TDS souhlasí se změnou a doporučuje kategorizaci zák. o zadávání veř. zakázek §222 odst. 4.

K předloženým Změnovým listům ZL č 1 - 10 nemám připomínky a za TDS s nimi souhlasím v plném rozsahu jako s jedinou možnou variantou.

VLIV ZMĚNY NA TERMÍN, O KOLIK DNÍ
Ne

POPIS ZPŮSOBU OCENĚNÍ ZMĚNY
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU
Cena dle tohoto Změnového listu bez DPH 32 985,48 Kč



Místo: Hradec Králové
Dne: 25.10.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 5 - Prahy - balkon - neuznatelné náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			32 985,48
DPH základní snižená	Základ daně 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 0,00
	32 985,48	12,00%	3 958,26
Cena s DPH v CZK			36 943,74



Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel



Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 5 - Prahy - balkon - neuznatelné náklady

Místo: Datum: 1. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		32 985,48
PSV - Práce a dodávky PSV		32 985,48
766 - Konstrukce truhlářské		9 569,60
776 - Podlahy povlakové		22 734,92
783 - Dokončovací práce - nátěry		680,96



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 5 - Prahy - balkon - neuznatelné náklady

Místo: Datum: 1. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 985,48	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				32 985,48	
D		766	Konstrukce truhlářské				9 569,60	
1	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	32,000	128,00	4 096,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766695212					
2	M	24747330	lepidlo PUR dvousložkové univerzální	kg	4,800	307,00	1 473,60	CS ÚRS 2024 02
PP			Lepidlo Den Braven MAMUT GLUE Multi bílý 290 ml					
3	M	61187508	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 800mm š 80mm	kus	32,000	125,00	4 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP			práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 800mm š 80mm					
D		776	Podlahy povlakové				22 734,92	
4	K	776411211	Montáž tažených obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm	m	112,000	197,00	22 064,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž soklíků tažených (fabiony) z PVC obvodových, výšky do 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/776411211					
VV			3,5*32		112,000			
VV			Součet		112,000			
5	M	1134387	PVC LEPICI PASKA 50mm x 25m	kus	4,480	149,76	670,92	R-položka
PP			PVC LEPICI PASKA 50mm x 25m					
VV			112,25		4,480			
VV			Součet		4,480			
D		783	Dokončovací práce - nátěry				680,96	
6	K	783118201	Lakovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	5,120	133,00	680,96	CS ÚRS 2024 02
PP			Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783118201					
VV			32*0,2*0,8		5,120			
VV			Součet		5,120			

Číslo dodatku: 1 Datum: 25.10.2024 počet příloh: 1

ZHOTOVITEL	IČ : 150 50 050	DIČ : CZ15050050
Název a sídlo : MARHOLD a.s., Motoristů 24, Pardubice Svítkov, 530 06 Pardubice Smlouva o dílo č. 2024/5010/0075		

OBJEDNATEL	IČ: 002 68 810	DIČ: CZ00268810
Název a sídlo:	statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové	
Smlouva o dílo č. CES 2024/0741		

STAVBA	číslo zakázky: 5010/24/009	kategorie stavby
<i>Název stavby: Brněnská 1462 – bezbariérový vstup a zateplení objektu“</i> <i>Místo stavby: Hradec Králové</i>		

POPIS ZMĚNY
ZL. 6 - uznatelná. Změna vyvolaná při provádění nové střešní skladby. Zjištěno pevné spojení patek stávajícího anténního stožáru a střešní konstrukce. Toto provedení neodpovídalo požadavky na novou skladbu střešní konstrukce a bylo nutno odstranit pro eliminaci tepelných mostů a plně funkčního díla.

Vyjádření TDI:
 Změna nutná z důvodu kolize stožáru s novým vedením FVE a konstrukce spojená s nosnou částí střešní kce., vznikl by zde neizolovaný tepelný most.

TDS souhlasí se změnou a doporučuje kategorizaci zák. o zadávání veřejných zakázek §222 odst. 6.

K předloženým Změnovým listům ZL č 1 - 10 nemám připomínky a za TDS s nimi souhlasím v plném rozsahu jako s jedinou možnou variantou.

VLIV ZMĚNY NA TERMÍN, O KOLIK DNÍ
Ne

POPIS ZPŮSOBU OCENĚNÍ ZMĚNY
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU	
Cena dle tohoto Změnového listu bez DPH	9 658.00 Kč

Místo : Hradec Králové
Dne: 25.10.2024


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 6 - Antenní stožár - uznatelné náklady

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2024
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			9 658,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	9 658,00	12,00%	1 158,96
Cena s DPH		v CZK	10 816,96



Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel



Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 6 - Antenní stožár - uznatelné náklady

Místo: Datum: 1. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	9 658,00
PSV - Práce a dodávky PSV	948,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	948,00
M - Práce a dodávky M	8 710,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	8 710,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 6 - Antenní stožár - uznatelné náklady

Místo: Datum: 1. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 658,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							948,00	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							948,00	
1	K	742420821	Demontáž anténního stožáru	kus	1,000	948,00	948,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Demontáž společné televizní antény anténního stožáru					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420821					
D M Práce a dodávky M							8 710,00	
D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby							8 710,00	
2	K	220700111	Montáž anténního systému na trubkový stožár do 30 m v I. pásmu	kus	1,000	6 490,00	6 490,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž anténního systému včetně uchycení do držáku, nasměrování a demontáže pomůcek ze stožáru na trubkový stožár do 30 m v I. pásmu					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/220700111					
3	M	31686017	stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 48/42mm teleskopický délka 2x3m	kus	1,000	2 220,00	2 220,00	CS ÚRS 2024 02
PP			stožár anténní kov žárový zinek plastová záslepka průměr 48/42mm teleskopický délka 2x3m					

Číslo dodatku: 1 Datum: 25.10.2024 počet příloh: 1

ZHOTOVITEL	IČ : 150 50 050	DIČ : CZ15050050
Název a sídlo : MARHOLD a.s., Motoristů 24, Pardubice Svítkov, 530 06 Pardubice		
Smlouva o dílo č. 2024/5010/0075		

OBJEDNATEL	IČ : 002 68 810	DÍČ: CZ00268810
Název a sídlo:	statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové	
Smlouva o dílo č.	CES 2024/0741	

STAVBA	číslo zakázky: 5010/24/009	kategorie stavby
Název stavby: Brněnská 1462 – bezbariérový vstup a zateplení objektu“ Místo stavby: Hradec Králové		

POPIS ZMĚNY
ZL. 7 - uznatelná. Změna vyvolaná absencí překladů v projektové dokumentaci a výkazu výměr. Pro funkčnost díla, kotvení nových balkonových sestav se jedná o provedení dle základních postupů ve stavebnictví a požadavku na umístění překladu nad otvory.

Vyjádření TDI:
 Změna vyvolaná chybou v PD a výkazu výměr.
 TDS souhlasí se změnou a doporučuje kategorizaci zák. o zadávání veřejných zakázek §222 odst. 4.

K předloženým Změnovým listům ZL č 1 - 10 nemám připomínky a za TDS s nimi souhlasím v plném rozsahu jako s jedinou možnou variantou.

VLIV ZMĚNY NA TERMÍN, O KOLIK DNÍ
Ne

POPIS ZPŮSOBU OCENĚNÍ ZMĚNY
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU	
Cena dle tohoto Změnového listu bez DPH	69 461,37 Kč

Místo : Hradec Králové
Dne: 25.10.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 7 - Překlady - uznatelné náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2024


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		69 461,37	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	69 461,37	12,00%	8 335,36
Cena s DPH		v CZK	77 796,73



Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 7 - Překlady - uзнatelné náklady

Místo: Datum: 1. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	69 461,37
HSV - Práce a dodávky HSV	69 461,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	69 461,37



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 7 - Překlady - uznatelné náklady

Místo: Datum: 1. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							69 461,37	
D HSV Práce a dodávky HSV							69 461,37	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							69 461,37	
1	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm	kus	35,000	400,00	14 000,00	CS ÚRS 2024 02
PP Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 2200 do 4200 mm								
Online PSC https://admnkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/317121103								
2	M	4400903650	Překlad plochý Ytong PSF 150×124×2 500 mm	kus	35,000	1 558,74	54 555,90	R-položka
PP Překlad plochý Ytong PSF 150×124×2 500 mm								
3	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	1,731	523,09	905,47	SoD
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m								



Číslo dodatku: 1 Datum: 25.10.2024 počet příloh: 1

ZHOTOVITEL	IČ : 150 50 050	DIČ : CZ15050050
Název a sídlo : MARHOLD a.s., Motoristů 24, Pardubice Svítkov, 530 06 Pardubice Smlouva o dílo č. 2024/5010/0075		

OBJEDNATEL	IČ: 002 68 810	DÍČ: CZ00268810
Název a sídlo: statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové		
Smlouva o dílo č. CES 2024/0741		

STAVBA	číslo zakázky: 5010/24/009	kategorie stavby
Název stavby: Brněnská 1462 – bezbariérový vstup a zateplení objektu“ Místo stavby: Hradec Králové		

POPIS ZMĚNY
ZL. 8 - uznatelná. Změna vyvolaná záměnou technického řešení parapetů lodžii, keramická dlažba vykazuje větší odolnost proti mechanickému poškození oproti plechovým parapetům.

Vyždření TDI:
 Změna vyvolaná záměnou technického plně funkčního řešení parapetů lodžii, jedná se o odolnější kce
 TDS souhlasí se změnou a doporučuje kategorizací zák. o zadávání veř. zakázek §222 odst. 4.

K předloženým Změnovým listům ZL č 1 - 10 nemám připomínky a za TDS s nimi souhlasím v plném rozsahu jako s jedinou možnou variantou.

VLIV ZMĚNY NA TERMÍN, O KOLIK DNÍ
Ne

POPIS ZPŮSOBU OCENĚNÍ ZMĚNY
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU	
Cena dle tohoto Změnového listu bez DPH	-288,74 Kč

Místo : Hradec Králové
Dne: 25.10.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 8 - Parapety - uznatelné náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-288,74
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	-288,74	12,00%	-34,65
Cena s DPH			-323,39
v CZK			



Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 8 - Parapety - uznatelné náklady

Místo: Datum: 1. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-288,74
764 - Konstrukce klempířské	-29 352,56
771 - Podlahy z dlaždic	29 063,82



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 8 - Parapety - uзнatelné náklady

Místo: Datum: 1. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-288,74	
D 764 Konstrukce klempířské							-29 352,56	
1	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	-38,400	636,00	-24 422,40	SoD
PP Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm								
2	K	764216645R	Dodávka a montáž bočních krytek parapetů	pár	-32,000	42,40	-1 356,80	SoD
PP Dodávka a montáž bočních krytek parapetů								
VV -0,4*80 *Přepočtené koeficientem množství							-32,000	
3	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m	t	-1,260	2 836,00	-3 573,36	SoD
PP Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m								
D 771 Podlahy z dlaždic							29 063,82	
4	K	771574116	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/ m2	m2	28,850	689,00	19 877,65	SoD
PP Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 35 ks/ m2								
5	M	59761406	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	28,850	318,00	9 174,30	SoD
PP dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2								
8	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,014	847,97	11,87	SoD
PP Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m								

Krycí list

ZL9 - Zábradlí

rozsah prací oproti SOD

Číslo dodatku: 1	Datum: 25.10.2024	počet příloh: 1
------------------	-------------------	-----------------

ZHOTOVITEL	IČ: 150 50 050	DIČ: CZ15050050
Název a sídlo: MARHOLD a.s., Motoristů 24, Pardubice Svitkov, 530 06 Pardubice		
Smlouva o dílo č. 2024/5010/0075		

OBJEDNATEL	IČ: 002 68 810	DIČ: CZ00268810
Název a sídlo: statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové		
Smlouva o dílo č. CES 2024/0741		

STAVBA	číslo zakázky: 5010/24/009	kategorie stavby
Název stavby: Brněnská 1462 – bezbariérový vstup a zateplení objektu“		
Místo stavby: Hradec Králové		

POPIS ZMĚNY
ZL. 9 - neuznatelná. Změna vyvolaná chybou ve výkazu výměr a kolizí s projektovou dokumentací a počtem skutečných balkonů. Chybně spočítáno počet kusu balkonových lodžii a francouzských oken.

Vyjádření TDI:
Změna vyvolaná chybou ve VV
TDS souhlasí se změnou a doporučuje kategorizaci zák. o zadávání veř. zakázek §222 odst. 6.

K předloženým Změnovým listům ZL č 1 - 10 nemám připomínky a za TDS s nimi souhlasím v plném rozsahu jako s jedinou možnou variantou.

VLIV ZMĚNY NA TERMÍN, O KOLIK DNÍ
Ne

POPIS ZPŮSOBU OCENĚNÍ ZMĚNY
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU	
Cena dle tohoto Změnového listu bez DPH	20 140,00 Kč

Místo : Hradec Králové
Dne: 25.10.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt:
ZL 9 - Zábradlí - neuznatelné náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 8. 2024


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		20 140,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	20 140,00	12,00%	2 416,80
Cena s DPH		v CZK	22 556,80





Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu

Objekt:

ZL 9 - Zábradlí - neuznatelné náklady

Místo:

Datum: 1. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 140,00

PSV - Práce a dodávky PSV

20 140,00

767 - Konstrukce zámečnické

20 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL 9 - Zábradlí - neuznatelné náklady

Místo: Datum: 1. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 140,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							20 140,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							20 140,00	
32	K	767-R110	Dodávka a montáž nového zábradlí na lodžie vč. výplně a kotvicích prvků ozn. Z1 - dle popisu v PD	kus	1,000	36 570,00	36 570,00	SoD
PP Dodávka a montáž nového zábradlí na lodžie vč. výplně a kotvicích prvků ozn. Z1 - dle popisu v PD								
34	K	767-R112	Dodávka a montáž nového zábradlí před dveře vč. výplně a kotvicích prvků ozn. Z3 - dle popisu v PD	kus	-1,000	16 430,00	-16 430,00	SoD
PP Dodávka a montáž nového zábradlí před dveře vč. výplně a kotvicích prvků ozn. Z3 - dle popisu v PD								

Číslo dodatku: 1 Datum: 25.10.2024 počet příloh: 1

ZHOTOVITEL	IC: 150 50 050	DIČ: CZ15050050
------------	----------------	-----------------

Název a sídlo : **MARHOLD a.s., Motoristů 24, Pardubice Svítkov, 530 06 Pardubice**
Smlouva o dílo č. 2024/5010/0075

OBJEDNATEL	IČ: 002 68 810	DIČ: CZ00268810
------------	----------------	-----------------

Název a sídlo: statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Smlouva o dílo č. CES 2024/0741

STAVBA	číslo zakázky: 5010/24/009	kategorie stavby
--------	----------------------------	------------------

Název stavby: Brněnská 1462 – bezbariérový vstup a zateplení objektu"

Místo stavby: Hradec Králové

POPIS ZMĚNY

ZL. 10 - neuznatelná. Změna vyvolaná při demontáži stávajícího zastřešení kolárny a stavu trapézových plechů, tyto plechy již prokazovali známky koroze a v některých místech i poškozený tvar plechu a četný počet děr. Při instalaci zpět těchto trapézových plechu, nelze zaručit plně funkční dlo.

Vyjádření TDI:

Změna vyvolání špatným stavem stávajících trapézových plechů

TDS souhlasí se změnou a doporučuje kategorizaci zák. o zadávání veř. zakázek §222 odst. 6.

K předloženým Změnovým listům ZL č 1 - 10 nemám připomínky a za TDS s nimi souhlasím v plném rozsahu jako s jedinou možnou variantou.

VLIV ZMĚNY NA TERMÍN, O KOLIK DNÍ

Ne

POPIS ZPŮSOBU OCENĚNÍ ZMĚNY

Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, cenami URS a podle kalkulací, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu

OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU

Cena dle tohoto Změnového listu bez DPH	36 593,20 Kč
--	---------------------

MARHOLD P a.s.

Holtz S.F.O.

Místo : Hradec Králové

Dne: 25.10.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt:
ZL10 - Trapézový plech kolárny - neuznatelné náklady

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:



Cena bez DPH			36 593,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	36 593,20	21,00%	7 684,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	44 277,77



Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu

Objekt:

ZL10 - Trapézový plech kolárny - neuznatelné náklady

Místo:

Hradec Králové

Datum:

17. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

36 593,20

HSV - Práce a dodávky HSV

35 868,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

35 868,00

PSV - Práce a dodávky PSV

725,20

764 - Konstrukce klempířské

725,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Brněnská 1462 - bezbariérový vstup a zateplení objektu
Objekt: ZL10 - Trapézový plech kolárny - neuznatelné náklady

Místo: Hradec Králové Datum: 17. 7. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							36 593,20	
D HSV			Práce a dodávky HSV				35 868,00	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				35 868,00	
1	K	342171111	Montáž opláštění stěn ocelových kcí z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m	m2	42,000	413,00	17 346,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných, výšky budovy do 6 m					
2	M	15485111	plech trapézový 35/207/1035 Pz tl 0,8mm	m2	44,100	420,00	18 522,00	CS ÚRS 2024 02
PP			plech trapézový 35/207/1035 Pz tl 0,8mm					
VV			42*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		44,100			
D PSV			Práce a dodávky PSV				725,20	
D 764			Konstrukce klempířské				725,20	
3	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,280	2 590,00	725,20	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					