

DODATEK č. 1 - SMLOUVY O DÍLO ze dne 15.10.2024

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

„Oprava stávajících chodníků, dodávka a montáž altánu a přístřešku na kola v DpS Dubina“

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Sociální služby města Pardubic
se sídlem: Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice
ID DS: 9hzk7z6
IČ: 75090970
DIČ: CZ 75090970
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Krejčí, LL.M. ředitel
ve věcech technických: Roman Plžík, technický ředitel


Zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1003,

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: Adam Vojtíšek
se sídlem: Mírová 574, 561 51 Letohrad
ID DS: 24ti79y
IČ: 06305792
DIČ: CZ06305792
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zastoupený:
ve věcech smluvních: Adam Vojtíšek
tel.: 605 149 489, e-mail: avojtisek@email.cz
ve věcech technických: Adam Vojtíšek
tel.: 605 149 489, e-mail: avojtisek@email.cz

Zapsaný v živnostenském rejstříku,

na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek.

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 15.10.2024 s níže uvedeným zdůvodněním oprávněnosti změn.

Zdůvodnění:

Z důvodu klidu a dodržení vánočních svátků bylo domluveno přerušení probíhajících prací v období od 13.12.2024 do 6.1.2025.

Všechny změny byly zaznamenány a odsouhlaseny ve stavebním deníku. Realizace díla bude pokračovat za dodržení časových a technologických postupů daných výrobcem.

Na základě těchto zjištění se dohodou smluvních stran mění tímto dodatkem č. 1 následující články smlouvy ze dne 15.10.2024.

III.

TERMÍN PLNĚNÍ

Realizaci díla předpokládáme v těchto termínech:

Dokončení: 31.1.2025

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Pardubicích dne: 12.12.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Krejčí, LL.M.
ředitel

Adam Vojtíšek