

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2017/093

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Rozner, ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary

(dále jen „objednatel“)

a

František Mráz

IČO: 65566505

DIČ: CZ6707090236

sídlo: Ve Vilkách 1969, 347 01 Tachov

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „Technické zhodnocení – rekonstrukce kotelný AB Husitská 27, Tachov“ mění takto:

1) Čl. IV. odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:


1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 135.160,- Kč bez DPH, slovy stotřicetpěttisícstošedesátkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.


Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení víceprací a méněprací dle změnového listu č. 1, které vznikly v průběhu provádění díla. Celková cena díla se navyšuje o 2.590,- Kč bez DPH, vše dle příloženého změnového listu č. 1 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.
- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v úsni ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Tachově, dne: 28.7.2017



V Karlových Varech, dne: 31.7.2017



Ing. Miroslav Rozner
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. [03]
se sídlem Přemyslovská 1103/13, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Krušnohorská 1110/2, Rybáře, 360 10 Karlovy Vary

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č.: 1		
		Datum změny: 19.7.2017		
Název veř. zakázky: Technické zhodnocení – rekonstrukce kotelny AB Husitská 27, Tachov				
Zhotovitel: František Mráz				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): Bud. Husitská 27 Tachov	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: - Doplnění položky „Připojovací adaptér odkouření 110/160 - odkouření“ v množství 1 ks - Doplnění položky „Koleno DN 110 plast 90 s oř. – odkouření“ v množství 2 ks - Doplnění položky „Koleno DN 110 plast 90 - odkouření“ v množství 1 ks - Doplnění položky „Trubka DN 110 plast 0,5 - odkouření“ v množství 4 ks - Doplnění položky „AK spona 110 - odkouření“ v množství 1 ks - Doplnění položky „Flex DN 1100 plast - odkouření“ v množství 8 m - Doplnění položky „AK suknička 110 - odkouření“ v množství 1 ks - Doplnění položky „Montáž DN 110 a demontáž DN 80 komínové vložky flex plast“ v množství 1 kpl - Odečet v položce „připojovací adaptér odkouření 80/80“ v množství 1 ks - Odečet v položce „přívod vzduchu PPs 80 izolované“ v množství 6 m - Odečet v položce „vrtání prostupů 80“ v množství 1 ks - Odečet v položce „Montáž a dodávka anuloidu I - průtok 4 m3/hod“ v množství 1 kpl				
Zdůvodnění změny: K bodu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11: Při výměně plynového kotle bylo zjištěno, že bude nutné provést převložkování stávajícího komína z původních DN 80 na DN 110. Zároveň bylo změněn přívod vzduchu původně zamýšlen z vně budovy na přívod vzduchu objeveným nevyužitým průduchem v komíně. K bodu 12: Z důvodu použití elektronicky řízených oběhových čerpadel, které je možné ovládat řídicí jednotkou kotle, by bylo použití anuloidu zbytečné.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: není		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - 13 720,00 N:	Bilance: + 2 590,00 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: + 16 310,00 N:	
	Konečná celková cena akce po změně		135 160,00 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		135 160,00 Kč	
Zástupce zhotovitele - jméno: František Mráz		Datum: 19.7.2017	Po	
Zástupce objednatele - jméno: Jan Kalser		Datum: 19.7.2017	Po	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Položkový rozpočet víceprací a méněprací				

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Výměna kotle ÚT Husitská 27, Tachov	Objednatel:	Lesy ČR, s.p. Hradec Králové	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	František Mráz, Tovární 2099, Tachov	IČ/DIČ:	65566505/CZ6707090236
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky			Územní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	2 590,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				2 590,00
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	
Základ 21%	0,00	DPH 21%	543,90	Celkem včetně DPH	3 133,90

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna kotle ÚT Husitská 27, Tachov
Druh stavby:	Doba výstavby:
Lokalita:	Začátek výstavby:
JKSO:	Konec výstavby:
	Zpracováno dne:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
101	731		Kotelny				16 310,00
4	101	9	Připojovací adaptér odkouření 110/160 - odkouření	kus	1,00	2 900,00	2 900,00
5	101	10	Koleno DN 110 plast 90 s otv. - odkouření	kus	2,00	1 550,00	3 100,00
6	101	11	Koleno DN 110 plast 90 - odkouření	kus	1,00	480,00	480,00
7	101	12	Trubka DN 110 plast 0,5 - odkouření	kus	4,00	320,00	1 280,00
8	101	13	AK spona 110 - odkouření	ks	1,00	280,00	280,00
9	101	14	Flex DN 1100 plast - odkouření	m	8,00	620,00	4 960,00
10	101	15	AK sukníčka 110 - odkouření	kus	1,00	310,00	310,00
11	101	16	Montáž DN 110 a demontáž DN 80 kominové vložky flex plast	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00

Celkem

16 310,00

