

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) v rámci zadávacího řízení s názvem:

„Rekonstrukce elektroinstalace III.etapa“

Smluvní strany

Objednatel: Mateřská škola a základní škola Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo : Široká 484/42, 664 91 Ivančice

zastoupený: Ing. Martou Špalkovou, ředitelkou

Autorský dozor:

Jiří Pavlů

Technický dozor stavebníka:

Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení:



IČ: 70840661 DIČ: -

Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: TC servis, s.r.o.

Sídlo: tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice

zastoupený: Ing. Vlastimilem Březíkem, jednatelem společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických: Zdeněk Horáček

bankovní spojení: Komerční banka a.s.; č.ú.

IČ: 255 33 673 DIČ: CZ25533673

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: c 31071 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel, společně dále jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 3.10.2024, uzavřená na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce elektroinstalace III.etapa“ (dále jen „smlouva“), a to v rozsahu změn specifikovaných níže.
2. V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo k potřebě realizace dodatečných prací a dále objednatel některé části díla vyloučil z předmětu díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v rozsahu níže uvedených víceprací a méněprací. Dohodnuté změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Oproti projekčnímu předpokladu se v trase venkovních kabelových rozvodů nachází kabely VN 22 kV, které je nutno po dobu realizace zemních prací v jejich ochranném pásmu vypnout. Administrativní vyřízení tohoto úkonu u provozovatele VN rozvodů si vyžádá nutnost prodloužení lhůty provádění díla předmětné zakázky.

Specifikace a cena víceprací a méněprací

4. Soupis stavebních prací a dodávek požadovaných objednatelem:
 - Změna způsobu vedení kabelových rozvodů v I.PP budovy,
 - změna výplně pojezdové brány (náhrada horizontální dřevěné výplně vertikální kovovou),
 - změna provedení rozvaděče RSM Altán (místo zděného pilíře plastový pilíř)
 - doplnění zásuvkových sloupků v zahradě.
5. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, které vyplynuly z provádění díla a nebyly součástí smluvního rozpočtu:
 - přechody venkovních kabelových tras přes zpevněné plochy (demontáže, bourání a znovuobnovení povrchů),
 - odstranění trvalých porostů v prostoru základu pojezdové brány a v kabelové trase v prostoru zahrady,
 - vyhledání stávajících kabelových vedení.

6. Cena vyplývající z řádného provedení víceprací, při zohlednění méněprací podle tohoto dodatku, činí:

Cena bez DPH: 104.193,59 Kč.

Cena je odvozena položkovými rozpočty změn, které jsou přílohou tohoto dodatku.

7. Celková hodnota změn dohodnutých v rámci dodatku činí 104.193,59 Kč bez DPH (5,5% původní hodnoty závazku).

Doba plnění

8. Článek IV odst. 1 smlouvy ve znění:
„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 2 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla.“

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 28.2.2025.“

Cena za provedení díla

9. Článek V. odst. 1 smlouvy ve znění:

„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 1 887 935,43 Kč

DPH: 396 466,44 Kč

cena včetně DPH: 2 284 401,87 Kč

(slovy: dva miliony dvě stě osmdesát čtyři tisíc čtyři sta jedna korun českých osmdesát sedm haléřů).“

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 1 992 129,02 Kč

DPH: 418 347,09 Kč

cena včetně DPH: 2 410 476,11 Kč

(slovy: dva miliony čtyřistadesettisíc čtyřistadesát šest korun jedenáct haléřů).“

10. Cena za zhotovení předmětu smlouvy ve znění tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran na základě součtu původní smluvní ceny a Zhotovitelem vyhotoveného ocenění změn ze dne 17.12.2024.

Závěrečná ustanovení

11. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto nedotčena a zůstávají v platnosti. Neupravená práva či povinnosti se řídí občanským zákoníkem.
12. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, jeho obsahu bezesbýtku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.
13. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít, stejně tak i účinnosti, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak, zejména zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy: - rozpočet více a méně prací

V Ivančicích 18. 12. 2024

Mateřská škola
a základní škola Ivančice,
příspěvková organizace
664 91 Ivančice, Široká 484/42

Mateřská škola a základní škola Ivančice
příspěvková organizace
Ing. Marta Špalková, ředitelka
za objednatele

V Otrokovicích 18.12.2024

 **TC SERVIS** s.r.o.
U. Tomáše Bati 1845 • 765 02 Otrokovice
tel.: 577 664 104 • fax: 577 663 344
IC: 25533673 • DIČ: CZ25533673

TC servis, s.r.o.

Ing. Vlastimil Březík, jednatel
za zhotovitele

