

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo č. SML/56/1130/0033/2024 ze dne 09.04.2024, dodatku č. 1 ze dne 18.06.2024, dodatku č. 2 ze dne 17.10.2024 a dodatku č. 3. ze dne 05.12.2024

Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha – Zbraslav
sídlo:	Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav
Osoba oprávněná jednat za objednatele	Mgr. Kateřina Pavlíková – starostka MČ
IČO:	00241857
DIČ:	CZ00241857
ID datové schránky:	zcm6w
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	
osoba oprávněná jednat ve věcech právních:	

a

Zhotovitel:	STATUS stavební a.s.
sídlo:	Nádražní 998, 396 01 Humpolec
zastoupený:	František Kubů, předseda představenstva a Jiří Kos člen představenstva
IČO:	46679120
DIČ:	CZ46679120
zápis v OR:	B 487 vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích
ID datové schránky:	i9zsmma
telefon:	
e-mail:	@status.cz
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	jméno pozice – člen představenstva telefon: e-mail: @status.cz

Uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Stavební úpravy ÚMČ Praha Zbraslav II“ (dále jen „veřejná zakázka“), tento dodatek Smlouvy o dílo č. SML/56/1130/0033/2024 ze dne 09.04.2024, dodatku č. 1 ze dne 18.06.2024, dodatku č. 2 ze dne 17.10.2024 a dodatku č. 3. ze dne 05.12.2024.

Článek I. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách **Smlouvy o dílo** po vzájemné dohodě, a to o práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné k řádnému dokončení plnění. Předmětná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Č. 1 tohoto dodatku (Příloha č. 1 – položkový rozpočet SO 01 – Stavební část, SO 02 – Drenážní dlažba a SO 03 – Brána a plot. Tyto změny jsou dle tohoto dodatku oceněny následovně:

Přesun elektroměrového rozvaděče

68 640,00 Kč bez DPH
14 414,40 Kč – 21% DPH
83 054,40 Kč Celkem

2. Dotčeným stavebním objektem v rámci tohoto dodatku je ÚMČ Praha Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav k.ú. Zbraslav.

II.

1. Znění článku 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 3.1 ve znění:

3.1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Cena bez DPH: 12 838 036,53 Kč

(slovy: dvanáct milionů osm set třicet osm tisíc třicet šest korun českých padesát tři haléřů)

Bude použit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Cena bez DPH: 12 906 676,53 Kč

(slovy: dvanáct milionů devět set šest tisíc šest set sedmdesát šest korun českých padesát tři haléřů)

Bude použit režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e Zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb.

III.

1. Znění článku 2. DOBA PLNĚNÍ, bod 2.2 ve znění:

2.2. Jednotlivé dílčí termíny jsou stanoveny následovně:

- započetí: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
- ukončení: nejpozději do 250 kalendářních dnů od předání místa plnění
- zhotovitel vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil vydání kolaudačního souhlasu nejpozději
- do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne dokončení Díla.

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

2.2. Jednotlivé dílčí termíny jsou stanoveny následovně:

- započetí: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
- ukončení: nejpozději do 30.04.2025
- zhotovitel vyvine maximální úsilí k tomu, aby zajistil vydání kolaudačního souhlasu nejpozději
- do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne dokončení Díla.

Tato změna je možná s odkazem na ustanovení bodu 2.6. této smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel a účinnosti.

3. Tento dodatek může být vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. V takovém případě každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

Pro případ, že by tato smlouva byla uzavřena v listinné podobě platí, že smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Každý stejnopis Smlouvy bude obsahovat pevně připojené přílohy nebo volné – na technickém nosiči dat (bude podepsán permafiksem), bude smluvními stranami parafována každá strana těchto dokumentů s výjimkou poslední strany Smlouvy (bez příloh), kde bude Smlouva podepsána osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 2 je nebo se stane:

Příloha č. 1 – rozpočet Přesun elektroměrového rozvaděče

5. Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

2.1 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městské části Praha – Zbraslav na svém jednání dne 18.12.2024 usnesením č. R 47 887 24.

Objednatel

Praha – Zbraslav, dne

Zhotovitel

Humpolec, dne

.....
Mgr. Kateřina Pavlíková
starostka městské části

.....
František Kubů
předseda představenstva

.....
Jiří Kos
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 302212

Stavba: ÚMČ Zbraslav - změnový list č. 4 - přesun elektroměrového rozvaděče

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			68 640,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	68 640,00	14 414,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			83 054,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 302212

Stavba: ÚMČ Zbraslav - změnový list č. 4 - přesun elektroměrového rozvaděče

Místo: Datum: 13. 12. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		68 640,00	83 054,40
302212	UMC Zbraslav - změnový list č. 4 - přesun elektroměrového rozvaděče	68 640,00	83 054,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ÚMČ Zbraslav - změnový list č. 4 - přesun elektroměrového rozvaděče

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 12. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

68 640,00

DPH základní
snížená

Základ daně

68 640,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

14 414,40

0,00

Cena s DPH

v

CZK

83 054,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ÚMČ Zbraslav - změnový list č. 4 - přesun elektroměrového rozvaděče

Místo:

Datum: 13. 12. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							68 640,00
o		PSV	Práce a dodávky PSV				68 640,00
D		741	Elektroinstalace - elektroměrový rozvaděč				68 640,00
1	K	01	Elektroměrový rozvaděč pro FVE (PRE)	ks	1,000	20 350,00	20 350,00
VV			1	1,000			
2	K	02	Kabelové vedení HDV (CYKY-B 4X 16 + cy 16 + cyky-j 3X1,5)	ks	25,000	429,00	10 725,00
3	K	03	Úložný materiál (lišty, žlaby)	ks	25,000	255,00	6 375,00
4	K	04	Elektromontážní práce	kpl	1,000	17 820,00	17 820,00
5	K	05	Stavební přípomoci	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00
6	K	06	Žádost + revize PRE (umístění)	kpl	1,000	10 120,00	10 120,00

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument Dodatek c. 4_Zbraslav - úřad s přílohou.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 169405087-474964-250106162617. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 7

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 06.01.2025 16:26:31. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 06.01.2025 16:11:57. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 67 0F 3B, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Kateřina Pavlíková, 61, Městská část Praha-Zbraslav. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 06.01.2025 16:26:31. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 06.01.2025 16:11:57. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 61 46 0B, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu František Kubů, 648, STATUS stavební a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 06.01.2025 16:26:31. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 06.01.2025 16:11:57. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 61 46 00, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Jiří Kos, 121, STATUS stavební a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1, 2, 3.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha-Zbraslav, IČ: 00241857

Pracoviště: Městská část Praha-Zbraslav

Datum vyhotovení: 06.01.2025

Jméno, příjmení a podpis úředníka: 

Otisk úředního razítka:



169405087-474964-250106162617

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 61 46 0B, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 67 0F 3B, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 61 46 00, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.