



DODATEK Č. 2 – 85/11/ORI-OVZ/2024

KE SMLouvĚ O DíLO Č. 07/01/ORI-OVZ/2024 ze dne 01.08.2024

(dále jen „*Dodatek č. 2*“)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Statutární město Prostějov

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozehnalem, MBA, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20.10.2022

IČO: 002 88 659

DIČ: CZ00288659, plátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky: mrtbrkb

(dále jen „*Objednatel*“)

A

Zhotovitel:

INSTA CZ s.r.o.

Sídlo: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zastoupený: Ing. Janem Všetickou, obchodním ředitelem, na základě pověření ze dne 8. 2. 2017

IČO: 25374311

DIČ: CZ25374311, plátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky: k5cb84i

Zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. Odd. C, vl. 15855

Dodatek č. 85/11/ORI-OVZ/2024



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Navýšení kapacity jeslí na sídlišti Svobody v Prostějově**“ (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

PREAMBULE

- (A) Smluvní strany dne 01.08.2024 na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „**Navýšení kapacity jeslí na sídlišti Svobody v Prostějově**“ uzavřely smlouvu o dílo č. 07/01/ORI-OVZ/2024 (dále jen „**Smlouva**“);
- (B) Dne 02.10.2024 Smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 1**“), kterým došlo ke změně některých ujednání Smlouvy.
- (C) Smluvní strany mají zájem v souladu s čl. 19 odst. 19.1 a 19.2 Smlouvy změnit rozsah díla o práce na objektech SO 01, SO 02 a SO 03 mimo rámec nákladů uznatelných a nárokových dotací.

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy přistupují ke změně Přílohy č. 2 - Položkový rozpočet (soupis stavebních prací) o práce na objektu SO 01 doplnění interiérových žaluzií v ložnici č. 107, na objektu SO 02 – akustické konstrukce v herně objektu a v objektu SO 03 – konstrukce pro umístění technologie fotovoltaických zařízení na střeše objektu. Za tímto účelem se současný text přílohy č. 2 Smlouvy - Položkový rozpočet (soupis stavebních prací) nahrazuje textem ve znění přílohy č. 1 Dodatku č. 2 – Položkový rozpočet (soupis stavebních prací)
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V Cena, odst. 5.1 Smlouvy, kdy se současný text nahrazuje textem:

5.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného Díla – Stavby specifikované v čl. II. a III. Smlouvy, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 Smlouvy v následující výši:

Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1

Cena bez DPH	27.958.730,01 Kč
DPH 21 %	5.871.333,30 Kč
Cena celkem s DPH	33.830.063,31 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 2

Cena bez DPH	384.179,77 Kč
DPH 21 %	80.677,75 Kč
Cena celkem s DPH	464.857,52 Kč

Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2

Cena bez DPH	28.342.909,78 Kč
--------------	------------------

DPH 21 %

5.952.011,05 Kč

Cena celkem s DPH

34.294.920,83 Kč

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.2 Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. Dodatek č. 2 Smlouvy podléhá zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a tímto dnem nabývá účinnosti.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaný zaručenými elektronickými podpisy Smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze Smluvních stran obdrží tento Dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy.
- 3.4 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 2 Smlouvy v Registru smluv.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem, a že je tento Dodatek uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6 O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své 50. schůzi dne 09.12.2024 usnesením č. RM/2024/57/51.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (soupis stavebních prací)

Za Objednatele:

V Prostějově dne dle el. podpisu

**Ing. Jiří
Rozeňhal, MBA**

Digitálně podepsal Ing. Jiří
Rozeňhal, MBA
Datum: 2025.01.06 13:17:25
+01'00'

Statutární město Prostějov

Ing. Jiří Rozeňhal, MBA, 2. náměstek
primátora

Za Zhotovitele:

V Olomouci dne dle el. podpisu

**Ing. Jan
Všetička**

Digitálně podepsal Ing.
Jan Všetička
Datum: 2025.01.06
12:32:04 +01'00'

INSTA CZ s.r.o

Ing. Jan Všetička, obchodní ředitel