

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ		
ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ		
Název zakázky: Cyklostezka Šternberk – Dolní Žleb: Sanace svahu		
Úkon	Předpokládaný termín	Poznámka
FÁZE PŘÍPRAVY		
Odsouhlasení zadání	06.12.24	Odsouhlasení textové části zadávací dokumentace. Přípravuje RTS a.s.,
Uveřejnění na profilu zadavatele.	06.12.24	Zajišťuje osoba obluhující profil zadavatele.
FÁZE PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK		
Konec lhůty pro podání nabídek: 10:00 hod.	03.01.25	Konec je orientační, dotazy k zadávacím podmínkám mohou dobu trvání prodloužit. Nabídky se podávají písemně, a to výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje.
Otevírání obálek s nabídkami 10:01 hod.	03.01.25	Nabídky budou otevírány po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k elektronickému podání nabídek proběhne otevírání nabídek bez přítomnosti zástupců účastníků zadávacího řízení.
ZADÁVACÍ LHŮTA - FÁZE HODNOCENÍ NABÍDEK A VÝBĚR DODAVATELE		
Zadávací lhůta začátek	03.01.25	Začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
Hodnocení nabídky:	Termín bude dohodnut po otevírání nabídek	Hodnocení a posouzení nabídky vybraného dodavatele probíhá v sídle RTS, a.s. pokud nedojde k jiné dohodě. Následuje žádost vybranému dodavateli o předložení dokladů před Rozhodnutím o výběru dodavatele a jejich posouzení. Úkony zajišťuje RTS, a.s. a podklady projedná hodnotící komise. Výsledkem je Zpráva o posouzení a hodnocení. Lhůta na uvedené úkony je stanovena orientačně včetně rezervy na případné vyjasňování.
Rozhodnutí o výběru dodavatele	02.02.25	Toto rozhodnutí přísluší pouze statutárnímu orgánu zadavatele.
Rozeslání oznámení o výběru dodavatele	02.02.25	Zajišťuje RTS, a.s.
Přijetí oznámení o výběru dodavatele	02.02.25	Kontroluje RTS, a.s.
FÁZE UKONČENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ		
Konec lhůty pro podání námitek	17.02.25	Před tímto datem platí zákonný zákaz uzavřít smlouvu.
Lhůta pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku - počátek	18.02.25	Zadavatel je o uzavření smlouvy povinen informovat RTS s uvedením data podpisu.

Veškeré uvedené termíny vychází ze zkušeností společnosti RTS, a.s.. Termíny jsou však významně ovlivněny úkony dodavatelů i zadavatele, které mohou provedení sjednaného úkonu ovlivnit, protože je nutné v mnoha případech stanovené lhůty ze zákona prodloužit.

01.01.2021
02.04.2021
05.04.2021
01.05.2021
08.05.2021
05.07.2021
06.07.2021
28.09.2021
28.10.2021
17.11.2021
24.12.2021
25.12.2021
26.12.2021
01.01.2022
15.04.2022
18.04.2022
01.05.2022
08.05.2022
05.07.2022
06.07.2022
28.09.2022
28.10.2022
17.11.2022
24.12.2022
25.12.2022
26.12.2022
01.01.2023
07.04.2023
10.04.2023
01.05.2023
08.05.2023
05.07.2023
06.07.2023
28.09.2023
28.10.2023
17.11.2023
24.12.2023
25.12.2023
26.12.2023
01.01.2024
29.03.2024
01.04.2024
01.05.2024
08.05.2024
05.07.2024
06.07.2024
28.09.2024
28.10.2024
17.11.2023
24.12.2024
25.12.2024
26.12.2024