

# **ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU**

**Koncepční řešení ukládání UOS v horizontálních či  
subhorizontálních ukládacích vrtech v plně robotizovaném  
režimu**

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY**



Ev. číslo Objednatele: SO2017-003  
Ev. č. dodatku Objednatele: 01

Ev. číslo Zhotovitele: 39

**DODATEK Č. 1  
SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

1.1 Objednatel: **Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů**  
Sídlo: Dlážděná 6, 110 00 Praha 1  
IČO: 66000769  
Zastoupen: RNDr. Jiří Slovák, ředitel  
Osoba oprávněná k podepisování:  
smlouvy a dodatků: RNDr. Jiří Slovák, ředitel  
Osoby pověřené k jednání:  
ve věcech smluvních: Ing. Ilona Pospíšková  
ve věcech technických: Ing. Markéta Dohnálková  
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

není plátce DPH

(dále jen **“Objednatel“**)

na straně jedné

1.2 Zhotovitel: **ROBOTSYSTEM, s.r.o.**  
Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
Zastoupen: Julius Vida, jednatel  
IČO: 27773329  
DIČ: CZ27773329  
Osoba oprávněná k podepisování  
smlouvy a dodatků: Julius Vida, jednatel  
Vedoucí projektu: Prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná - Fryštát  
Číslo účtu.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako **„Zhotovitel“** )

na straně druhé

**Dodatek č. 1 Smlouvy  
Konceptní řešení ukládání UOS v horizontálních  
či subhorizontálních ukládacích vrtech  
v plně robotizovaném režimu**

(Objednatel a Zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) uzavřely tento dodatek č. 1 smlouvu o dílo na veřejnou zakázku s názvem:

**Konceptní řešení ukládání UOS v horizontálních či subhorizontálních  
ukládacích vrtech v plně robotizovaném režimu,**

který spočívá v posunutí termínu 2. zdanitelného dílčího plnění z 30. 6. 2017 na 24. 7. 2017. K tomuto posunu dochází z důvodu, že vzhledem k rozsáhlosti problematiky řešené v rámci 1. zdanitelného plnění nemohl Objednatel předat zkoordinované připomínky k tomuto plnění ve lhůtě stanovené v článku 7.1.3 Smlouvy, tj. 14 dnů ode dne obdržení signálního výtisku, což bránilo Zhotoviteli v rozvinutí prací na 2. dílčím zdanitelném plnění. O lhůtu protiplnění Objednatele, která překročila těchto 14 dnů, se proto prodlužuje termín 2. Dílčího zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 1 na následujících změnách Smlouvy.

**2. PŘEDMĚT DODATKU****2.1 Změna Smlouvy článku 5.1.2.**

Termín plnění 30. 6. 2017 se nahrazuje termínem 24. 7. 2017

**2.2 Změna Smlouvy článku 5.2**

Termín předání Díla 30. 6. 2017 se nahrazuje termínem 24. 7. 2017.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne

V ..... dne

Za Objednatele :

Za Zhotovitele:

.....

RNDr. Jiří Slovák

ředitel

.....

Julius Vida

jednatel