

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.4.2017

| | |
|--|------------|
| Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace | |
| Datum: | 26.7.2017 |
| Č.j.: | K-210/2017 |
| Počet listů/příloh: | |

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
vedená v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, resortní identifikátor: 044993447
se sídlem Lipová 20,602 00 Brno-Pisárky
zastoupený: Mgr. Hanou Korvasovou, ředitelkou
bankovní spojení: KB Brno-město
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 44993447, DIČ: CZ44993447
dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

SKYSCRAPER spol. s r.o.

se sídlem Černovické nábřeží 501/7a, 618 00 Brno
zastoupený: Ing. Rastislav Bittner, na základě plné moci
oprávněni jednat ve věcech technických:
Ing. Rastislav Bittner
bankovní spojení: KB, č.ú.: [REDACTED]
IČ: 26304953 DIČ: CZ26304953
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 42881
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 18.4.2017 (dále jen "smlouva"):

1.

Článek II Předmět smlouvy je doplněn takto:

Předmět díla je snížen o méněpráce uvedené v upraveném rozpočtu. Příloha č. 1 Položkový rozpočet: méněpráce Oplocení a Zdravotechnika

2.

Článek IV. Termín plnění odstavce 1. se doplňuje takto:

Stanovuje se dílčí termín pro výsadbu stromů a to do 30.10.2017.

3.

Článek IX. Cena za dílo je doplněn takto:

Smluvní strany se dohodly, že celkovou cenu sníží o méněpráce dle upraveného rozpočtu:

Cena méněprací:

6.244,- Kč cena díla bez DPH
1.311,- Kč výše DPH
7.555,- Kč celková cena díla vč. 21 % DPH

Celková cena díla po uzavření dodatku č.1 :

1.081.402,6,- Kč cena díla bez DPH
227.094,8,- Kč výše DPH
1.308.497,4,- Kč celková cena díla vč. 21 % DPH

4.



Závěrečná ustanovení:

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými smluvními stranami. Tento dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si ponechá Objednatel dvě a Zhotovitel jedno.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet: méněpráce Oplocení a Zdravotechnika

Objednatel:

V Brně dne



Položkový rozpočet: méněpráce Oplocení a Zdravotechnika

MÉNĚPRÁCE OPLOCENÍ

| | | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena |
|--------|---------|--|----------------|----------|-----------------|--------|
| Díl: | 767 | <i>Konstrukce zámečnické</i> | | | | |
| 31 | 76 / PC | Ocel.branka vel.1000/1700 mm, D+M vč,kov.a zámku vložk.,koule +závěsy proti vysazení | ks | 1 | 3744,2 | 3744,2 |
| CELKEM | | | | | | 3 744 |

CELKEM méněpráce oplocení

3 744 Kč

MÉNĚPRÁCE WC + ŠATNA - Zdravotechnika

| | | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena | Cena |
|--------|--------|----------------------------------|----------------|----------|-----------------|-------|
| Díl: | 720 | <i>Zdravotechnická instalace</i> | | | | |
| 14 | 720 PC | WC suché | ks | 1 | 2500 | 2500 |
| CELKEM | | | | | | 2 500 |

CELKEM méněpráce WC

2 500 Kč

6 244 Kč

**LIPKA – ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ
PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**
Lipová 233/20, 602 00 Brno
IČ: 44993447 DIČ: CZ44993447