

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0184/U7400/23 (objednatele)
č. 0370/2023 (zhotovitele)
ze dne 16.10.2023
na provedení stavebních prací pro akci

„ÚV Káraný – stavební úpravy budovy ozonizace“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.

se sídlem Praha 4 – Michle, Nuselská 132/499, PSČ 14000

zastoupena:

IČO: 480 26 921

DIČ: CZ48026921

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14304
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly z důvodu požadavku PVK a.s., a z důvodu rozšíření rekonstrukce v navazujícím úseku, který nebyl zahrnut do projektu. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a prodloužení termínu plnění.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

- fasáda a vnitřní konstrukce (odpočet)
- elektromontáže NN – ma (odpočet)
- elektromontáže NN – mo (odpočet)

3.1.2 zhotovitel provede tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- výměna střešních vpustí včetně jejich napojení na dešťové svody v místnosti č.5
- fasáda a vnitřní konstrukce (přípočet)
- likvidace azbestu

- demontáže potrubí
- začištění prostupů
- přeložka topení
- přeložka vodovodního potrubí
- elektromontáže NN – ma (přípočet)
- elektromontáže NN – mo (přípočet)
- hromosvod a uzemnění
- opláštění vnitřní stěny odželezovny
- VRN (přípočet)
- ON (přípočet)

2. V ustanovení **čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 03.03.2025**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

3. Ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.1, který zní takto:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	3 502 275,93 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 161 080,57 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	3 663 356,50 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	14 093 446,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	3 502 275,93 Kč
Celková cena bez DPH	17 595 721,93 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
