

Evidence změny

(dále jen "Evidence")

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: EUROVIA CZ, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,

Strany smlouvy o dílo SMLD-1139/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.10.2024 (dále jen Smlouva):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) Smlouvy, ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatel R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, jíž se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

4. PŘÍLOHY

- 4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách), seznam dokladů a soupis
- 4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5. 1. Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.

5. 2. Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.

5. 3. Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

Krycí list Evidence změny

Název Stavby dle SoD: III/26825 Bílá Hlína – Horní Bukovina (III/26826)	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/26825 km 0,003 - 0,888 a III/26826 km 1,010 - 1,543		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: EUROVIA CZ, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ 45274924

Rekapitulace Změn č. 1 dle Skupiny 1

Změna č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-105 478,56	0,00	-105 478,56

Části Změn se číslují číslem Změny, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

Evidence změny - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/26825 Bílá Hlína – Horní Bukovina (III/26826)		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: - / 1	Číslo Změny / Skupina změny: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): sil. III/26825 km 0,003 - 0,888 a III/26826 km 1,010 - 1,543			
Strany smlouvy o dílo SMLD-1139/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.10.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: EUROVIA CZ, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 2. Změnový list 6. Seznam dokladů 7. Soupis prací SO po změnách		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor	
1 počet listů 2 počet listů 1 počet listů 1 počet listů			
Iniciátor Změny: Objednatel Předmět Změny: Doměrky dle skutečného provedení			
Název (díleč) Změny: doměrky dle skutečného provedení Popis a zdůvodnění Změny: Objednatel požaduje snížení rozsahu čištění příkopů od nánosů. Na základě požadavku objednatele budou příkopy pročištěny v místech, kde se příkop vyskytuje. Nové příkopy se zřizovat nebudou. Rozsah provedených prací byl zaměřen za účasti TDS p. Kubáta a odsouhlasen zápisem ve stavebním deníku viz příloha č. 1 a vyjádřením TDS viz příloha č. 2. Tato změna je vyjádřena položkami 12932 a 014103.R. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena jako změna Vyhrazená do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-105 478,56	0,00	-105 478,56	105 478,56
Technická pomoc Objednatele: jméno xxx podpis			
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Tomáš Kotyza	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	podpis
Stavební dozor:	jméno	Marek Kubát	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách. Evidence změny představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Václav Špetlík	podpis

Přehled dalších dokladů

Číslo Změny:	1
Název stavby:	III/26825 Bílá Hlína – Horní Bukovina (III/26826)
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	sil. III/26825 km 0,003 - 0,888 a III/26826 km 1,010 - 1,543
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	- / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Příloha č. 1 - stavební deník	3
09 Příloha č. 2 - vyjádření TDS	1
Počet listů celkem	5

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Název stavby: III/26825 Bílá Hlína – Horní Bukovina (III/26826) Číslo a název SO/PS: sil. III/26825 km 0,003 - 0,888 a III/26826 km 1,010 - 1,543 Číslo a název rozpočtu: sil. III/26825 km 0,003 - 0,888 a III/26826 km 1,010 - 1,543								- / 1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	1,000	0,000	45388,110	45 388,11	0,00	0,00	45 388,11	0,00	0,00%
2	113728	frézování asphalt. ploch, odvoz do 20km	m3	3,825	3,825	0,000	2950,000	11 283,75	0,00	0,00	11 283,75	0,00	0,00%
3	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	15,300	15,300	0,000	39,000	596,70	0,00	0,00	596,70	0,00	0,00%
4	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	14463,600	14463,600	0,000	2,000	28 927,20	0,00	0,00	28 927,20	0,00	0,00%
5	574C06	vyrovnávka asphalt. bet. ACL 16+ , 16S	m3	289,270	289,270	0,000	4152,000	1 201 049,04	0,00	0,00	1 201 049,04	0,00	0,00%
6	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	14463,600	14463,600	0,000	14,000	202 490,40	0,00	0,00	202 490,40	0,00	0,00%
7	574A44	asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50 mm,	m2	7231,800	7231,800	0,000	385,000	2 784 243,00	0,00	0,00	2 784 243,00	0,00	0,00%
8	113761	frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce	m	15,300	15,300	0,000	40,000	612,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00%
9	931311	těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2	m	15,300	15,300	0,000	50,000	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00%
10	89921	výšková úprava poklopů	ks	2,000	2,000	0,000	6150,000	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00%
11	12922	čištění krajnic od nánosů tl. do 100mm	m2	1418,000	1418,000	0,000	30,000	42 540,00	0,00	0,00	42 540,00	0,00	0,00%
12	56962	zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm	m2	1418,000	1418,000	0,000	52,000	73 736,00	0,00	0,00	73 736,00	0,00	0,00%
13	12932	čištění příkopů od nánosů do 0,5m3/m Dle skutečného provedení zaměřeného a odsouhlaseného TDS	m	2836,000	715,000	-2121,000	40,000	113 440,00	-84 840,00	0,00	28 600,00	-84 840,00	-74,79%
14	014103.R	uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko Dle skutečného provedení zaměřeného a odsouhlaseného TDS	t	1559,800	894,040	-665,760	31,000	48 353,80	-20 638,56	0,00	27 715,24	-20 638,56	-42,68%
15	915111	VDŽ - barvou hladké - dodávka a pokládka	m2	354,500	354,500	0,000	150,000	53 175,00	0,00	0,00	53 175,00	0,00	0,00%
16		Zařízení staveniště	kpl	1,000	1,000	0,000	20000,000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
17		Mimostav. doprava	kpl	1,000	1,000	0,000	40000,000	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
		Celkem						4 678 900,00	- 105 478,56	0,00	4 573 421,44	- 105 478,56	-2,25%

Na společné cestě...

Stavební deník

samopropisovací 3 x 5 číslovaných listů

Stavba:

3005 Bílá Hlína - Horní Bukovina



EUROVIA CZ a.s.

závod Liberec
Londýnská 564
460 01 Liberec

www.eurovia.cz

Zhotovitel:



Číslo stavby:

3005

STAVEBNÍ DENÍK č.

Název stavby: III/26825 Bílá Hlína - Horní Bukovina
(III/26826)

Objekt (úsek): km 0,003 - 0,888 u silnice č. III/26825
km 1,010 - 1,543 u silnice č. III/26826

Počasí: přeháňky sněh s deštěm $2^{\circ}\text{C} \sim 6^{\circ}\text{C}$ Pracovní doba: $7^{\text{h}} \sim 16^{\text{h}}$ hod Ulav: 1 THP + 4 strojířci Stroje: 2x bagr, 2x nákladní vůz Práce: čištění krajnic a příkopů - odložen stavba	18.11.2024 pondělí
Počasí: přeháňky $6^{\circ}\text{C} \sim 9^{\circ}\text{C}$ Pracovní doba: $7^{\text{h}} \sim 16^{\text{h}}$ hod Ulav: 1 THP + 4 strojířci Stroje: 2x bagr, 2x nákladní vůz Práce: čištění krajnic a příkopů	19.11.2024 úterý
Počasí: sněžení $2^{\circ}\text{C} \sim 4^{\circ}\text{C}$ Pracovní doba: $7^{\text{h}} \sim 16^{\text{h}}$ hod Ulav: 1 THP + 4 strojířci Stroje: 2x bagr, 2x nákladní vůz Práce: čištění krajnic a příkopů	20.11.2024
Počasí: sněhové přeháňky $0^{\circ}\text{C} \sim 3^{\circ}\text{C}$ Pracovní doba: $7^{\text{h}} \sim 16^{\text{h}}$ hod Ulav: 1 THP + 4 strojířci Stroje: 2x bagr, 2x nákladní vůz Práce: čištění krajnic a příkopů	21.11.2024
Počasí: sněhové přeháňky $0^{\circ}\text{C} \sim 2^{\circ}\text{C}$ Pracovní doba: $7^{\text{h}} \sim 16^{\text{h}}$ hod Ulav: 1 THP + 4 strojířci Stroje: 2x bagr, 2x nákladní vůz Práce: čištění krajnic a příkopů	22.11.2024
Dle dohody a pokynu KSIS se bude provést čištění příkopů v celkové délce 715 km.	

Stavba: III/26825 Bílá Hlína – Horní Bukovina (III/26826)

Věc: Vyjádření TDS k předložené změně během výstavby

Zhotovitel předložil změnu týkající se požadavku objednatele na snížení rozsahu čištění a prohloubení příkopů od nánosů, kdy příkopy budou pročištěny v místech stávajících příkopů, nové příkopy se z důvodu šířkových poměrů zřizovat nebudou. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto se zhotovitelem ponížení dotčené položky.

Z Výše uvedených důvodů za TDS s navrženými změnami souhlasím.

Marek Kubát

