

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele E617-S-4129/2015 (čís. zhotovitele 15063/15)  
na zhotovení záměru projektu stavby a přípravné dokumentace stavby

**„Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“**

uzavřené dne 28.12.2015 mezi níže uvedenými smluvními stranami

### Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě  
Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4129/2015**

ISPROFOND: : 5723720001

a

následující **společníci** společnosti o názvu „**Společnost pro „Zpracování ZP + PD akce Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“**“ založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 23.10.2015 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ;

#### **Společník 1 (vedoucí společník):**

#### **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení: [REDACTED]

jejímž jménem jedná: **Ing. Jiří Molák** – jednatel společnosti

**Ing. Josef Naništa**, jednatel společnosti

**Ing. Karel Pukl**, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **15063 /15**

a

**Společník 2:**

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: , Legionářská 8, 772 00 Olomouc

IČ: 64 61 03 57, DIČ: CZ64610357

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl B, vložka 1217

bank. spojení: [REDACTED]

jejímž jménem jedná: Ing. Václav Kratochvíl – předseda představenstva a generální ředitel

*(který je na základě zmocnění zastoupen společností SUDOP BRNO, spol. s r.o.)  
(dále jen „Zhotovitel“)*

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu „**Společnost pro „Zpracování ZP + PD akce Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“** (založené společenskou smlouvou ze dne 23.10.2015 podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění), jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem firmou SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zplnomocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.

Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 5 Smlouvy a tím i na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno dále:

1. Na základě žádosti zhotovitele (zn. 11308/16 ze dne 9.9.2016) o posun termínu 2. dílčí etapy plnění díla (tj. předání zpracovaného ZP stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ se smluvní strany dohodly na úpravě tohoto termínu.

Důvodem k této úpravě je skutečnost, že v klíčových bodech projektu, tj. výpravní budova v žst. Zlín, mimoúrovňové křížení Podvesná a mimoúrovňové křížení Prštné, kde je řádné a včasné zpracování díla závislé na poskytnutí relevantních podkladů od třetí strany, došlo k jejich opožděnému předání zhotoviteli. Urbanistická studie od firmy Centropjekt Zlín pro výpravní budovu žst.Zlín, kapacitní posouzení od Statutárního města Zlín pro MÚK Podvesná a územní studie firmy Haskoning DHV Czech Republic pro Statutární město Zlín „Vedení kapacitní silnice tzv.Pravobřežní komunikace“ pro MÚK Prštné byly předány zhotoviteli v květnu – červenci 2016, tedy po uplynutí půlky doby plnění pro zpracování záměru projektu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se tímto dodatkem upravuje termín 2. Dílčí etapy, tj. termín pro:

předložení zpracovaného záměru projektu

nově na **30.11.2016** s tím, že původní čas plnění těchto prací se ruší.

Uvedený nový termín 30.11.2016 je rovněž zpracován do Přílohy č. 5 Harmonogram plnění.


Novelizovaná podoba tohoto Harmonogramu je připojena v příloze tohoto dodatku.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. obj. E617-S-4129/2015, čís. zhotovitele 15063/15, nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a Zhotovitel rovněž 2 (dvě) vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je i novelizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne 27-10-2016

V Brně dne 11.10.2016



Ing. Mojmir Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace



Ing. Jiří Molák  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 5 měsíců od podpisu Smlouvy</b> (1. dílčí fakturace – 20% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provedení a vyhodnocení geotechnických a ostatních průzkumů</li> <li>• Provedení místních šetření</li> <li>• Uzavření technického řešení</li> <li>• Projednání ZP s objednatelem</li> </ul>	Předávací protokol k 1. dílčí etapě
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 30.11.2016</b> (2. dílčí fakturace – 50% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Předložení zpracovaného ZP</li> </ul>	Předávací protokol k 2. Dílčí etapě
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 1 měsíce od pokynu objednatele<sup>1</sup></b> (bez fakturace)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Předložení kompletního zpracování PD k připomínkám</li> </ul>	Předávací protokol k 3. Dílčí etapě
<b>4. Dílčí etapa - konečné plnění</b>	<b>do 4 měsíců od pokynu objednatele<sup>1</sup></b> (konečná fakturace – 30% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Předložení komplet. zpracování PD vč. projednání a zapracovaných připomínek, projednání s orgány státní správy,</li> </ul>	Předávací protokol k 4. Dílčí etapě.

<sup>1</sup> Plnění 3. dílčí etapy bude zahájeno dnem, kdy zhotovitel obdrží sdělení objednatele o schválení ZP a písemný pokyn objednatele k zahájení prací na zpracování PD

---

**Způsob plnění (ks v písemné formě, ks v digitální formě):**

**1. Dílčí etapa:**

- digitální forma – uzavřená: 3x

**2. dílčí etapa**

- tištěná forma: 4x

- digitální forma – uzavřená: 4x

- digitální forma – otevřená: 1x

**3. dílčí etapa**

- tištěná forma: 2x

- digitální forma – uzavřená: 16x

**4. dílčí etapa – konečné plnění**

- tištěná forma: 4x

- digitální forma – 6x (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf)

- digitální forma náklady stavby 2x (z toho 1x v otevřené formě a 1x v uzavřené formě).