

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0281/2024

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 01/2024

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:
• ve věcech technických:
IČO: 00304450
DIČ: CZ00304450
č. ú.:
(dále jen *objednatel*)

a
Zhotovitel: EnviHydro s.r.o.
se sídlem: č.p. 32, Chotilsko, 262 03 Chotilsko
Zastoupena: Ing. Vojtěch Kouba
Zastoupení: jednatel
• ve věcech smluvních:
• ve věcech technických:
IČO: 17485509
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, odd. C , vložka 37324

(dále jen *zhotovitel*)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„STAVEBNÍ ÚPRAVY ELEKTRÁRENSKÉHO NÁHONU VE VSETÍNĚ – PD“ II
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	700.000 Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 12000/2024

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2.7.2024 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0281/2024 (dále jen smlouva o dílo). Předmětem smlouvy o dílo zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby rozhodnutí stavby: „STAVEBNÍ ÚPRAVY ELEKTRARENSKÉHO NÁHONU VE VSETÍNĚ – PD“ II.


Čl. I

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo prodlouží lhůty pro předání díla a to z důvodu:
 - Nově vzniklých požadavků na dendrologický průzkum vegetace.
 - Nově vzniklé rozšířené požadavky na ovládnání stavidel, řešení přimrzání stavidla, přenosu obrazového signálu a zapracování do požadavků.
2. Článek IV. Doba a místo plnění odst.1 písm. b), c) se mění následovně:
 1. Požadovaná dodací lhůta:
 - b) Termín předání všech prací: do 31. ledna 2025.
 - c) Termín **předání pravomocného povolení, případně sdělení nebo jiných opatření dle stavebního zákona ke stavbě včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběr zhotovitele ve dnech: 300 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo.**

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se dodatkem č. 1, nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), kdy starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 02.12.2020 č.j. 19/54/RM/2020, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku. Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne:
Za objednatele:



Ve Vsetíně dne:
Za zhotovitele:

