

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „I/14 Mladé Buky most ev.č. 14-067 – provizorní zajištění mostu“ ze dne 28.4.2016 a Dodatku č. 1 ze dne 13.5.2016

Č. smlouvy objednatele: 10PU-001289
Č. smlouvy zhotovitele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: [REDACTED]
osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: [REDACTED]
DIČ: CZ45274924
zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Zastoupen: [REDACTED]
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

1.
Předmět dodatku

čl. V. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

původní ustanovení dle Smlouvy o dílo

V případě Objednatele:

Jméno:

E-mail:

Tel.:

se mění tímto dodatkem č. 2

V případě Objednatele:

Jméno:

E-mail:

Tel.:

čl. XIII. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

původní ustanovení dle Smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1

čl. 13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
4 582 409,01	962 305,89	5 544 714,90

se mění tímto dodatkem č. 2 v souladu s čl 13.6. této Smlouvy z důvodu víceprací (prodloužení dopravního opatření a provizorního zajištění mostu z důvodu nezískání stavebního povolení na opravu mostu) v celkové hodnotě 1 329 175,- Kč bez DPH následovně:

čl. 13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
5 911 584,01	1 241 342,64	7 153 016,65

13.2 Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 tvoří Oceněný soupis prací s vyznačením změn (výkaz výměr).

**IX.
DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ**

původní ustanovení dle Smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1

čl. 9.2 Doba pro dokončení:

(i) **do 14 dní od zahájení prací** uvedení mostu do provozu vč. osazení přechodného dopravního opatření (betonová svodidla a dopravní značení)

(ii) doba trvání přechodného dopravního opatření - **12 měsíců**

se mění tímto Dodatkem č. 2 v souladu s čl 9.6. této Smlouvy z důvodu víceprací

čl. 9.2 Doba pro dokončení:

(i) **do 14 dní od zahájení prací** uvedení mostu do provozu vč. osazení přechodného dopravního opatření (betonová svodidla a dopravní značení)

(ii) doba trvání přechodného dopravního opatření - **21 měsíců**

**2.
Závěrečná ujednání**

- 2.1. Ostatní body smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou účastníků smlouvy.
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží po dvou vyhotoveních.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

[Redacted signature]

