

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

č. smlouvy: S-945/00066001/2023

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387

bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

jejímž jménem jedná Ing. Lukáš Svoboda, PhD., MBA předseda představenstva, předseda představenstva

jako správce společnosti PRAGOPROJEKT/PROMIKA – II/174, Březnice – Hudčice, hranice kraje

Atelier PROMIKA s.r.o.

se sídlem: Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 26080273
DIČ: CZ26080273

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s, č.ú.: 4035220001/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103969

jejímž jménem jedná Ing. Petr Macek, jednatel a Ing. Petr Peštál, jednatel

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 04.04.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**II/174, Březnice – Hudčice, hranice kraje, PD**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Ostatní ujednání odst. 15.10 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Dle sdělení příslušného stavebního úřadu – městského úřadu Březnice ze dne 13. 5. 2024 předmětná stavba nevyžaduje územní rozhodnutí.
3. Z výše uvedeného důvodu se ze Smlouvy vypouští lhůta pro podání žádosti o územní rozhodnutí a cena díla se snižuje z 5 345 000 Kč o 165 000 Kč na 5 180 000 Kč, tedy o 3,09 %.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 5 Smlouvy:

„Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

DÚR koncept: nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy

DÚR čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu

DÚR od Objednatele

Podání žádosti o vydání ÚR: nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DÚR.

DSP koncept: nejpozději do 4 měsíců od vydání pravomocného ÚR.

DSP Čistopis: : nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP od Objednatele.

Podání žádosti o vydání SP: nejpozději do 3 měsíců od předání čistopisu DSP.

PDPS: nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.

Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby.

Majetkoprávní vypořádání:

▪ *Varianta 1: bude-li vyvlastnění nutné*

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

▪ *Varianta 2: nebude-li vyvlastnění nutné*

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatelem (Zastupitelstvem Středočeského kraje)

Pozn. Pokud bude objednatelem požadováno provést majetkoprávní vypořádání před zahájením realizace stavby a nebude možné uzavřít smlouvy o právu provést stavbu.“

se nahrazuje následujícím zněním:

„Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

DÚR koncept: nejpozději do 5 měsíců od účinnosti Smlouvy

DÚR čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu

DÚR od Objednatele

DSP koncept: nejpozději do 4 měsíců od vydání pravomocného ÚR.

DSP Čistopis: : nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DSP od Objednatele.

Podání žádosti o vydání SP: nejpozději do 3 měsíců od předání čistopisu DSP.

PDPS: nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného SP nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.

Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby.

Majetkoprávní vypořádání:

▪ *Varianta 1: bude-li vyvlastnění nutné*

- do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění,

▪ *Varianta 2: nebude-li vyvlastnění nutné*

- do 3 měsíců od schválení kupních smluv objednatelem (Zastupitelstvem Středočeského kraje)

Pozn. Pokud bude objednatelem požadováno provést majetkoprávní vypořádání před zahájením realizace stavby a nebude možné uzavřít smlouvy o právu provést stavbu. “

2. Původní znění přílohy č. 2 Smlouvy – „Oceněný soupis prací“, se nahrazuje přílohou č. 1 k Dodatku – „Aktualizovaným oceněným soupisem prací“.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 6.1.2025

Vdne.....

Za Zhotovitele

Za Objednatele

.....
Ing. Petr Peštál
jednatel

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

"II/174 Březnice - Hudčice, hranice kraje" - PD		
popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč	Dodatek č.1
Průzkumy a podklady - DUR		
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa,	100 000,00	100 000,00
Předběžný GTP dle TP 76	60 000,00	60 000,00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a ornice, Dendrologický průzkum, diagnostika vozovky, apod)	350 000,00	350 000,00
Průzkumy DUR celkem	510 000,00	510 000,00
DÚR		
Průvodní zpráva	60 000,00	60 000,00
Výkresová část	880 000,00	880 000,00
Dokladová část	100 000,00	100 000,00
Reprografické práce	45 000,00	45 000,00
DÚR celkem	1 085 000,00	1 085 000,00
DUR celkem včetně průzkumů	1 595 000,00	1 595 000,00
Průzkumy a podklady - DSP		
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	100 000,00	100 000,00
Podrobný GTP dle TP 76	80 000,00	80 000,00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	50 000,00	50 000,00
Průzkumy DSP celkem	230 000,00	230 000,00
DSP		
Průvodní zpráva	80 000,00	80 000,00
Souhrnné technické řešení	250 000,00	250 000,00
Stavební část	1 350 000,00	1 350 000,00
DIO	50 000,00	50 000,00
ZOV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	30 000,00	30 000,00
BOZP	20 000,00	20 000,00
Reprografické práce	45 000,00	45 000,00
DSP celkem	1 825 000,00	1 825 000,00
DSP celkem včetně průzkumů	2 055 000,00	2 055 000,00
IČ-zajištění vydání ÚR		
projednání dokumentace	150 000,00	75 000,00
majetkoprávní podklady	80 000,00	0,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00	0,00
IČ celkem	240 000,00	75 000,00
IČ-zajištění vydání SP		
projednání dokumentace	250 000,00	250 000,00
majetkoprávní podklady a uzavření smluv	80 000,00	80 000,00
podání žádosti bez poplatků	10 000,00	10 000,00
IČ celkem	340 000,00	340 000,00
PDPS		
Technická zpráva	90 000,00	90 000,00
Výkresová část	800 000,00	800 000,00
ZTKP	30 000,00	30 000,00
Soupis prací a rozpočet	150 000,00	150 000,00
Reprografické práce	45 000,00	45 000,00
PDPS celkem	1 115 000,00	1 115 000,00
AD+Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	176 000,00	176 000,00
celkem bez DPH	5 345 000,00	5 180 000,00