

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 11977\_S02  
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 21/334

I.  
**Smluvní strany**

**1.1 OBJEDNATEL:**

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689, 41550 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [REDAKCE], ředitelem inženýrsko-projektových činností

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

**1.2 ZHOTOVITEL:**

**AZ Consult, spol. s r.o.**

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka č. 2096

Autorizace: ČKAIT [REDAKCE] ze dne 30. 11. 2004

Zastoupený: [REDAKCE] jednatelkou společnosti

Autorský dozor: [REDAKCE]

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú.: 454328/0300

Bankovní spojení: ČS, a.s., č. ú.: 8813532/0800

Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 43-4609150277/0100

IČ: 44567430

DIČ: CZ44567430

**Předmětem dodatku č. 1 je změna ceny (práce nad rámec autorského dozoru).**

II.  
**Předmět smlouvy – nemění se**

2.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je výkon autorského dozoru projektanta (AD) při realizaci stavby, včetně souvisejících činností popsaných níže v této smlouvě, to vše v souvislosti s realizací akce:

**UL 038 315 Ústí n. L., Sebužín, Církvice, Dolní Zálezly – odstranění  
kanalizačních výústí**

2.2 **Autorský dozor** bude prováděn v souladu s přílohou č. 9 UNIKY 2020 a to zejména v těchto činnostech

- úpravy PD pro podmínky stavby
- poskytování vysvětlení potřebných k dopracování změny DPS a dodavatelské dokumentace
- účast na předání staveniště při zahájení stavby
- účast na vybraných kontrolních dnech (minimálně 1x za měsíc)
- provádění zápisů do stavebního deníku o provedených kontrolách stavby
- kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením
- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
- vyjádření k požadavkům na změnu množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- účast na odevzdání a převzetí dokončené stavby zhotovitelem

- kontrola změnových listů předložených zhotovitelem stavby, včetně kontroly oceněného výkazu  
výměr změnového listu

atd.

2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku III.  
této smlouvy.

### III. Cena – mění se

3.1 Cena za provedení díla dle článku II. této SoD je:

Autorský dozor	..... do	2022	.....	- Kč bez DPH
	..... do	2023	.....	- Kč bez DPH
	..... do	2024	.....	- Kč bez DPH
Práce nad rámec AD	..... do	2025	.....	- Kč bez DPH
Zkušební provoz	..... do	2025	.....	- Kč bez DPH
<b>Cena celkem:</b>	.....		.....	<b>- Kč bez DPH</b>

(Tato cena je konečná, platí i v případě prodloužení stavby dle dodatku SoD).

3.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.

3.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

**Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

V Teplicích dne 06.01.2025

V Ústí nad Labem dne 19.12.2024



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
....., ředitel  
inženýrsko-projektových činností  
Objednatel



AZ Consult, spol. s r.o.  
....., jednatelka společnosti  
Zhotovitel