

DODATEK č. 5

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
č. smlouvy: S-2281/00066001/2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

O2 Czech Republic a.s.

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 22, Praha 4
IČO: 60193336
DIČ: CZ60193336
zastoupená: Petrem Krutkým, Key Account Managerem (na základě pověření ze dne 10. 10. 2020)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322

č. smlouvy: xxx

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 13.09.2022 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací – internetové služby**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 1 Závěrečná ustanovení odst. 14.10 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Vzhledem k povaze činnosti Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o., je nezbytné, aby všechny její objekty byly připojeny k síti internet. Po přechodu na nového poskytovatele připojení nicméně došlo k následujícím technickým problémům, pro které nešlo okamžitě realizovat přechod k novému poskytovateli:
 - a. Na pracovišti Zborovská 11, Praha, majitel objektu neumožnil v přiměřené době provést instalaci mikrovlnného spoje. Jedná se o centrální pracoviště s velkým

množství VPN tunelů (interních a externích) a managementu spojení. Na servery jsou připojené také zimní dispečinky. Vzhledem ke složitosti konfigurace bude přepojení nutné naplánovat a zajistit spolupráci subjektů mimo KSUS.

- b. Na pracovišti Mšeno se nepodařilo zajistit konektivitu přes mikrovlnný spoj, je objednána symetrická linka. Čeká se na realizaci linky od CETIN a.s..
 - c. Na pracovišti Poděbrady se stále čeká na zřízení připojení od třetího subjektu – CETIN a.s.
3. Z výše uvedených důvodů je nutné zajistit po dobu jednoho měsíce provizorní řešení situace zachováním stávajícího poskytovatele na pracovištích Mšeno a Poděbrady.
4. U pracoviště Zborovská 11, Praha je nutné zajistit připojení prostřednictvím stávajícího poskytovatele po dobu celkem 3 měsíců, a to z důvodu:

K přepojení místa Zborovská je nutné provést kompletní rekonfiguraci všech 24 VPN a management tunelů, což si vynucuje vstup do serverovny, k němuž je potřeba souhlas správce budovy, který byl správcem Objednateli umožněn až 3.12.2024. V rámci prohlídky serverovny bylo zjištěno, že za účelem rekonfigurace je nutné provedení fyzických úprav připojení, spočívajících zejména v tažení optického kabelu šachtou budovy. To si vyžádalo opětovný souhlas vlastníka budovy. Instalace kabelu bude provedena 19. 12. 2024. Tyto skutečnosti vedou k nutnosti prodloužit dobu připojení místa Zborovská do 31. 12. 2024, tedy o 2 měsíce. Toto prodloužení již proběhlo díky dodatku č. 4 ke Smlouvě.

Po instalaci kabeláže bude teprve možno provést výše zmiňovanou kompletní rekonfiguraci.

K zajištění nepřetržitého připojení účetního úseku organizace je nutné zajistit součinnost provozovatele externího systému pro sledování finančních toků.

Zároveň pro zajištění nepřetržitého připojení investičního úseku je nutné zajistit součinnost Středočeského kraje, jelikož oddělením je za účelem některých úkonů v rámci investic využíván krajem poskytovaný systém GINIS. Bez připojení k němu nelze investiční akce realizovat bez překážek.

Zároveň je třeba zajistit součinnost Středočeského kraje ještě s ohledem na nepřetržité fungování systému na vyhodnocování přestupků na úseku vysokorychlostního vážení.

K zajištění součinnosti výše uvedených subjektů je nezbytně nutné, i s přihlédnutím k období Vánočních svátků, prodloužit dobu připojení místa Zborovská o další 1 měsíc.

Na takto krátké období nelze u třetího subjektu zajistit ekonomicky přijatelné plnění služeb.

5. Z uvedených důvodů je nutné navýšit cenu díla po dodatcích č. 1-4, **1 978 407,61 Kč**, o **12 858 Kč**, na **1 991 265,61 Kč**, tedy o **0,65 %**. Celkem se jedná o navýšení o **22,57 %**.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Čl. 6. Cena za poskytování služeb odst. 6.1. Smlouvy se navyšuje o plnění za jeden měsíc:

Cena dle smlouvy:	1,624.535,00 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 1:	1,814.357,61 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 2:	1,886.317,61 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 3:	1 971 408,61 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č. 4:	1 978 407,61 Kč bez DPH
Navýšení dle dodatku č. 5:	12 858,00 Kč bez DPH
Cena včetně dodatku č. 5	1 991 265,61 Kč bez DPH

2. Příloha č. 1 – specifikace služeb doplňuje aktuální přílohu č. 1, která je přílohou tohoto dodatku č. 5.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Přílohy:
 - Příloha č. 1 – specifikace služeb

Za Objednatele

Za Poskytovatele

.....

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

Příloha č. 1

Poř. č.	Služby	Jednotka	Cena za zřízení služby (bez DPH)	Cena za jednotku (bez DPH) *	Předpokládaný počet jednotek za měsíc	Cena (bez DPH) za dobu trvání smlouvy dle dodatku(1 měsíc)	Období
	ASYMETRICKÝ INTERNET (xDSL/ 4G LTE/ VTTX)						
1	xDSL 50/5 Mbps bez pevné linky, pevná IP adresa - Mšeno, Mělnická 438	1 měsíční paušál	0,00	369,00 Kč	1	369,00 Kč	<i>prosinec 2024</i>
	SYMETRICKÝ INTERNET (Optika/Metalika/RR spoj)						
1	symetrická linka - 300/300 Mbit/s,SLA 99,00%, 4 IP pevné adresy, Praha,Zborovská 11	1 měsíční paušál	0,00	6 999,00 Kč	1	6 999,00 Kč	<i>leden 2025</i>
2	symetrická linka - 100/100 Mbit/s, pevná IP adresa - Poděbrany, U stadionu 986	1 měsíční paušál	0,00	5 490,00 Kč	1	5 490,00 Kč	<i>prosinec 2024</i>
	Nabídková cena celkem za dobu trvání smlouvy (1 měsíc)						12 858,00 Kč

(*) = cena zde uvedená již musí zahrnovat veškeré případné slevy a další zvýhodnění poskytnutá uchazečem