



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

PD – Chodník Šternberk, Dolní Žleb

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

355/24/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
- sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
- ID datové schránky: ud7bzn4
bankovní spojení: [REDACTED]
- dále jen „objednatel“
- a
2. **Zhotovitel:**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Filip Stejskal
zastoupený ve věcech technických: Ing. Filip Stejskal
sídlo: Na Stráni 1028, 783 53 Velká Bystřice
IČ (IČO): 17455073
DIČ: -
ID datové schránky: 36xt3ip
bankovní spojení: [REDACTED]
- dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 smlouvy o
dílo č. 355/24/S/OIVZ uzavřené dne 10.07.2024.

Původní návrh PD počítal se zábořem soukromého pozemku pro umístění chodníku, což
bylo předběžně s majitelem pozemku odsouhlaseno. Před podpisem souhlasu na situaci
stavby majitel pozemku nově požadoval uzavření ostré kupní smlouvy a další finanční
závazky města na úpravě jeho pozemku. Objednatel s těmito požadavky nesouhlasí a zvolil
nové technické řešení PD bez dotčení předmětného pozemku. To znamená přepracování
PD a nové kompletní projednání zpracované dokumentace dotčenými subjekty se smlouva o
dílo mění následovně:

IV. Doba plnění

Se mění

Dílo nebo jeho část budou objednateli předány v rozsahu dle článku III., bod 1. této smlouvy v následujících termínech:

- | | |
|--|------------|
| a) Předprojektová příprava | 31.08.2024 |
| b) PD k projednání | 15.12.2024 |
| c) Kompletace, žádost povolení stavby | 15.02.2025 |
| d) Aktualizace, kompletace PDPS – do 14 dnů od pravomocného povolení | |

X. Cena díla

se na základě projednané a vzájemně odsouhlasené nabídky zhotovitele ze dne 25.11.2024 **navyšuje o 34 900,00 Kč bez DPH**

z toho	PD	21 400 Kč
	Inženýrská činnost	13 500 Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH 105 900 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 355/24/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Ve Šternberku, dne

V Olomouci, dne

za objednatele

Ing. Stanislav Orság
Starosta

za zhotovitele

Ing. Filip Stejskal