

## **Dodatek č. 2**

### **ke Smlouvě o dílo na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby**

#### **Boskovická spojka**

uzavřené dne 23. 8. 2016 mezi smluvními stranami:

##### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-11032/2016**

ISPROFOND: 5623520019

a

##### **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: **Ing. Jiří Molák** – jednatel společnosti

**Ing. Josef Naništa**, jednatel společnosti

**Ing. Karel Pukl**, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **16026 /16**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Na základě žádosti Zhotovitele č. 10590117 a č. 10880117 požadoval Zhotovitel úpravu předmětu plnění Díla, které spočívalo ve změně termínu plnění Díla a navýšení ceny Díla.

- Zpracování dokumentace protipovodňových opatření včetně geotechnického průzkumu a aktualizace hydrotechnického posouzení záplavového území na základě změny hydrologických dat:

- Úprava řeky Bělé , protipovodňová opatření
- Odb. Lhota Rapotina, silnice III/37427, inundační most
- Odb. Bělá – odb. Lhota Rapotina, propustek pod silnicí III/37426
- Odb. Bělá – odb. Lhota Rapotina, propustek pod účel. komunikací
- Geotechnický průzkum
- Úprava hydrotechnického posouzení pro nová data
- Inženýrská činnost

- Zpracování dokumentace umělých staveb v souvislosti s výstavbou mimoúrovňových křížení, včetně geotechnického průzkumu:

- Odb. Bělá – odb. Lhota Rapotina, most v km 0,6 přes sil. III/37426
- Odb. Lhota Rapotina, silnice III/37427, most přes železnici
- Odb. Lhota Rapotina, silnice III/37427, most přes řeku Svitavu
- Odb. Lhota Rapotina, silnice III/37427, opěrná zeď
- Geotechnický průzkum
- Inženýrská činnost

1.2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a schválené změnové žádosti č. j. 13814/2017 SŽDC - SSV se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce .....	2.250.000,- Kč
Méně práce .....	- 0,- Kč
Původní Cena díla dle dodatku č. 1 .....	10.847.000,- Kč
Změna Ceny díla dle dodatku č. 2.....	+ 2.250.000,- Kč
Nová Cena díla bez DPH.....	13.097.000,- Kč

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

3.3 *Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:*

*Cena Díla bez DPH:                   **13.097.000,- Kč***

*Slovy:                                   **třináctmilionůdevadesátsedmtisíc korun českých***

- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku níže uvedené změny termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 1.4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna termínů uvedených v harmonogramu obsaženém v Přílohy č. 5 této Smlouvy  
Příloha č. 5 této smlouvy zní nově takto:

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po podpisu Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 23. 6. 2017</b> (1. dílčí fakturace – 40% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provedení a vyhodnocení geotechnických a ostatních průzkumů</li> <li>• Provedení místních šetření</li> <li>• Stabilizace nové trasy spojky</li> <li>• Uzavření technického řešení</li> <li>• Projednání ZP s objednatelem</li> </ul>	Předávací protokol o schválení koncepce technického řešení Předávací protokol o vydání závěru zjišťovacího řízení
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 23. 9. 2017</b> (2. dílčí fakturace – 30% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Předložení kompletního zpracování PD k připomínkování</li> <li>• Zpracování ZP k projednání</li> </ul>	Protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkování Odevzdání ZP (předávací protokol k 2. Dílčí etapě)
<b>3. <u>Dílčí etapa – konečné plnění</u></b>	<b>do 23. 11. 2017</b> (konečná fakturace – 30% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odevzdání komplet. zpracování ZP a PD vč. projednaných a zapracovaných připomínek ze schvalovací doložky ZP do PD, projednání s orgány státní správy, vč. dodání podkladů pro žádost o vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb.</li> </ul>	Protokol o předání komplet. zpracování ZP a PD vč. projednání a zapracování připomínek, projednání orgány státní správy, vč. předání dokumentace nutné pro zahájení územního řízení a vydání územního rozhodnutí.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který upravuje Přílohu č. 5 Harmonogram plnění.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rozpis Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Olomouci dne 25.7.2017

V Brně dne 27.7.2017

---

**Ing. Miroslav Bocák**  
**ředitel organizační jednotky**  
**Stavení správa východ**  
**Správa železniční dopravní cesty,**  
**státní organizace**

---

**Ing. Karel Pukl**  
**jednatel společnosti**  
**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**

**Příloha č. 4**

**Rozpis Ceny Díla**

- **Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

**1. Základní služby**

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu			
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace			
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrku. Lože			
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění			
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí			
6.	průvodní zpráva			
7.	souhrnná technická zpráva			
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			
10.	požární zpráva			
11.	energetické výpočty			
12.	dokumentace protikorozních opatření			
13.	návrh dopravních opatření			
14.	zpracování závěrů procesu EIA do PD			
15.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL			
16.	situace Stavby			
17.	dokumentace technologické části Stavby			
18.	dokumentace stavební části			
19.	položkové rozpočty technologické části Stavby			
20.	položkové rozpočty stavební části Stavby			
21.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby			

22.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby			
23.	dokladová část, IČ			
24.	geodetická dokumentace			
<b>Celkem</b>				<b>10.847.000,-</b>

## 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
25.	Zpracování dokumentace protipovodňových opatření včetně geotechnického průzkumu a aktualizace hydrotechnického posouzení záplavového území na základě změny hydrologických dat: (dle dod.č. 2)			
26.	Zpracování dokumentace umělých staveb v souvislosti s výstavbou mimoúrovňových křížení, včetně geotechnického průzkumu (dle dod.č. 2)			
<b>Celkem</b>				<b>2.250.000,- Kč</b>

### ▪ Cena Díla:

<b><i>Cena Díla (bez DPH)</i></b>	<b><i>Výše DPH</i></b>	<b><i>Cena Díla (s DPH)</i></b>
<b><u>13.097.000,- Kč</u></b>	<b><u>2.750.370,- Kč</u></b>	<b><u>15.847.370,- Kč</u></b>
<b><u>Z toho</u></b>		
<b><u>Záměr projektu</u></b> <b><u>125.000,- Kč</u></b>	<b><u>26.250,- Kč</u></b>	<b><u>151.250,- Kč</u></b>
<b><u>Přípravná dokumentace</u></b> <b><u>12.972.000,- Kč</u></b>	<b><u>2.724.120,- Kč</u></b>	<b><u>15.696.120,- Kč</u></b>

### ▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

<b><i>Specifikace položky</i></b>	<b><i>Cena položky (bez DPH)</i></b>	<b><i>Cena položky (s DPH)</i></b>
<b>1. Dílčí etapa</b>		
<b>2. Dílčí etapa</b>		
<b>3. Dílčí etapa – konečné plnění</b>		
<b><u>Celkem:</u></b>	<b><u>13.097.000,- Kč</u></b>	<b><u>15.847.370,- Kč</u></b>