



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřeně podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„ZŠ Máj II (pavilon) – přípojka vodovodu“

číslo smlouvy objednatele: 2024000101
číslo smlouvy zhotovitele: 24001
číslo veřejné zakázky: 23196




veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky města
ve věcech technických: Ing. Ladislavem Čížkem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ECO CB s.r.o.
sídlo: Ant. Janouška 840/12, 370 08 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 10331
zastoupený: Zbyňkem Lerchem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Pavlem Benešem, stavbyvedoucím
IČO: 260 31 825
DIČ: CZ26031825
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 2. 2. 2024. Smlouva č. 2024000101 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
- Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒

ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

Na základě okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, kdy tyto okolnosti byly odlišné oproti předpokladům uvedených v prováděcí dokumentaci stavby a z důvodu výskytu nepředvídaných okolností, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě a smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedený čl. IV smlouvy zní:

IV. Cena díla

*Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1-6) činí **1 099 393,04 Kč bez DPH***

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“). Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1 025 204,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	74 189,04 Kč
Rozšíření původní ceny	81 706,79 Kč
Zúžení původní ceny	7 517,75 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	1 099 393,04 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 25. 11. 2024, č. .

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Maroš
náměstek primátorky města
statutární město České Budějovice

Zbyněk Lerch
jednatel
ECO CB s.r.o.

**Zbyněk
Lerch**

Digitálně podepsal
Zbyněk Lerch
Datum: 2024.12.10
13:33:44 +01'00'

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: 2024000101 Dílo (název zakázky): „ZŠ Máj II (pavilon) – přípojka vodovodu“	Číslo změny: ZL1	Číslo evidenčního listu:
--	---------------------	--------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice

Zhotovitel: ECO CB s.r.o.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Z.L.č.1

Paré č.: příjemce:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☒

Popis změny a stručné odůvodnění:

Prodloužení délky měněných úseků potrubí DN400 a DN200 z důvodu nutnosti odstranění stávajících hrdlových spojů potrubí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
	56 907,77	56 907,77

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: <u>D. K. D. K.</u>	datum:	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: <u>M. J. A. B. O. Z.</u>	datum: <u>12. 11. 2024</u>	podpis:
investiční technik	jméno: <u>O. J. E. K.</u>	datum:	podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis:
zhotovitel <u>ECO CB s.r.o.</u>	jméno: <u>Z. L. E. K. H.</u>	datum:	podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ Z.L. č.1

Stavba:	České Budějovice - ZŠ Máj II (domeček) - přípojka vodovodu
Objekt:	SO-01 - Stavební část
Soupis:	SO-01.1 - Obnova a doplnění armatur na vodovodním řadu

Náklady soupisu celkem

56 907,77

Canová soustava

n HSV Práce a dodávky HSV 56 907,77

D	B	Trubní vedení						
18	K	857352122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	2,000	1 780,00	3 520,00	RZP
X1	M	spcm	Dvoupřírubový kus FF kus 200/1000	kus	1,010	8 635,00	8 721,35	vlasní
X2	M	spcm	Dvoupřírubový kus FF kus 200/200	kus	1,010	4 076,00	4 116,76	vlasní
22	K	857392122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v olaveném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400	kus	1,000	3 820,00	3 820,00	RZP
X3	M	spcm	Dvoupřírubový kus FF kus 400/400	kus	1,010	36 356,00	36 729,66	vlasní

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: 2024000101 Dílo (název zakázky): „ZŠ Máj II (pavilon) – přípojka vodovodu“	Číslo změny: ZL2	Číslo evidenčního listu:
--	---------------------	--------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice

Zhotovitel: ECO CB s.r.o.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Z.L.č.2

Paré č.: příjemce:

1	objednatel
2	zhotovitel
3	TDS
4	autorský dozor

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☒

Popis změny a stručné odůvodnění:

V místě napojení na stávající přípojku v kolektoru bylo potřeba změna trasy z důvodu vyhnutí se čerpací jímce a teplovodu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
	8 704,02	8 704,02

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka jméno: JANDA datum: podpis:

projektant (autorský dozor) jméno: M. Van Beec datum: 12.12.2024 podpis:

investiční technik jméno: Čížek datum: podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Ten zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné podpisy.

objednatel jméno: datum: podpis:

zhotovitel ECO CB s.r.o. jméno: Z. Lerch datum: podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ Z.L. č.2

Stavba:	České Budějovice - ZŠ Máj II (domeček) - přípojka vodovodu
Objekt:	SO-01 - Stavební část
Soupis:	SO-01.1 - Obnova a doplnění armatur na vodovodním řádu

Náklady soupisu celkem

8 704,02

Cenová soustava

o HSV Práce a dodávky HSV

8 704,02

D	8	Trubní vedení					8 704,02	
42	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,000	1 070,00	1 070,00	RZP
X1	M	55254026	koleño S2000 z tvárné litiny, průřkový epoxid II 250µm Q-kus DN 80-90°	kus	1,010	2 484,00	2 508,84	vlastní
48	K	877241112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90	kus	4,000	314,00	1 256,00	RZP
49	M	28553060	elektrokoleño 90° PE 100 D 90mm	kus	4,060	853,00	3 469,18	RZP

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: 2024000101

Dílo (název zakázky): „ZŠ Máj II (pavilon) – přípojka vodovodu“

Číslo změny:
ZL3

Číslo evidenčního listu:

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice

Zhotovitel: ECO CB s.r.o.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Z.L.č.3

Paré č.: příjemce:

1	objednatel
2	zhotovitel
3	TDS
4	autorský dozor

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☒


Popis změny a stručné odůvodnění:

Při výkopu byla pod asfaltovým povrchem zastižena betonová deska vyztužená kari sítěmi. Její existenci nebylo možné předpokládat. Tato deska musela být odstraněna z důvodu výstavby nového vodovodního potrubí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
	13 395,00	13 395,00

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka jméno: J. Nová datum: podpis: 

projektant (autorský dozor) jméno: 12.4.2024 datum: 16.5.24 podpis: Radou

investiční technik jméno: Čížek datum: podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tent zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné jednání jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel jméno: datum: podpis:

zhotovitel ECO CB sro jméno: Z. Lerch datum: podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ Z.L. č.3

Stavba:	České Budějovice - ZŠ Máj II (domeček) - přípojka vodovodu
Objekt:	SO-01 - Stavební část
Soupis:	SO-01.1 - Obnova a doplnění armatur na vodovodním řádu

Náklady soupisu celkem

13 395,00

Cenová soustava

D	HSV	Práce a dodávky HSV				13 395,00
D	5	Komunikace pozemní				13 395,00
X1	K	113 10-7138	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi o tl. vstřiky přes 100 do 160 mm	m2	15,000	893,00

13 395,00 CS ÚRS 2024 01

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: 2024000101 Dílo (název zakázky): „ZŠ Máj II (pavilon) – přípojka vodovodu“	Číslo změny: ZL4	Číslo evidenčního listu:
--	---------------------	--------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice

Zhotovitel: ECO CB s.r.o.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Z.L.č.4

Paré č.: příjemce:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☒

Popis změny a stručné odůvodnění:

Na požadavek TDS byly po zásypu provedeny hutní zkoušky (dynamika).

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
	2 700,00	2 700,00

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: <u>DANIOK</u>	datum:	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: <u>MACISA BEOŠ</u>	datum: <u>12.11.2024</u>	podpis:
investiční technik	jméno: <u>ČÍŽEK</u>	datum:	podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Ten zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné jednání jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis:
zhotovitel <u>ECO CB s.r.o.</u>	jméno: <u>Z. Krtch</u>	datum:	podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ Z.L. č.4

Stavba:	České Budějovice - ZŠ Máj II (domeček) - přípojka vodovodu
Objekt:	VRN-00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Náklady soupisu celkem

2 700,00

Cenová soustava

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 700,00

o VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 700,00

X1	K	012-0	Hutní zkouška - dynamická	kpl	2,000	1 350,00	2 700,00	vlastní
----	---	-------	---------------------------	-----	-------	----------	----------	---------

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: 2024000101 Dílo (název zakázky): „ZŠ Máj II (pavilon) – přípojka vodovodu“	Číslo změny: Z1.5	Číslo evidenčního listu:
--	----------------------	--------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice

Zhotovitel: ECO CB s.r.o.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Z.L.č.5

Paré č.: příjemce:

- | | |
|---|----------------|
| 1 | objednatel |
| 2 | zhotovitel |
| 3 | TDS |
| 4 | autorský dozor |

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☒

Popis změny a stručné odůvodnění:

V místě u demontovaného vodoměru a napojení nového potrubí bylo provedeno zjednodušené přepojení a tím došlo k úspoře materiálu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
-1 961,30		-1 961,30

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: <u>OKLADY</u>	datum:	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: <u>ING. JAN BRUŠ</u>	datum: <u>12.11.2024</u>	podpis:
investiční technik	jméno: <u>ČÍŽEK</u>	datum:	podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou p
zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento
zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušn
jednat jménem nebo v zastoupení objednatele a zhotovitele své podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis:
zhotovitel <u>ECO CB s.r.o.</u>	jméno: <u>Z. Lerch</u>	datum:	podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ Z.L. č.5

Stavba:	České Budějovice - ZŠ Máj II (Domeček) - přípojka vodovodu
Objekt:	PS-01 Technologická část strojní

	Popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ Kč	Celková cena Kč (bez DPH)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem					-1 961,30	
01.4	Příruba plochá přivařovací s lištou DN 50 PN 10, tl. 20 mm (ČSN EN 1092-1+A1) Nápojované potrubí: Ø 54 mm Materiál: nerez DIN 1.4301	ks	-1	372,00	-372,00	RZP
01.7	Trubka nerezová podélně svařovaná, mořená Ø 54x2 mm Materiál: nerez DIN 1.4301	m	-0,3	612,00	-183,30	RZP
01.14	Nípl přivařovací DN 50 s vnějším závitem 2", mořený Materiál: nerez DIN 1.4301	ks	-1	162,00	-162,00	RZP
01.19	Univerzální svěrná spojka pro pozinkované potrubí DN 2" s vnitřním závitem 2" + zátkou DN 2"	ks	-1	1 244,00	-1 244,00	RZP

Evidenční list vyhrazené změny

Číslo smlouvy objednatele: 2024000101 Dílo (název zakázky): „ZŠ Máj II (pavilon) – přípojka vodovodu“	Číslo změny: ZL6	Číslo evidenčního listu:
--	---------------------	--------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla.

Objednatel: statutární město České Budějovice

Zhotovitel: ECO CB s.r.o.

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Oceněný položkový rozpočet – Z.L.č.6

Paré č.: příjemce:

1	objednatel
2	zhotovitel
3	TDS
4	autorský dozor

Iniciátor změny: objednatel ☐ zhotovitel ☒

Popis změny a stručné odůvodnění:

Při výkopu byla pod asfaltovým povrchem zastižena betonová deska vyztužená kari sítěmi. Její existenci nebylo možné předpokládat. Tato deska musela být odstraněna z důvodu výstavby nového vodovodního potrubí a tím došlo ke změně skladby asfaltérských prací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných	Cena navrhovaných změn celkem
-5 556,45		-5 556,45

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko ke změně:

technický dozor stavebníka	jméno: JANOK	datum:	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: ING. J. PROŠ	datum: 12.11.2024	podpis:
investiční technik	jméno: ČÍŽEK	datum:	podpis:

Smluvní strany se dohodly, že na výše uvedeném díle dojde ke změnám, jež jsou zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu vyhrazené změny. Tento záznam je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné podpisy.

objednatel	jméno:	datum:	podpis:
zhotovitel ECO CB s.r.o.	jméno: Z. Lerch	datum:	podpis:

Změna schválena Radou města dne [bude doplněno], usnesení číslo [bude doplněno].

Číslo paré:

SOUPIS PRACÍ Z.L. č.6

Stavba:	České Budějovice - ZŠ Máj II (domeček) - přípojka vodovodu
Objekt:	SO-01 - Slavební část
Soupis:	SO-01.1 - Obnova a doplnění armatur na vodovodním řádu

Náklady soupisu celkem

-5 566,45

Genová soustava

o HSV		Práce a dodávky HSV					-5 556,45
o 5		Komunikace pozemní					-5 556,45
10	K	565155101	Asfaltový beton visiva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnité - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	-8,500	634,00	-5 389,00 RZP
11	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	-8,500	19,70	-167,45 RZP