

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona stavby „Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy na základě

Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-6934/2024

ISPROFIN/ISPROFOND: 5113520019/5003720063

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Účastníci společnosti „SP + TOP CON_Mosty pod Vyšehradem“ založeném Smlouvou o společnosti

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupena: Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
jako „Správce“ a „Společník 1“

a

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem: Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 45274983 DIČ: CZ45274983
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 9396
zastoupena: Ing. Liborem Markem, jednatelem
Ing. Matějem Miškovským, jednatelem
Ing. Ondřejem Lojíkem, Ph.D., jednatelem
Ing. Vítem Najvářkem, jednatelem
jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČ: 25793349, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
(dále jen „**zhotovitel**“)
číslo smlouvy: **24 124 209**

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že mezi sebou mají uzavřenou účinnou Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona stavby „Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem“(dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění, přičemž dochází k úpravě termínu zahájení prací a úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že termín zahájení prací se odkládá do doby písemného pokynu Objednatele, a že dílčí etapy prací 2., 8., 9. a 16. se posouvají s ohledem na změnu zahájení prací, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Pokud návazné práce nebudou zahájeny do 24 měsíců od podpisu smlouvy, může kterákoliv strana vypovědět smlouvu bez následných smluvních pokut a sankcí. Dále dochází k rozdělení 6. a 7. dílčí etapy pro možnost zahájení prací na předstihových objektech. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění jsou nově představené skutečnosti ohledně možnosti rekonstrukce stávajících ocelových konstrukcí železničního mostu v ev. km 3,706. Úprava harmonogramu se provádí zejména z důvodu zamezení zmaření finančních prostředků na přípravu projektové dokumentace a zároveň s ohledem na havarijní

stav železničního mostu v ev. km 3,706. Změnou harmonogramu a rozpisu cení díla nedochází ke změně rozsahu plnění ani ke změně finančního plnění veřejné zakázky.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. **Mění se** termín zahájení prací vyjma prací specifikovaných v bodě 6 Článku I. tohoto dodatku jako „předstihové objekty“. Nový termín zahájení prací je definovaný dnem vydání písemného pokynu Objednatelem.
2. **Rozděluje se** 6. dílčí etapa na 6a. a 6b. dílčí etapy. Nově vzniklé 6a. a 6b. dílčí etapy obsahují totožné činnosti původní 6. dílčí etapy. Dílčí etapa 6a. obsahuje práce z 6. dílčí etapy vázané na „předstihové objekty“ definované v bodě 6 Článku I. tohoto dodatku. Dílčí etapa 6b. obsahuje práce z 6. dílčí etapy vázané na „ostatní objekty“ definované v bodě 6 Článku I. tohoto dodatku. Termín 6a. dílčí etapy je totožný s termínem původní 6. dílčí etapy. Termín 6b. dílčí etapy se nově stanovuje do 5 měsíců od vydání písemného pokynu Objednatelem.
3. **Rozděluje se** 7. dílčí etapa na 7a. a 7b. dílčí etapy. Nově vzniklé 7a. a 7b. dílčí etapy obsahují totožné činnosti původní 7. dílčí etapy. Dílčí etapa 7a. obsahuje práce z 7. dílčí etapy vázané na „předstihové objekty“ definované v bodě 6 Článku I. tohoto dodatku. Dílčí etapa 7b. obsahuje práce z 7. dílčí etapy vázané na „ostatní objekty“ definované v bodě 6 Článku I. tohoto dodatku. Termín 7a. dílčí etapy je totožný s termínem původní 7. dílčí etapy. Termín 7b. dílčí etapy se nově stanovuje do 6 měsíců od vydání písemného pokynu Objednatelem.
4. **Mění se** termín 2., 8., 9. a 16. dílčí etapy nahrazením slovní definice termínu „od nabytí účinnosti smlouvy“ slovní definicí termínu „od vydání písemného pokynu Objednatelem“.
5. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.
6. Za „předstihové objekty“ se v rámci tohoto dodatku rozumí práce, které je možné zahájit bez znalosti finální podoby mostu v ev. km 3,706. Jedná se zejména o veškeré přeložky inženýrských sítí, průzkumy pro část „Dopravní uzel Výtoň“, místa napojení na navazující stavby, dopravní technologie, dopravní (silniční) řešení v oblasti Výtoně včetně přeložky tramvajové tratě. Za „ostatní objekty“ se v rámci tohoto dodatku rozumí ostatní práce, které neodpovídají popisu prací v rámci „předstihových objektů“.

7. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

8. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.



7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis ceny díla**

příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

Za objednatele:

V Praze

 
20.12.2024 06:49
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 
Datum: 2024.12.12 08:38:26 +01'00'

Ing. Martin Chrástil

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

 
Datum: 2024.12.12 17:35:40 +01'00'

Ing. Ivan Pomykáček

Místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

řádně oprávněni podepsat za

„SP + TOP CON_Mosty pod Vyšehradem“

na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY – ROZPIS CENY DÍLA)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP, DUSP a DUSL (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby na zpracování ZP:

Pol.	Popis	Měrná jednotka (m.j.)	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu pro obě části stavby (část „Dopravní uzel Výtoň“ a část „Přemístění konstrukcí“, zpracován podle Pravidel pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Základní služby na zpracování DUSL:

Pol.	Popis	Měrná jednotka (m.j.)	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
2	Projektová dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona části „Dopravní uzel Výtoň“				
2.1	Zpracování DUSL v režimu BIM dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 2.2 a 2.3,	hod	■	■	■
2.2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu propočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.3	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■	■	■
3	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
4	Definitivní odevzdání DUSL v režimu BIM, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
5	Společné datové prostředí (CDE) pro zřízení a provozování CDE v rozsahu stanoveném BIM Protokolem včetně Licence pro Projektový tým	kpl	■	■	■

6	Licence k CDE pro účely Objednatele dle BIM Protokolu a přílohy EIR cíl 1.1 a zajištění školení dle cíle 1.6 uvedeném v EIR	ks	■	■	■
7	Licence k CDE pro účely workflow připomínkového řízení Objednatele dle BIM Protokolu a přílohy EIR cíl 1.3 a zajištění školení dle cíle 1.7 uvedeném v EIR	ks	■	■	■
8	Vypracování Závěrečné hodnotící zprávy v rozsahu (dle BIM Protokolu včetně jeho příloh)	hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Základní služby na zpracování DUSP:

Pol.	Popis	Měrná jednotka (m.j.)	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
9	Zpracování Oznámení záměru pro část „Přemístění konstrukcí“ dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.	hod	■	■	■
10	Zpracování dokumentace záměru (EIA) pro část „Přemístění konstrukcí“ dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.	hod	■	■	■
11	Projektová dokumentace pro společné povolení části „Přemístění konstrukcí“				
11.1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 11.2 a 11.3	hod	■	■	■
11.2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu propočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP	hod	■	■	■
11.3	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■	■	■
12	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
13	Definitivní odevzdání DUSP, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

4. Základní služby na zpracování AZP:

Pol.	Popis	Měrná jednotka (m.j.)	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
14	Zhotovení Aktualizace Záměru projektu (vyhrazená změna závazku)	hod	■	■	■

Celkem za základní služby:

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

5. Dodatečné služby na zpracování ZP, DUSP, DUSL a AZP:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
15	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■	■
16	Geodetické práce – pro část „Dopravní uzel Výtoň“ (DUSL)	kpl	■	■	■
17	Geodetické práce – pro část „Přemístění konstrukcí“ (DUSP)	kpl	■	■	■
18	Geotechnické a stavebnětechnické průzkumy a pasporty staveb a inženýrských konstrukcí – pro část „Dopravní uzel Výtoň“ (DUSL)	kpl	■	■	■
19	Geotechnické a stavebnětechnické průzkumy a pasporty staveb a inženýrských konstrukcí – pro část „Přemístění konstrukcí“ (DUSP)	kpl	■	■	■
20	Geotechnické průzkumy a pasporty pro železniční svršek, spodek a nástupiště	kpl	■	■	■
21	Zjištění stávajících inženýrských sítí – pro část „Dopravní uzel Výtoň“ (DUSL)	kpl	■	■	■
22	Zjištění stávajících inženýrských sítí – pro část „Přemístění konstrukcí“ (DUSP)	kpl	■	■	■
23	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
24	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
25	Zajištění podkladů pro zadávací dokumentaci následujícího stupně dokumentace dle bodu 5.1.4. ZTP pro část „Dopravní uzel Výtoň“ (DUSL)	hod	■	■	■

26	Zajištění podkladů pro zadávací dokumentaci následujícího stupně dokumentace dle bodu 5.1.4. ZTP pro část „ Přemístění konstrukcí “ (DUSP)	hod	■	■	■
27	Podklady pro majetkoprávní vypořádání části „ Dopravní uzel Výtoň “ (DUSL)	hod	■	■	■
28	Podklady pro majetkoprávní vypořádání části „ Přemístění konstrukcí “ (DUSP)	hod	■	■	■
29	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
30	Zajištění prezentace 3D modelu projektu ve virtuální realitě (dle článku 4.1.15 ZTP) pro skupinu 10 – 15 osob.	hod	■	■	■
31	Zpracování 3D vizualizací dle bodu 4.1.8 ZTP	ks	■	■	■
32	Zpracování zákresů do fotografií dle bodu 4.1.8 ZTP	Ks	■	■	■
33	Propagace	hod	■	■	■
34	Zpracování podkladů k procesu Trackage Approval	Osoboden	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

6. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
128 665 000,- Kč	27 019 650,- Kč	155 684 650,- Kč
z toho:		
Cena za zpracování ZP:		
■	■	■
Cena za zpracování DUSL (včetně položek č. 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34):		
■	■	■
Cena za zpracování DUSP (včetně položek č. 17, 19, 22, 26, 28):		
■	■	■
Cena za zhotovení Aktualizace Záměru projektu (vyhrazená změna závazku):		
■	■	■

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		
6a. Dílčí etapa		
6b. Dílčí etapa		
7a. Dílčí etapa		
7b. Dílčí etapa		
8. Dílčí etapa		
9. Dílčí etapa		

10. Dílčí etapa		
11. Dílčí etapa		
12. Dílčí etapa		
13. Dílčí etapa		
14. Dílčí etapa		
15. Dílčí etapa		
16. Dílčí etapa		
17. Dílčí etapa (propagace)		
Celkem:	128 665 000,- Kč	155 684 650,- Kč

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY – HARMONOGRAM PLNĚNÍ)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	dnem vydání písemného pokynu Objednatele Práce specifikované v bodě 6 Článku I. tohoto dodatku budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 1 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy	Stanovení požadavků na doplnění průzkumů pro zpracování DUSL a DUSP Zajištění školení na CDE dle cíle 1.6 EIR	Předávací protokol k dané dílčí etapě
2. Dílčí etapa	do 3 měsíců od vydání písemného pokynu Objednatelem	Záměr projektu s ekonomickým hodnocením k připomínkám Odevzdání schválené struktury a koncepce BEP, dle požadavků BIM Protokolu s projednanými a odsouhlasenými přílohami BEP č. 1 (Adresářová struktura CDE) a č. 3 (Harmonogram cílů BIM)	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání Oznámení záměru pro část „Přemístění konstrukcí“ dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.	Předávací protokol k dané dílčí etapě

4. Dílčí etapa	do 1 měsíce od obdržení připomínek k ZP od objednatele	Definitivní předání Záměru projektu se zapracovanými připomínkami	Předávací protokol k dané dílčí etapě
5. Dílčí etapa	do doby schválení Záměru projektu, nejdéle však do 6 měsíců od termínu 4. dílčí etapy	Projednání Záměru projektu s Centrální komisí ministerstva dopravy	Schválení Záměru projektu Centrální komisí ministerstva dopravy
6a. Dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání provedených průzkumů pro „předstihové objekty“	Předávací protokol (pro Část Díla)
6b. Dílčí etapa	do 5 měsíců od vydání písemného pokynu Objednatelům	Předání provedených průzkumů pro „ostatní objekty“ Zajištění školení na CDE dle cíle 1.7 EIR	Předávací protokol (pro Část Díla)
7a. Dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSL v režimu BIM k připomínkovému řízení, včetně předání 3D vizualizací pro „předstihové objekty“	Předávací protokol (pro Část Díla)
7b. Dílčí etapa	do 6 měsíců –od vydání písemného pokynu Objednatelům	Návrh technického řešení DUSL v režimu BIM k připomínkovému řízení, včetně předání 3D vizualizací pro „ostatní objekty“	Předávací protokol (pro Část Díla)
8. Dílčí etapa	do 9 měsíců od vydání písemného pokynu Objednatelům	Definitivní předání DUSL v režimu BIM se zapracovanými připomínkami bez přiložené dokladové části Odevzdání BEP a návrhu Závěrečné hodnotící zprávy k připomínkám	Předávací protokol k dané dílčí etapě
9. Dílčí etapa	do 9 měsíců od vydání písemného pokynu Objednatelům	Definitivní předání DUSP bez přiložené dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě

10. Dílčí etapa	do 3 měsíců od ukončení zjišťovacího řízení procesu EIA	Předání Dokumentace záměru (EIA) dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
11. Dílčí etapa	do 6 měsíců od termínu 8. dílčí etapy	Podání žádosti o společné povolení části „Dopravní uzel Výtoň“ Odevzdání podkladů pro zadávací dokumentaci následujícího stupně dokumentace dle bodu 5.1.4. ZTP pro část „Dopravní uzel Výtoň“ Odevzdání podkladů pro majetkoprávní vypořádání pro část „Dopravní uzel Výtoň“ Odevzdání dokladové části pro část „Dopravní uzel Výtoň“ Odevzdání podkladů pro proces Trackage Approval	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Předávací protokol k dané části dílčí etapy Předávací protokol k dané části dílčí etapy Předávací protokol k dané části dílčí etapy Předávací protokol k dané části dílčí etapy
12. Dílčí etapa	do 6 měsíců od termínu 9. dílčí etapy	Podání žádosti o společné povolení části „Přemístění konstrukcí“ Odevzdání podkladů pro zadávací dokumentaci následujícího stupně dokumentace dle bodu 5.1.4. ZTP pro část „Přemístění konstrukcí“ 	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Předávací protokol k dané části dílčí etapy Předávací protokol k dané části dílčí etapy

		Odevzdání podkladů pro majetkoprávní vypořádání pro část „ Přemístění konstrukcí “ Odevzdání dokladové části pro část „ Přemístění konstrukcí “	 Předávací protokol k dané části dílčí etapy
13. Dílčí etapa	do 1 měsíce vydání pokynu Objednatele	Odevzdání Aktualizace Záměru projektu (<i>vyhrazená změna závazku</i>)	Předávací protokol k dané dílčí etapě
14. Dílčí etapa	do 3 měsíců od termínu 11. dílčí etapy	Nabytí právní moci společného povolení části „ Dopravní uzel Výtoň “	Společné povolení v právní moci, předané Objednateli
15. Dílčí etapa	do 3 měsíců od termínu 12. dílčí etapy	Nabytí právní moci společného povolení části „ Přemístění konstrukcí “	Společné povolení v právní moci, předané Objednateli
16. Dílčí etapa	Do 18 měsíců od vydání písemného pokynu Objednatelem	Předání kompletního Informačního modelu stavby včetně BEP a Závěrečné hodnotící zprávy	Předávací protokol k dané dílčí etapě a Protokol o provedení Díla
17. Dílčí etapa	Do 24 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Prezentace a propagace projektu	Předávací protokol obsahující výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu
Termín dokončení Díla	<u>Předpoklad do 09/2029</u>		