



Tlaková stanice u nemocnice Dvůr Králové nad Labem

č. RISM/DILO – 2024/0013-D2

Níže uvedené strany,

město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
IČO: 00277819
datová schránka: mu5b26c
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Dvůr Králové nad Labem
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupené: [REDACTED], starostou města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:
[REDACTED], vedoucí odboru RISM
[REDACTED], investiční technik odboru RISM

(dále jen „odběratel“)

a

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

se sídlem: Pišťovy 820, 537 01 Chrudim III
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 1036.
IČO: 15053695
DIČ: CZ15053695
bankovní spojení: ČSOB Chrudim
č. účtu: [REDACTED]
datová schránka: 3v8a5db
zastoupená: [REDACTED] jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne na níže uvedeném místě dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tento dodatek (dále jen „dodatek č. 2“) ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

1. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

1.1 Při realizaci stavby vzešel důvod na základě, kterého je nutno snížit cenu díla z důvodu neprovedení radiové datové sítě pro přenos dat – prací v rámci smlouvy, tj. méně práce.



2. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

2.1. Změna DPS část D.1.4. Přenos dat

Zrušení datového přenosu

Stávající stav dle PD:

V projektové dokumentaci bylo navrženo provedení radiové datové sítě pro přenos dat mezi centrálním dispečinkem a terminálem.

Popis změny:

V rámci realizace byl vznesen požadavek provozovatele Městských vodovodů a kanalizací Dvůr Králové nad Labem o vypuštění datového přenosu ze zakázky.

3. CENA ZA DÍLO

3.1 Na základě požadavku budoucího provozovatele stavby Městských vodovodů a kanalizací Dvůr Králové nad Labem bude změněn rozpočet zahrnující výše popsanou změnu (viz. příloha).

3.2. Rozsah méně práce je vyčíslen v přiloženém položkovém rozpočtu.

3.3. Objednatel konstatuje, že změna ceny díla, nepředstavuje s ohledem na okolnosti podstatnou změnu závazku, a je tedy v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

3.4. Výše uvedené skutečnosti vedou k uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění cena díla z částky 4.155.195,83 Kč bez DPH, tj. 5.027.786,95 Kč včetně DPH snížením o částku 140.000,00 Kč bez DPH, tj. 169.400,00 Kč včetně DPH na celkovou cenu díla 4.015.195,83 Kč bez DPH, tj. 4.858.386,95 Kč včetně DPH, tedy změnou článku V. Cena za dílo bodu 1. takto:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH	4.015.195,83 Kč
---------	------------------------

3.5. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).

4. Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní články I. – XX. smlouvy o dílo č. RISM/DILO – 2024/0013 vyjma článku V. bodu 1 se tímto dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, že dodatek je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.



Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. R/736/2024–70 Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 19.12.2024.

Dvůr Králové nad Labem

.....

dne: 07.01.2025

dne: 08.01.2025

.....

Za objednatele

██████████

starosta města

.....

Za zhotovitele

██████████

████████████████████

jednatelé společnosti